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1 Allgemeine Information

TPG ProjectPowerPack (PPP) ist eine cloudbasierte App für das Projekt- und

Portfoliomanagement. 

In PPP sind weitere Apps integriert, die verschiede Aufgaben erfüllen. 

Für die Projektplanung ist der TPG Scheduler integriert. Der TPG Scheduler stellt alle

wesentlichen Funktionen für die Projektterminplanung zur Verfügung. Der TPG Scheduler  ist in

der Registerkarte Terminplan zu finden. 

1.1 Ansichten und Funktionen PPP

TPG PPP bietet zahlreiche Ansichten und Funktionen:

§ Programme und Portfolios 

§ Projektlisten  mit Ampeln und Projektattributen (Fortschritt, KPI, Start- und Enddatum u.a.) 

§ Kanban-Ansicht von Maßnahmen 

§ Ressourcenmanagement  mit Ressourcenattributen (Abteilung, Kostensatz, Verfügbarkeit) 

§ Projektanträge mit Treibern und Genehmigungsprozess 

37

37

159

83
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§ Zuweisung von Projekttypen und -vorlagen 

§ Vorgangsplanung und Ressourcenzuweisung  mit TPG Scheduler 

§ Erfassung von Budget, Prognosen und Ist-Werten  in Zeitabschnitten 

§ Risiken , Probleme , Änderungen , Maßnahmen  und Entscheidungen  auf

Projektebene 

§ Projektauftrag: Treiber, Ziele , Nutzen , Anforderungen  

§ Stakeholderanalyse  und Lessons Learned 

§ Projektübergreifende Verknüpfungen

§ Statusaktualisierung  und Statusbericht   

§ Umfangreiches Berichtspaket

§ Treiber und Prioritäten von Projektanträgen und Projekten 

§ Funktionen für Listeneinträge 

§ Gruppierung 

§ Aus- und Einblenden von Spalten 

§ Sortierung aufsteigend / absteigend 

§ Filter 

§ Export nach Excel 

§ Import aus Excel 

§ Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch 

▶  Zugriffsrechte werden über Gruppen und Rollen vergeben.

83
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1.2 Konfigurationsmöglichkeiten PPP

In TPG PPP sind unternehmensspezifische Konfigurationen möglich. Die Konfigurationen werden durch

die The Project Group oder von Administratoren vorgenommen. 

Mögliche Konfigurationen:

§ Layoutanpassung an CI 

§ Sprachen für die Benutzeroberfläche 

§ Währung 

§ Benutzer 

§ Ressourcen und Kontakte 

§ Verfügbarkeiten (Kalender) 

§ Abteilungen 

§ Projekttypen 

§ Voreingestellte Ansichten (Felder, Dashboard) 

§ Optionen in einigen Dropdown-Menüs 

§ Farbeinstellungen für Heatmaps 

§ Zeiteinheiten für Ressourcen- und Kostenplanung (standardmäßig: Monate) 

§ Workflows 

§ Benachrichtigungen

2 Benutzeroberfläche
Im folgenden wird die Benutzeroberfläche von PPP erläutert.

§ Überblick

§ Arbeitsbereich

§ Spracheinstellungen

§ Navigationsleiste

10

11

11
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2.1 Überblick

Beim Öffnen von TPG PPP öffnet sich standardmäßig die Seite "Meine Arbeit" als Startseite. 

Diese Seite bietet einen Überblick über die aktuelle Arbeit des Benutzers mit Projektnamen,

Statusinformationen und Links zu den Datensätzen.

Verlinkte Datensätze:

§ Meine Maßnahmen

§ Meine aktiven Projekte

§ Meine aktiven Risiken

§ Meine aktiven Probleme
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2.2 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich im TPG PPP ist in 4 Bereiche unterteilt:

§ Kopfleiste: Suchfunktion, Schaltflächen zur Schnellerfassung von Daten, Benachrichtigungen,

Personalisierungseinstellungen etc. 

§ Befehlsleiste:  Schaltflächen abhängig vom Inhaltsbereich

§ Navigationsleiste:  Zugriff auf angeheftete und zuletzt angesehene Seiten. Zugriff auf

Startseiten, Anträge, Projekte, Berichte etc.

§ Inhaltsbereich: "Meine Arbeit", Dashboard, Arbeitsfläche zum Lesen und Bearbeiten von

Datensätzen

2.3 Spracheinstellungen

Das TPG PPP ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch,

Portugiesisch, Italienisch .

Die Sprache können Sie unter Personalisierungseinstellungen festlegen:

ØKlicken Sie auf das Zahnrad in der Kopfleiste (1).

14

18
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ØKlicken Sie auf Personalisierungseinstellungen (2).

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Sprachen (3).

ØKlicken Sie auf das Textfeld Sprache der Benutzeroberfläche (4). ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet

sich.

ØWählen Sie die gewünschte Sprache (z.B. Deutsch) (5).

Formate von Zahlen-, Währungs-, Zeit- und Datumsangabe anpassen: 

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Formate (6).
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ØKlicken Sie auf das Textfeld Aktuelles Format (7). ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie die gewünschte Sprache (z.B. Deutsch) (8).

ØKlicken Sie auf OK (9).

▶ Die Sprache, mit den Zeichenformaten, ist eingestellt. 
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2.4 Befehlsleiste

Über dem Inhaltsbereich  befindet sich die Befehlsleiste. 

In der Befehlsleiste finden Sie Schaltflächen, die Ihnen abhängig vom Inhaltsbereich (z.B. Startseite,

Portfolios, Programme, Projekte, Maßnahmen) verschiedene Funktionen zur Verfügung stellen. Einige

dieser Schaltflächen sind standardisiert und in jeder Ansicht gleich, weitere Schaltflächen werden je

nach Inhaltsbereich zusätzlich angezeigt.

Ansicht Inhaltsbereich Projekte 

Im folgenden Abschnitt werden die Schaltflächen anhand des Inhaltsbereichs Projekte erklärt: 

§ Zurück: Navigiert auf die zuvor geöffnete Seite. (1)

§ Nur Raster lesen: Gantt-Chart wird ausgeblendet. (2)

ØKlicken Sie auf Nur Raster lesen. ▶ Das Gantt-Chart ist ausgeblendet und es wird nur die

Tabelle mit den aktiven Projekten angezeigt. 

ØKlicken Sie auf TPG Project Gantt, um das Gantt-Chart wieder einzublenden.

§ Diagramm anzeigen: Zeigt Diagramme zu den Datensätzen der Tabelle im Inhaltsbereich (z.B.

Projekte) an. (3)

11
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ØKlicken Sie auf Diagramm anzeigen. ▶ Ein Diagramm wird eingeblendet. Es stehen Ihnen

verschieden Optionen zur Verfügung: 

ØKlicken Sie auf Diagramm ausblenden, um das Diagramm auszublenden.

§ Neues Projekt: Erstellung eines neuen Projekts. (4)
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§ Löschen: Löscht die Projekte. (5)

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Aktualisieren: Seite wird aktualisiert. (6)

§ Diese Ansicht visualisieren: Erstellung eines visuellen Berichts in Power BI über die aktuelle

Ansicht. (7)

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zu ausgewählten Datensätzen per E-Mail. (8)

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten, um eine Verlinkung zur aktuellen Ansicht zu senden. 

§ Flow: Führt einen Flow für ausgewähltes Projekt aus. (9)

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Flows zu verwalten. 

§ Excel-Vorlagen: Erstellung von Exceldokumenten oder Vorlagen. (10)

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Excel-Vorlagen zu erstellen. 
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§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt

oder in eine Excel-Pivot-Tabelle. (11)

§ Aus Excel importieren: Daten aus Exceltabelle importieren. (12)

▶ Standard-Diagrammansichten werden automatisch angezeigt, wenn sie aktiviert sind. Die

meisten Tabellen enthalten bereits grundlegende Diagramme, weitere können individuell

ergänzt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Administrator oder den TPG-Support.

Ansicht bei ausgewähltem Projekt

Sobald ein oder mehrere Projekte ausgewählt bzw. markiert sind, erscheinen weitere Befehle in der

Befehlsleiste: 

§ Bearbeiten: Projekt bearbeiten.

§ Aktivieren: Projekt aktivieren.

§ Deaktivieren: Projekt deaktivieren.

§ Zuweisen: Ändert den Besitzer des Projekts.

§ Freigeben: Gibt das Projekt für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.
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2.5 Navigationsleiste

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche ist die Navigationsleiste. Die Navigationsleiste bietet

folgende Navigationsmöglichkeiten:

§ Dropdown-Menü mit den zuletzt angesehenen Seiten (1)

§ Dropdown-Menü mit den als Lesezeichen angehefteten Seiten (2)

§ Startseite: 

§ Meine Arbeit: direkter Zugriff auf Ihre akutellen Maßnahmen, Projekte u.a (3)

§ Links zu den Listen mit vorhandenen Datensätzen (4)

§ Berichte: 

§ Dashboard: Grafische Übersicht über alle Projekte, Portfolios und Programme (5)

§ Link zu Treibern für Projektanträge und Projekte (6)

§ Projektprioritäten: Grafische Übersicht über Treiber und Projektprioritäten (7)

§ Auflistung der Finanzdaten (8)

§ Wechsel in die Bereiche Einstellungen und Über  (9)20
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2.6 Produktinformationen

Im Bereich Über finden Sie wichtige Informationen zu PPP:

§ Versionsnummer (1)

§ Verlinkungen zu den Benutzeranleitungen, den Release Notes und den Lizenzen (nur für Admins)

(2)

§ Integrierte Komponenten (nur für Admins) (3) 

Um zu den Produktinformationen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste unten auf Unternehmen. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Über.

▶ Der Bereich Über mit den Produktinformationen öffnet sich. 
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Benutzeranleitung und Release Notes öffnen: 

ØKlicken Sie auf Online Documentation, um zu den Benutzeranleitungen zu gelangen.

Oder 

ØKlicken Sie auf Release Notes, um zu den Release Notes zu gelangen.

▶ Das TPG Help Portal öffnet sich.



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 22 / 277

ØKlicken Sie auf TPG Scheduler. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die Benutzeranleitung, die der Versionsnummer Ihres installierten Produkts

entspricht. ▶ Die Benutzeranleitung öffnet sich.  

▶ Um die Release Notes zu öffnen, klicken Sie auf Release Notes und gehen Sie wie oben

beschrieben vor. 
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3 Projekt
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein neues Projekt mit TPG PPP erstellen. 

§ Neues Projekt erstellen

§ Projekt Übersicht

3.1 Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt im TPG PPP zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste auf Projekte. ▶ Eine Liste mit allen aktiven Projekten  öffnet

sich. 

ØKlicken Sie in der Befehlsleiste auf Neues Projekt. ▶ Die Registerkarte Projektdetails öffnet sich. 

23

25

25
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ØFüllen Sie die Projektstammdaten aus. (s. Projektdetails )

ØKlicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern.

▶ Ein neues Projekt ist erstellt. 

30
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3.2 Projekt Übersicht

In TPG PPP finden Sie unter Projekte eine Auflistung der Projekte. Standardmäßig werden alle aktiven

Projekte aufgelistet. 

Die Ansichten sind in zwei Bereiche aufgeteilt: 

§ Tabelle: Spalten zum Markieren einzelner Datensätze, Links zum Öffnen der Datensätze und

weitere Spalten, die Sie über Spalten bearbeiten (2) auswählen können.

§ Grafisch: Grafische Projektübersicht mit verschiedenen Anzeigefunktionen (5).

Es stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ansicht anzupassen:

§ Auswahlmenü angezeigter Projekte (1): Standardmäßig sind Aktive Projekte angezeigt. Es stehen

weitere Anzeigeoptionen zur Auswahl:

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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ØKlicken Sie auf die gewünschte Anzeigeoption. 

§ Spalten bearbeiten (2): Hinzufügen von Spalten und Reihenfolge der Spalten per Drag and Drop

verändern.

ØKlicken Sie auf Spalten bearbeiten. (2) ▶ Ein Formular öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Spalten hinzufügen und wählen Sie die Spalten aus, die Sie hinzufügen

möchten.

ØKlicken Sie auf die Spalte, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie die Spalte mit

gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte in der Spalte und wählen Sie im Dropdown-Menü Entfernen, um

eine Spalte zu löschen.

ØKlicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die standardmäßigen Einstellungen

wiederherzustellen.

ØKlicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen in die Ansicht zu übernehmen. 

§ Filter bearbeiten (3): Filteroptionen für angezeigte Projekte.

ØKlicken Sie auf Hinzufügen. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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ØWählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie eine Zeile, eine Gruppe oder eine zugehörige

Entität hinzufügen möchten.

ØSetzen Sie die Attribute nach denen die Projekte gefilter werden sollen.

ØKlicken Sie auf die drei Punkte neben dem Filter und klicken Sie auf Löschen, um einen Filter

zu löschen. 

ØKlicken Sie auf Alle Filter löschen, um alle Filter zu löschen.

ØKlicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die standardmäßigen Einstellungen

wiederherzustellen.

ØKlicken Sie auf Übernehmen. ▶ Es werden nur die Projekte in der Tabelle angezeigt, auf die

die gewünschten Filter zutreffen.

§ Nach Schlüsselwort filtern (4): 

ØKlicken Sie auf das Feld Nach Schlüsselwort filtern.

ØGeben Sie das Schlüsselwort ein, nach dem Sie filtern möchten.
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ØKlicken Sie auf das Kreuz im Feld Nach Schlüsselwort filtern, um den Filter zu löschen.

▶ Es werden die Projekte angezeigt, in deren Namen das Schlüsselwort vorkommt.

§ Anzeigefunktionen (5): Elemente in grafischer Übersicht.

ØKlicken Sie auf den Pfeil. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

ØKlicken Sie auf die Elemente, die in der grafischen Übersicht angezeigt werden sollen.
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4 Projektdetails
Auf der Registerkarte Projektdetails erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu einem Projekt. 

Die Informationen sind in 4 Bereiche gruppiert:

§ Allgemein

§ Projekt-KPIs

§ Projektschätzungen

§ Vorlage

4.1 Allgemein

In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zum Projekt angezeigt:

▶ Um auf den weiteren Registerkarten Bearbeitungen vorzunehmen, müssen die Pflichtfelder

ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 

§ Projekt-ID: Wird automatisch vergeben.

§ Name: Name des Projekts.
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ØKlicken Sie in das Feld und geben Sie den Namen des Projekts ein. 

§ Beschreibung: Kurze Beschreibung des Projekts.

§ Projektleiter: Standardmäßig ist die Person, die das Projekt erstellt hat, als Projektleiter

eingetragen. Sie können den Projektleiter ändern:

ØKlicken Sie auf die Lupe im Eingabefeld Projektleiter. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie im Dropdown-Menü den Projektleiter aus. 

§ Portfolio: Projekt einem Portfolio zuordnen. 

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Programm: Projekt einem Programm zuordnen.

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Abteilung: Projekt einer Abteilung zuordnen.

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Projektstand: Projektstand festlegen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil im Eingabefeld Projektstand. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie im Dropdown-Menü den Projektstand aus. 
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§ Projektantrag: Projekt einem Projektantrag zuordnen.

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Unternehmens-Projekttyp: Standardmäßig ist "Default Project Type" ausgewählt. Sie können den

Unternehmens-Projekttyp ändern.

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Kalender: Standardmäßig ist der "Default"-Kalender ausgewählt. Sie können den Kalender

ändern.

▶ Gehen Sie wie oben bei Projektleiter beschrieben vor. 

§ Statusmanager: Team, das Zeiterfassungsanträge für das Projekts genehmigen und ablehnen

kann. Dieses Feld wird von PPP automatisch ausgefüllt, sobald das erste Mal eine

Zeitrückmeldung im Projekt erfolgt.

4.2 Projekt-KPIs

In diesem Bereich sind die wichtigsten Kennzahlen (KPIs) Ihres Projekts in verschiedene Kategorien

gruppiert. Diese Kategorien helfen Ihnen, den Fortschritt und die Leistung Ihres Projekts auf einen Blick

zu erfassen:

Die KPIs sind in folgende Hauptkategorien unterteilt:

§ Gesamt-KPI: Dieser KPI gibt einen Überblick über den allgemeinen Fortschritt und den Zustand

des Projekts.

§ Kosten-KPI: Dieser KPI überwacht die tatsächlichen Kosten im Vergleich zum geplanten Budget.

§ Problem-KPI: Dieser KPI zeigt Probleme und Risiken im Projekt.

§ Ressourcen-KPI: Dieser KPI zeigt die Auslastung und Verfügbarkeit der Projektressourcen, wie z.B.

Personal, Material und Ausrüstung.

§ Termin-KPI: Dieser KPI überwacht den Fortschritt im Vergleich zum Zeitplan. 

§ Arbeits-KPI:  Dieser KPI zeigt die Produktivität und Effizienz der Projektarbeit (entspricht

Arbeitsleistung den Erwartungen).



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 33 / 277

Der Status jeder KPI wird durch ein Ampelsystem visualisiert:

§ Grün: Es gibt keine Probleme.

§ Gelb: Es gibt kleinere Abweichungen oder Risiken, die überwacht werden sollten.

§ Rot: Es gibt erhebliche Probleme oder Verzögerungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

▶ Dieses Ampelsystem ermöglicht es Ihnen, schnell den aktuellen Zustand des Projekts zu

erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

 Sie können in diesem Bereich den Status der KPIs ändern:

ØWählen Sie die KPI, deren Status Sie ändern möchten.

ØKlicken Sie auf die KPI. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die Farbe, die den gewünschten Status visualisiert. 
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▶ Der Status der KPI ist geändert.

4.3 Projektschätzungen

In diesem Bereich finden Sie ein Übersicht zum Budget und Zeitplan des Projekts:

§ %abgeschlossen: Fortschritt des gesamten Projekts in Prozent.  

▶ Dieses Feld aktualisiert sich automatisch. Berechnung des Fortschritts erfolgt auf der

Registerkarte Terminplan. (s. Fortschrittsanzeige )

§ Startdatum: Startdatum des Projekts. 
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ØKlicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie im Kalender das Startdatum aus.

§ Enddatum: Voraussichtliches Enddatum des gesamten Projekts. Ende des letzten Vorgangs im

Projektplan. 

▶ Dieses Feld aktualisiert sich automatisch. Berechnung des Enddatums erfolgt auf der

Registerkarte Terminplan. (s. Dauer von Vorgang festlegen )

§ Gesamtbudget: Gesamte finanzielle Rahmen, der für das Projekt zur Verfügung steht.

§ Gesamtprognose: Aktuelle Schätzung der Gesamtkosten des Projekts.

§ Gesamt-Ist: Tatsächlich angefallene Kosten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.

▶ Eingabe der Budgets erfolgt auf der Registerkarte Finanzen. 

Gesamtbudget, Gesamtprognose und Gesamt-Ist neu berechnen:

ØKlicken Sie auf das Taschenrechner-Symbol. (1) ▶ Die Schaltfläche Neu berechnen erscheint.

ØKlicken Sie auf Neu berechnen. (2)

▶ Der Wert wird neu berechnet.
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§ Letztes Rollup der Zeitrückmeldung: Letzte Zusammenfassung der Zeitrückmeldungen aller

Projektmitglieder. Dieses Feld aktualisiert sich automatisch. 

▶ Datensätze sind unter Zeiterfassung zu finden. (s. Navigationsleiste )

4.4 Vorlage

Im Bereich Vorlage können Sie das aktuelle Projekt als Vorlage speichern, um es für andere Projekte als

Vorlage zu verwenden. 

▶ Standardmäßig ist der Schieberegler auf Nein gestellt.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler Vorlage. ▶ Der Schieberegler springt auf Ja.

18
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ØKlicken Sie in der Befehlsleiste  auf Speichern.

▶ Das Projekt ist als Vorlage abgespeichert.

5 Vorgangsplanung im Terminplan
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Vorgänge im TPG Scheduler planen und verwalten können. Wir

führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess:

§ Terminplan

§ Vorgang erstellen

§ Vorgang verschieben

§ Aktion rückgängig machen und wiederholen

§ Dauer von Vorgang festlegen

§ Vorgang in Meilenstein umwandeln

§ Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen

§ Vorgangsmerkmale  zuweisen

§ Projektübergreifende Verknüpfungen  erstellen und bearbeiten

§ Ressourcenplanung

5.1 Terminplan - Ansichten

Die Vorgangsplanung und Ressourcenzuweisung erfolgen auf der Registerkarte Terminplan. TPG
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Scheduler gibt einen tabellarischen (links) und grafischen (rechts) Überblick über das Projekt: 

▶ Sie können eigene Anzeigeeinstellungen vornehmen. Diese werden gespeichert.

Tabellarische Ansicht und Funktionen: 

§ Schaltflächen zum Hinzufügen, Bearbeiten, Verbergen und Anzeigen von Vorgängen (1)

§ Auflistung, Eigenschaften und Bearbeitung der Vorgänge (2)

§ Wiederherstellung der Standardanzeige und sofortige Neuberechnung des Projekts (3)
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Grafische Ansicht als Gantt-Diagramm und Funktionen:

§ Gantt-Diagramm mit Sammelvorgängen, Teilvorgängen, Meilensteine etc. 

§ Anzeigeoptionen für Gantt-Diagramm (4)

§ Neuladen des Terminplans (5)

§ Wechsel der Ansichten (6)

ØKlick auf Pfeil rechts ▶ nur Tabellenansicht

ØKlick auf Pfeil links ▶ nur Diagrammansicht

▶ Trennbalken kann mit gedrückter linker Maustaste nach links oder rechts verschoben

werden.
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5.1.1 Terminplan - Schaltflächen

Über der tabellarischen und grafischen Ansicht der Vorgänge befindet sich eine Befehlszeile mit

Schaltflächen, über die Sie die Ansicht anpassen können.

§ Neu (1): Neuen Vorgang hinzufügen.

§ Bearbeiten (2): Vorgang bearbeiten.

§ Löschen (3): Vorgang löschen.

§ Letzte Aktion rückgänging machen und Die letzte rückgängig gemachte Aktion wiederholen. (4) (s.

Aktion rückgängig machen und wiederholen )

§ Vorgang höherstufen oder Vorgang tieferstufen (5): Vorgang auf andere Ebene verschieben.

§ Alle Teilvorgänge anzeigen (6): Alle Teilvorgänge werden in der tabellarischen und grafischen

Ansicht angezeigt.

§ Alle Teilvorgänge ausblenden (7): Alle Teilvorgänge werden ausgeblendet. Es werden nur die

Sammelvorgänge und Meilensteine in der tabellarischen und grafischen Ansicht angezeigt.

§ Verkleinern und Vergrößern (8): Ansicht im Gantt-Diagramm verkleinern oder vergrößern.

§ Zoom auf ganzes Gantt-Diagramm (9): Gesamtes Projekt wird im Gantt-Diagramm angezeigt. 

§ Zurück und Vorwärts (10): Sprung im Gantt-Diagramm zum Projektanfang oder Projektende.

§ Zum markierten Vorgang springen (11): Markierte Vorgangszeile wird angezeigt. 

§ Anzeigefunktionen (12): Dropdown-Menü mit Anzeigefunktionen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf die Elemente, die in der Registerkarte Terminplan angezeigt werden sollen. 

§ Basisplan (13): Basisplan anzeigen oder den aktuellen Stand als Basisplan speichern.

ØKlicken Sie auf den Pfeil. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Basisplan anzeigen. ▶ Der Basisplan wird im Gantt-Diagramm angezeigt.

Oder

ØKlicken Sie auf Basisplan. ▶ Der aktuelle Stand wird als Basisplan gespeichert. 
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§ Exportieren/Importieren (14): Projekt exportieren, als PDF drucken oder von einem anderen

Projekt importieren.

ØKlicken Sie auf den Pfeil. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie die gewünschte Aktion aus. 

§ Aktualsieren, Vollbildmodus oder Wiederherstellung der Standardanzeige und sofortige

Neuberechnung des Projekts. (15)

5.1.2 Terminplan - Tabelle

In der Ansicht auf der linken Seite werden die Vorgänge tabellarisch aufgelistet. Es gilt:

§ Zeile = ein Vorgang

§ Spalte = Eigenschaft/Merkmale des Vorgangs (z.B. Vorgangsname, Anfang, Ende, Dauer, %

abgeschlossen, etc.)

Die Spalten können per Drag & Drop verschoben werden. 

▶ Eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Spalten finden Sie unter Vorgangsmerkmale .

Spalten können ein- und ausgeblendet werden. Es gibt 3 Methoden, um Spalten einzublenden: 

Mehrere Spalten einblenden: 

ØRechtsklick auf Neu Spalte. (1) ▶ Das Dropdown-Menü mit Filter und Spalten öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Spalten. (2) ▶ Eine Auflistung aller Spalten öffnet sich. Alle eingeblendeten Spalten

sind mit einem Haken markiert.
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ØKlicken Sie auf die Spalten, die eingeblendet werden sollen. (3) 

▶ Spalten werden in die Tabelle eingeblendet. 

Oder

Auswahl über Dropdown-Menü:

ØKlicken Sie auf Neu Spalte. (1) ▶ Das Dropdown-Menü mit Eigenschaften öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die gewünschte Spalte (z.B. Meilenstein). (2)  

▶ Spalte Meilenstein erscheint in der Tabelle.

Oder

Eingabe in Textfeld:

ØKlicken Sie auf Neu Spalte. ▶ Das Dropdown-Menü mit Eigenschaften öffnet sich.

ØGeben Sie "Meilenstein" in das Feld Neue Spalte ein. 
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▶ Die Spalte Meilenstein erscheint in der Tabelle.

▶ Es kann vorkommen, dass nicht alle Spalten zur Auswahl stehen, wenn Sie versuchen,

Spalten einzublenden. Dies hängt von der Konfiguration des TPG Schedulers ab. Falls Sie die

gewünschte Spalte nicht finden, versuchen Sie eine andere Methode, um Spalten einzublenden.

Spalten ausblenden:

Ø  Rechtsklick auf die Spalte, die ausgeblendet werden soll. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

Ø  Klicken Sie auf Spalte ausblenden. 

▶ Die Spalte wird ausgeblendet.

▶ Spalten, die Sie ausblenden, werden möglicherweise nicht mehr im Dropdown-Menü

angezeigt, wenn Sie sie wieder einblenden möchten. Laden Sie das Projekt neu. Dann wird die

Spalte wieder im Dropdown-Menü angezeigt. 
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5.1.3 Terminplan - Gantt-Diagramm

In der Ansicht auf der rechten Seite werden die Vorgänge grafisch in Form eines Gantt-Diagramms

dargestellt. 

Standardmäßig ist der Projektstart, das heutige Datum Heute und das Projektende auf dem Zeitstrahl

im Gantt-Diagramm markiert.

▶ Die Vorgänge des Projekts werden untereinander auf dem Zeitstrahl platziert. (s. Terminplan

- Ansichten ) 

Die Vorgänge werden mit verschiedenen Symbolen visualisiert: 

Vorgang Symbol

Sammelvorgang

Teilvorgang

Meilenstein

Die Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen sind mit Pfeilen im Gantt-Diagramm visualsiert. (s.

Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen )

Gehen Sie mit dem Mauszeiger über einen Vorgang, um Informationen zu diesem zu erhalten:

37

54



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 46 / 277

5.1.4 Registerkarte Board

Auf der Registerkarte Board ist ein Kanban-Board integriert, um die Vorgänge eines Projekts

darzustellen. Dieses Kanban-Board bietet die Möglichkeit, Vorgänge in Gruppen - den Buckets -

einzuteilen und zu organisieren. 

Standardmäßig befinden sich alle Vorgänge in dem Bucket Backlog. Sie können weitere Buckets

hinzufügen und Vorgänge in Buckets verschieben.

Bucket erstellen:

ØGehen Sie zur Registerkarte Board.

ØKlicken Sie auf Bucket.

ØGeben Sie den Namen des Buckets ein. (z.B. in Arbeit)

ØKlicken Sie auf Hinzufügen.

▶ Ein neues Bucket ist erstellt.
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Vorgang in anderes Bucket verschieben:

ØWählen Sie den Vorgang, den Sie in ein anderes Bucket verschieben möchten.

ØVerschieben Sie den Vorgang per Drag & Drop.

Oder

ØRechtsklick auf den Vorgang. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie In andere Spalte verschieben.

ØKlicken Sie auf das gewünschte Bucket (z.B. in Arbeit).

▶ Der Vorgang wird in das gewünschte Bucket verschoben. 

Weitere Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten:

In dem Dropdown-Menü finden Sie weitere Funktionen.

⚠ Warnung: Alle Funktionen beeinflussen den Terminplan. Das Löschen eines Vorgangs

entfernt ihn nicht nur aus dem Bucket, sondern auch aus dem Terminplan.

§ Element bearbeiten: Vorgang bearbeiten.

§ Ressourcen: Dem Vorgang eine Ressource zuweisen.

§ Element entfernen: Vorgang löschen.

Für mehr Übersichtlichkeit können Sie die Ansicht im Kanban-Board anpassen. Eine ausführliche

Erklärung finden Sie im Abschnitt Maßnahmen - aktuelles Projekt .159
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Bucket im Terminplan anzeigen:

Im Terminplan können Sie die Spalte Bucket einblenden (s. Vorgangsmerkmale ). Dort wird

angezeigt, welchem Bucket der Vorgang zugeordnet ist. Sie können ein anderes Bucket auswählen und

den Vorgang so einem anderen Bucket zuordnen.

5.2 Vorgang erstellen

Die Vorgänge für das Projekt werden im Terminplan erstellt. 

Im Folgenden ist beschrieben wie Sie neue Vorgänge, Vorgänge auf derselben Ebene, Vorgänge

oberhalb und unterhalb, Teilvorgäng und Meilensteine erstellen.

Neuer Vorgang erstellen:

ØKlicken Sie auf die Schaltfläche Neu. (1) ▶ Ein neuer Vorgang ist erstellt.

ØGeben Sie den Vorgangsnamen ein (2) und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Vorgang auf derselben Ebene einfügen:

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um einen Vorgang auf derselben Ebene zu

erstellen.

ØKlicken Sie auf die Schaltfläche Neu. ▶ Ein neuer Vorgang ist erstellt.

ØGeben Sie den Vorgangsnamen ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
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Weitere Vorgänge und Meilensteine einfügen:

Weitere Vorgänge und Meilensteine werden über das Dropdown-Menü eingefügt: 

ØRechtsklick auf einen Vorgang. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØGehen Sie auf Hinzufügen. Sie können weitere Vorgänge und Meilensteine erstellen:

ØKlicken Sie auf Vorgang oberhalb. (1) ▶ Vorgang auf derselben Ebene ist eingefügt. 

ØKlicken Sie auf Vorgang unterhalb. (2) ▶ Vorgang auf derselben Ebene ist eingefügt. 

ØKlicken Sie auf Meilenstein. (3) ▶ Meilenstein ist auf derselben Ebene eingefügt.

ØKlicken Sie auf Teilvorgang. (4) ▶ Vorgang auf nächsttieferer Ebene ist eingefügt.

ØKlicken Sie auf Nachfolger. (5) ▶ Ein Vorgang, der auf den aktuellen Vorgang folgt, ist eingefügt.

ØKlicken Sie auf Vorgänger. (6) ▶ Ein Vorgang, der dem aktuellem Vorgang vorausgeht, ist

eingefügt. 
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5.3 Vorgang verschieben

Die Reihenfolge der Vorgänge kann per Drag & Drop verändert werden. 

Vorgang auf andere Ebene verschieben:

Mithilfe der Schaltflächen Vorgang höherstufen und Vorgang tieferstufen können Sie Vorgänge auf

andere Ebenen verschieben.

ØKlicken Sie auf den Vorgang, der auf eine andere Ebene verschoben werden soll. 

ØKlicken Sie auf Vorgang höherstufen. (1) ▶ Vorgang wird auf eine Ebene höher verschoben.

ØKlicken Sie auf Vorgang tieferstufen. (2) ▶ Vorgang wird auf eine Ebene tiefer verschoben. 

5.4 Aktion rückgängig machen und wiederholen

Letzte Aktionen können über die Schaltflächen mit den gebogenen Pfeilen rückgänging gemacht und

wiederholt werden. 

Aktion rückgängig machen:

ØKlicken Sie auf den nach links gebogenen Pfeil. (1) ▶ Die letzte Aktion wird rückgänging gemacht.
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Aktion wiederholen:

ØKlicken Sie auf den nach rechts gebogenen Pfeil. (2) ▶ Die zuletzt rückgänging gemachte Aktion

wird wiederholt.

5.5 Dauer von Vorgang festlegen

Die Dauer eines Vorgangs können Sie in der Spalte Dauer festlegen. Die Dauer wird in Tagen

angegeben. Standardmäßig beträgt die Dauer eines neu erstellten Vorgangs 1 Tag. 

ØWählen Sie den Vorgang, dessen Dauer Sie festlegen wollen.

ØDoppelklick auf Zelle in Spalte Dauer. ▶ In die Zelle kann nun Text eingegeben werden. 

ØGeben Sie die voraussichtliche Dauer in Tagen ein. 

▶ Die Dauer eines Sammelvorgangs wird automatisch berechnet, sobald die Abhängigkeit

definiert (s. Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen ) ist.

▶ Das Enddatum des Vorgangs in der Spalte Ende wird automatisch berechnet. 
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Standardmäßig ist die Dauer in der Einheit "tage" angegeben. Sie können die Dauer eines Vorgangs in

einer anderen Einheit angeben. Es werden folgende Einheiten unterstützt:

Einheit Abkürzung

tage t

wochen w

jahre j

Einheit für Dauer ändern:

ØWählen Sie den Vorgang, bei dem Sie die Einheit der Dauer ändern wollen.

ØDoppelklick auf Zelle in Spalte Dauer. ▶ In die Zelle kann nun Text eingegeben werden. 

ØGeben Sie die voraussichtliche Dauer in Wochen (w) oder Jahren (j) ein. 

▶ Sie können die Einheit oder die Abkürzung eingeben. 

5.6 Vorgang in Meilenstein umwandeln

Sie können einen Vorgang in einen Meilenstein umwandeln. 

Um einen Vorgang in einen Meilenstein umzuwandeln, gibt es 3 Möglichkeiten.

1. Setzen Sie in der Spalte Dauer die Dauer auf 0.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü In Meilenstein umwandeln.

ØRechtsklick auf den Vorgang, den Sie in einen Meilenstein umwandeln wollen. ▶

Das Dropdown-Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf In Meilenstein umwandeln. ▶ Der Vorgang wird in einen Meilenstein

umgewandelt

3. Blenden Sie die Spalte Meilenstein ein (s. Terminplan  - Tabelle) und aktivieren Sie das

Kontrollkästchen.
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5.7 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen

Sie können Abhängigkeiten zwischen Vorgängen herstellen. Die Abhängigkeiten können entweder in

der Tabelle oder im Gantt-Diagramm hergestellt werden. Es gibt 4 verschiedene Abhängigkeits-

Beziehung:

Abhängigkeit Erläuterung Darstellung

EA (Ende-Anfang) Der Vorgang beginnt, wenn der
Vorgänger beendet ist
(Normalfolge).

AA (Anfang-Anfang) Der Vorgang beginnt nur, wenn
der Vorgänger ebenfalls
beginnt (Anfangsfolge).

EE (Ende-Ende) Der Vorgang endet, wenn der
Vorgänger beendet ist
(Endfolge).

AE (Anfang-Ende) Der Vorgang endet erst dann,
wenn der Vorgänger beginnt
(Sprungfolge).
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5.7.1 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen- Tabelle

In der Tabellenansicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Abhängigkeiten zwischen Vorgängen

festzulegen. 

EA-Beziehung:

ØWählen Sie den Vorgang, dem Sie einen Vorgänger zuordnen wollen (z.B. Teilvorgang 2).

ØDoppelklick in die Zelle der Spalte Vorgänger. (1)

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie im Dropdown-Menü auf den Vorgang, den Sie als Vorgänger festlegen möchten (z.B.

Teilvorgang 1). (2)

ØKlicken Sie zum Beenden außerhalb des Menüs.

▶ Die beiden Vorgänge sind mit einer Ende-Anfang-Beziehung verknüpft. 

Teilvorgang 2 beginnt erst, wenn Teilvorgang 1 abgeschlossen ist. 

Oder

ØGeben Sie in der Spalte Vorgänger, die Nummer des Vorgangs, der als Vorgänger zugewiesen

werden soll, ein.
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AA-, EE- und AE-Beziehung festlegen:

Um die anderen Abhängigkeiten festzulegen, gehen Sie wie folgt vor: 

ØWählen Sie den Vorgang, dem Sie eine Abhängigkeit zu einem anderen Vorgang zuordnen wollen.

ØDoppelklick in die Spalte Vorgänger. 

ØGeben Sie die Nummer des Vorgangs ein, den Sie mit dem aktuellen Vorgang in Beziehung setzen

wollen und geben Sie die Abhängigkeit AA, EE oder AE ein. 

▶ Die beiden Vorgänge sind mit der gewünschten Abhängigkeit verknüpft. 

▶ Alternativ können Sie die Spalte Nachfolger einblenden und den nachfolgenden Vorgang wie

oben beschrieben festlegen.

5.7.2 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Gantt-Diagramm

In der Gantt-Diagrammansicht können Sie Abhängigkeiten zwischen Vorgängen festlegen. 

ØVerbinden Sie mit gedrückter Maustaste die Enden der Vorgangsbalken. 

▶ Die beiden Vorgänge sind mit der gewünschten Abhängigkeit verknüpft. 
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Beispiel 1: EA-Beziehung

Beispiel 2: AE-Beziehung
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5.7.3 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen - Informationsfenster

Im Informationsfenster eines Vorgangs können Sie die Abhängigkeitstypen ändern und einen

Zeitabstand zwischen zwei Vorgängen einfügen. 

Es gibt 2 Möglichkeiten, um das Informationsfenster zu öffnen. 

ØKlicken Sie in der Tabelle auf den Vorgang, den Sie bearbeiten möchten. 

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. ▶ Das Informationsfenster öffnet sich.

Oder:

ØDoppelklick auf den Vorgangsbalken im Gantt-Diagramm. ▶ Das Informationsfenster öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Vorgänger oder Nachfolger - je nach der Beziehung, die Sie

bearbeiten möchten.

ØKlicken Sie auf das Feld Typ. (1) ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die gewünschte Abhängigkeit. (2)

ØKlicken Sie auf das Feld Zeitabstand. (3)

ØGeben Sie die Anzahl der Tage ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern. (4)

▶ Die Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen ist verändert und ein Zeitabstand eingefügt. 
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Abhängigkeiten zwischen Vorgängen können auch über das Fenster Abhängigkeit bearbeiten verändert

werden. 

ØDoppelklick auf den Abhängigkeitspfeil im Gantt-Diagramm. ▶ Das Fenster Abhängigkeit

bearbeiten öffnet sich.

ØKlicken Sie auf das Feld Typ. (1) ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die gewünschte Abhängigkeit. 

ØKlicken Sie auf das Feld Zeitabstand. (2)

ØGeben Sie die Anzahl der Tage ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern. (3)

▶ Die Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen ist verändert und ein Zeitabstand eingefügt. 
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5.7.4 Abhängigkeiten zwischen Vorgängen deaktivieren

Um eine Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen zu deaktivieren, ohne die Abhängigkeit zu löschen,

gehen Sie wie folgt vor:

ØÖffnen Sie das Informationsfenster eines der beiden Vorgänge. (s. Abhängigkeiten zwischen

Vorgängen - Informationsfenster )

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Vorgänger oder Nachfolger - je nach der Beziehung, die Sie

bearbeiten möchten.

Oder

ØDoppelklick auf den Abhängigkeitspfeil im Gantt-Diagramm. ▶ Das Feld Abhängigkeit bearbeiten

öffnet sich.

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen Aktiv. (1) ▶ Das Kontrollkästchen ist deaktiviert.

ØKlicken Sie auf Speichern. (2)
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5.8 Vorgangsmerkmale

Sie können mithilfe der Spaltenoptionen jedem Vorgang Merkmale zuweisen. Es stehen verschiedene

Optionen zur Verfügung. 

Folgende Spalten sind nach der Projekterstellung standardmäßig eingeblendet:

§ # (Nummer der Vorgangszeile): Eindeutige Nummer, die jedem Vorgang im Projektplan

zugewiesen wird.

§ i : Informationen zum Vorgang in Form von Symbolen, z.B. Zugewiesene Ressource  oder

Wichtiger Meilenstein Kunde 

§ Vorgangsname: Name des Vorgangs

§ %abgeschlossen: Fortschritt des Vorgangs. Prozentsatz, wie viel von dem Vorgang bereits

abgeschlossen ist (s. Fortschrittsanzeige )

§ Anfang: Startdatum des Vorgangs.
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§ Ende: Enddatum des Vorgangs.

§ Dauer: Gesamtzeit, die für die Durchführung des Vorgangs benötigt wird. Angabe in Tagen. (s.

Dauer von Vorgang festlegen )

§ Vorgänger: Vorgang, der dem aktuellen Vorgang voraus gehen muss. In der Zelle ist die Nummer

der Vorgangszeile des Vorgängers angegeben. 

§ Zugewiesene Ressourcen: Ressourcen, die dem Vorgang zugewiesen sind, z.B. Personen oder

Abteilungen. (s. Ressourcen im Terminplan zuweisen )

§ Wichtiger Meilenstein: Wichtiges Ereignis oder Ziel im Projekt.

§ Aufwand: Geschätze Menge an Arbeit, die für den Vorgang erforderlich ist. Angabe in Stunden.

§ Ist-Stunden: Tatsächlich geleistete Stunden für die Durchführung des Vorgangs.

§ Maßnahmen: Maßnahmen, die während der Durchführung des Vorgangs, erfüllt werden müssen.

(s. Maßnahmen )

51

83

159



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 63 / 277

Weitere Spalten bzw. Vorgangsmerkmale:

Spalten Erläuterung

Abweichung Anfang Differenz zwischen dem geplanten und dem

tatsächlichen Starttermin des Vorgangs.

Positive Abweichung = Vorgang beginnt später als

geplant

Negative Abweichung = Vorgang beginnt früher

als geplant

Abweichung Ende Differenz zwischen dem geplanten und dem

tatsächlichen Endtermin des Vorgangs.

Positive Abweichung = Vorgang endet später als

geplant

Negative Abweichung = Vorgang endet früher als

geplant

Bucket Gruppe, in der Vorgänge gesammelt und

organisiert werden können auf der Registerkarte

Board. (s. Registerkarte Board )

Dauerabweichung Differenz zwischen der geplanten und der

tatsächlichen Dauer eines Vorgangs.

Positive Abweichung = tatsächliche Dauer ist

länger als geplante Dauer

Negative Abweichung = tatsächliche Dauer ist

kürzer als geplante Dauer

Einheit des Aufwands Einheit, in der Aufwand für den Vorgang
angegeben ist z.B. Stunde.

Einschränkungsart Vorgang eine Einschränkung zuweisen:

So bald wie möglich, So spät wie möglich, Muss

anfangen am, Muss enden am, Anfang nich früher

46



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 64 / 277

Spalten Erläuterung

als, Anfang nicht später als, Ende nicht früher als,

Ende nicht später als

Einschränkungstermin Vorgang den Termin (Tag) für die

Einschränkungsart zuweisen

Farbe Farbe des Vorgangsbalken

Frühester Anfang Frühester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang
starten darf.

Frühestes Ende Frühester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang
enden darf.

Geplante Dauer Geplante Gesamtzeit, die für die Durchführung
des Vorgangs benötigt wird. Angabe in Tagen.

Geplanter Anfang Geplanter Zeitpunkt, an dem der Vorgang startet.

Geplantes Ende Geplanter Zeitpunkt, an dem der Vorgang endet.

Gesamte Pufferzeit Gesamter Zeitraum, der als Puffer vorgesehen
ist. 

Gesperrt Vorgang kann nicht bearbeitet oder verschoben
werden.

Inaktiv Vorgang deaktiviert (s. Vorgang deaktivieren )

Kalender Vorgang einem Kalender zuordnen. (s.
Vorgangskalender einstellen )

Link Verküpfung zwischen Vorgängen oder Projekten.
Hardlink = Ein Hardlink ist eine feste und direkte
Verbindung zwischen zwei Vorgängen oder
Projekten. Änderungen an einem Vorgang oder
einem Projekt werden sofort auf die verknüpften
Vorgänge oder Projekte übertragen.
Softlink = Ein Softlink ist eine flexible Verbindung,
die auf den Pfad oder die Position eines anderen
Vorgangs oder eines anderen Projekts verweist.
Wenn der ursprüngliche Vorgang oder das
Projekt geändert oder gelöscht wird, kann der
Softlink zu einem defekten Link werden.
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Spalten Erläuterung

Manuell geplant Vorgang manuell planen. Starttermin, Endtermin
und Dauer werden vom Projektleiter festgelegt. 

Meilenstein Ereignis im Projekt z.B. Abschluss einer
Projektphase

Nachfolger Vorgang, der auf den aktuellen Vorgang folgt. In
der Zelle ist die Nummer der Vorgangszeile des
Nachfolger angegeben. 

Notiz Anmerkungen zum Vorgang (s. Notiz
hinzufügen )

PSP Projektstrukturplan. Hierarchische Darsteller aller
inhaltlichen Ebenen eines Projekts. 

Planungsmodus Modus, zur Planung von Vorgängen innerhalb
eines Projekts. Es gibt 3 Planungsmodi: Feste
Dauer, Fester Aufwand, Feste Einheit (s.
Planungsmodus festlegen )

Planungsrichtung Methode, mit der die Planung eines Projekts
strukturiert wird: Vorwärts oder Rückwärts

Priorität Wichtigkeit und Dringlichkeit eines Vorgangs:
Dringend, Hoch, Mittel, Niedrig

Ressourcenkalender ignorieren Kalender der zugewiesenen Ressource wird bei
Terminplanung einer Aufgabe nicht
berücksichtigt. 

Rollup Teilvorgänge und Meilensteine im Gantt-
Diagramm direkt unter dem Balken des
übergeordneten Sammelvorgangs anzeigen. (s.
Rollup erstellen )

Sequenz Reihenfolge, in der Vorgänge durchgeführt
werden.

Stichtag Zeitpunkt (Datum), zu dem der
Vorgang/Meilenstein abgeschlossen sein muss. 

Spätester Anfang Spätester Zeitpunkt (Datum, an dem ein Vorgang
starten darf.

Spätestes Ende Spätester Zeitpunkt (Datum), an dem ein Vorgang
enden darf.
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Spalten Erläuterung

Terminplanung ignoriert Ressourcenkalender Bei Planung des Vorgangs wird die Verfügbarkeit
der zugewiesenen Ressourcen ignoriert. 

ToDos Aufgaben, die innerhalb des Vorgangs erledigt
werden müssen. 

Zur Zeitachse hinzufügen Vorgang wird in Zeitachse über der Tabelle und
dem Gantt-Diagramm angezeigt. Zeitachse muss
eingeblendet sein. (s. Terminplan -
Schaltfläche )

▶ Die aufgeführten Spalten bzw. Vorgangsmerkmale stehen Ihnen im TPG Scheduler zur

Verfügung. Es ist möglich weitere Spalten einzubauen und den TPG Scheduler so für Ihre

spezifischen Anforderungen zu modifizieren. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren

Administrator oder den TPG-Support. 

Vorgangsmerkmale zuweisen: 

ØBlenden Sie die gewünschte Spalte ein (s. Terminplan - Tabelle )

ØFüllen Sie die Zellen wie in den folgenden Kapiteln beschrieben aus. 

5.8.1 Vorgangsbalken Farbe ändern

Um Vorgänge im TPG Scheduler hervorzuheben, können Sie Farben für die Vorgangsbalken wählen. 

Farbe von Vorgangsbalken ändern:

ØRechtsklick auf den Vorgang in der Tabelle oder den Vorgangsbalken im Gantt-Diagramm. ▶ Das

Dropdown-Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Farbe. ▶ Die Farbpalette öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die gewünscht Farbe in der Farbpalette.

▶ Die Farbe des Vorgangs ist geändert. 

Oder

ØÖffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. Abhängigkeiten zwischen Vorgängen -

Informationsfenster )

ØKlicken Sie auf das Feld Farbe. (1) ▶ Die Farbpalette öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die gewünscht Farbe in der Farbpalette. (2)
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ØKlicken Sie auf Speichern. (3)

▶ Die Farbe des Vorgangs ist geändert. 

▶ Wenn Sie die Farbe auf die Voreinstellung zurücksetzen möchten, wählen Sie in der

Farbpalette Keine Farbe. 

▶ Die für einen Sammelvorgang gewählte Farbe wird auch auf die Teilvorgänge angewendet. 

▶ Sie können Teilvorgängen eine andere Farbe zuweisen, indem Sie für einzelne Vorgänge eine

andere Farbe festlegen. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor. 
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5.8.2 Planungsmodus festlegen

Bei der Planung eines Vorgangs im TPG Scheduler gilt, dass die Arbeit aus 3 Variablen berechnet wird:

Dauer, Einheiten und Aufwand. Das bedeutet:

Arbeit = Dauer * Einheiten * Aufwand 

Um einen Vorgang realistisch zu planen, gibt es im TPG Scheduler 3 Planungsmodi, die für einen

Vorgang festgelegt werden können. Je nach Planungsmodi ist eine Variable fest definiert: 

§ Feste Dauer = Dauer des Vorgangs bleibt konstant. 

§ Feste Einheiten = Anzahl der zugewiesenen Ressourcen bleibt konstant. 

§ Fester Aufwand = Anzahl der Arbeitsstunden/-tage bleibt konstant. 

Planungsmodus festlegen: 

ØBlenden Sie die Spalte Planungsmodus ein. (s. Terminplan - Tabelle )

ØKlicken Sie bei dem Vorgang in die Zelle Planungsmodus. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf den gewünschten Planungsmodus Feste Dauer, Feste Einheit oder Fester Aufwand. 

▶ Der gewünschte Planungsmodus ist für den Vorgang festgelegt.

▶ Die Standardeinstellung für den Planungsmodus ist Feste Dauer. 

▶ Sobald einem Vorgang eine Ressource zugewiesen ist, rechnet der TPG Scheduler mit einem

Aufwand von 8 Stunden pro Tag und Ressource. 

Ist ein Planungsmodus (z.B. Feste Dauer) ausgewählt, wird bei der Änderung einer Variable (z.B.

Aufwand) die andere Variable (z.B. Einheiten) neu berechnet. Die Variablen hängen wie folgt

zusammen: 

Beispiel 1: Feste Dauer (5 Tage): Änderung von Aufwand (20 Stunden) führt zur Neuberechnung von

Einheiten (Zugewiesene Ressource: Entwickler 50%).
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Beispiel 2: Feste Einheiten (Anzahl zugewiesene Ressource): Änderung von Einheiten (1 ⭢ 2) führt zur

Neuberechnung von Aufwand (80 Stunden)

Beispiel 3: Fester Aufwand (56 Stunden): Änderung von Dauer (10 Tage) führt zur Neuberechnung von

Einheiten (Zugewiesene Ressource: Consultant 70%).

5.8.3 Vorgangskalender einstellen

Für die Berechnung der Vorgangsdaten verwendet TPG Scheduler den Kalender, der auf der

Registerkarte Projektdetails bei den Projektstammdaten eingestellt ist. Standardmäßig ist der Kalender

"Default" eingestellt. (s. Projektdetails Allgemein )

Es ist möglich, für einzelne Vorgänge einen anderen Kalender zu verwenden. 

▶ Kalender können von einem Administrator im Bereich Einstellungen konfiguriert werden.

Vorgangskalender für einzelnen Vorgang einstellen:

ØBlenden Sie die Spalte Kalender ein. (s. Terminplan - Tabelle )
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ØKlicken Sie in der Vorgangszeile auf die Zelle in der Spalte Kalender. 

ØKlicken Sie auf den Pfeil rechts in der Zelle. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf den gewünschten Kalender.

▶ Ein Vorgangskalender für einen einzelnen Vorgang ist eingestellt. 

▶ Wenn ein Kalender geändert wird, wird das Enddatum des Vorgangs angepasst. Die

nominelle Dauer bleibt unverändert. Der Aufwand wird mit 8 Stunden pro Tag berechnet,

unabhängig von den im Kalender definierten täglichen Arbeitsstunden.

5.8.4 Rollup erstellen

Im TPG Scheduler können Sie Teilvorgänge im Gantt-Diagramm direkt unter dem Balken des

übergeordneten Sammelvorgangs anzeigen lassen:

ØBlenden Sie die Spalte Rollup ein. (s. Terminplan - Tabelle )  ▶ Kontrollkästchen erscheinen in

den Vorgangszeilen.

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen des Teilvorgangs in der Spalte Rollup.

▶ Der Teilvorgang erscheint direkt unter dem übergeordneten Vorgang im Gantt-Diagramm.
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Oder

ØÖffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. Abhängigkeiten zwischen Vorgängen -

Informationsfenster )

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. (1)

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen Rollup. (2)

ØKlicken Sie auf Speichern. (3)

▶ Der Teilvorgang erscheint direkt unter dem übergeordneten Vorgang im Gantt-Diagramm.
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5.8.5 Vorgang deaktivieren

Sie können Vorgänge im TPG Scheduler deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

ØBlenden Sie die Spalte Inaktiv ein. (s. Terminplan - Tabelle ) ▶ Kontrollkästchen erscheinen in

den Vorgangszeilen.

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen des Vorgangs in der Spalte Inaktiv. 

▶ Der Vorgang ist in der Tabellenansicht durchgestrichen und der Vorgangsbalken ist grau gefärbt

im Gantt-Diagramm.

Oder

ØÖffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. Abhängigkeiten zwischen Vorgängen -

Informationsfenster )

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. (1)

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen Inaktiv. (2)

ØKlicken Sie auf Speichern. (3)

▶ Der Vorgang ist in der Tabellenansicht durchgestrichen und der Vorgangsbalken ist grau gefärbt

im Gantt-Diagramm.
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5.8.6 Fortschrittsanzeige

Sie können über die Fortschrittsanzeige bei jedem Vorgang angeben zu wie viel Prozent dieser

abgeschlossen ist. Die Fortschrittsanzeige finden Sie in der Spalte %abgeschlossen. Diese Spalte ist

standardmäßig eingeblendet. 

ØWählen Sie den Vorgang, dem Sie einen Fortschritt zuordnen wollen. 

ØDoppelklick auf die Zelle %abgeschlossen.

ØGeben Sie in das Feld den Fortschritt in Prozent ein. 

▶ Die prozentualer Fortschritt wird angezeigt.

▶ Für Sammelvorgänge wird der Prozentsatz automatisch berechnet.
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Gesamten Projektfortschritt neu berechnen:

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten am rechten Bildschirmrand. (1) ▶ Das Dropdown-Menü

öffnet sich. 

ØKlicken Sie auf Projekt neu berechnen. (2)

▶ Der gesamte Projektfortschritt ist neu berechnet. 

5.8.7 Notiz hinzufügen

Im TPG Scheduler können Sie einem Vorgang Anmerkungen hinzufügen. 

ØBlenden Sie die Spalte Notiz ein. (s. Terminplan - Tabelle )

ØWählen Sie den Vorgang, dem Sie eine Anmerkung zuordnen wollen. 

ØDoppelklick auf die Zelle der Spalte Notiz.

ØKlicken Sie in der Zelle auf den Pfeil. (1) ▶ Das Notizfeld öffnet sich.

ØGeben Sie die Anmerkung zum Vorgang ein. (2)

ØKlicken Sie außerhalb des Notizfelds, um die Anmerkung zu beenden. 

▶ Die Anmerkung ist hinzugefügt. 

Oder
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ØÖffnen Sie das Informationsfenster des Vorgangs. (s. Abhängigkeiten zwischen Vorgängen -

Informationsfenster )

ØKlicken Sie auf das Piktogramm rechts. (1)

ØGeben Sie die Anmerkung in das Textfeld ein. (2)

ØKlicken Sie auf Speichern. (3)

▶ Die Anmerkung ist hinzugefügt. 

5.9 Projektübergreifende Verknüpfungen

Für eine bessere Koordination zwischen Projekten können Sie in TPG PPP Softlinks zwischen Vorgängen

des aktuellen Projekts und Vorgängen von anderen Projekten erstellen. 

Dies ist auf den Registerkarten Terminplan und Projektübergreifende Verknüpfungen möglich.

Im folgenden Abschnitt wird erklärt wie Sie die projektübergreifenden Verküpfungen im Terminplan

erstellen.  

▶ Im Terminplan erstellte projektübergreifende Verknüpfungen werden auch auf der

Registerkarte Projektübergreifende Verknüpfungen angezeigt und umgekehrt.

58



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 77 / 277

5.9.1 Projektübergreifende Verknüpfungen erstellen

Projektübergreifende Verknüpfungen können Sie auf der Registerkarten Terminplan wie folgt erstellen: 

ØWählen Sie auf der Registerkarte Terminplan den Vorgang, den Sie verknüpfen möchten. 

ØRechtklick auf den Vorgang. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie Projektübergreifende Verknüpfungen und klicken Sie auf Bearbeiten. ▶ Die Übersicht

Projektübergreifene Verknüpfungen öffnet sich. 

ØKlicken Sie auf Neu.

▶ Das Formular Schnellerfassung: Projektübergreifende Verknüpfung erscheint. 
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ØFüllen Sie das Formular Schnellerfassung: Projektübergreifende Verknüpfung aus.

Sender = Projekt, das Informationen an das aktuelle Projekt sendet.

ØKlicken Sie in das Feld Projekt und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Senderprojekt aus.

ØKlicken Sie in das Feld Vorgang und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Vorgang aus dem

Senderprojekt aus. 

ØKlicken Sie in das Feld Relevantes Datum und wählen Sie im Dropdown-Menü Anfang oder Ende

aus. 

Empfänger = Aktuelles Projekt. Projekt, das Informationen von dem Senderprojekt erhält.

▶ Die Felder Projekt und Vorgang sind automatisch ausgefüllt.

ØKlicken Sie in das Feld Relevantes Datum und wählen Sie im Dropdown-Menü Anfang oder Ende

aus. 

Allgemein 

ØKlicken Sie in das Feld Buffer Indicator und wählen Sie im Dropdown-Menü wie der Puffer in der

Übersicht Projektübergreifende Verknüpfungen angezeigt werden soll.

ØKlicken Sie in das Feld Anmerkung, um eine Anmerkung zur Verknüpfung der Vorgänge

einzugeben. 

▶ In das Feld Besitzer wird automatisch der Projektleiter des Emfpängers (aktuelles Projekt)

eingetragen.

ØKlicken Sie auf Speichern und Schließen.

▶ Die Projektübergreifende Verknüpfung ist erstellt. 
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▶ Die Projektübergreifende Verknüpfungen werden in der Übersicht Projektübergreifende

Verknüpfungen angezeigt.  

▶ Der Puffer ist grün, wenn Puffer vorhanden ist .

▶ Der Puffer ist rot, wenn der Puffer überschritten worden ist. 
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5.9.2 Projektübergreifende Verknüpfungen bearbeiten

In TPG Scheduler können Sie Projektübergreifende Verknüpfungen auf der Registerkarte Terminplan

 wie folgt bearbeiten: 

In der Registerkarte Terminplan zeigt ein Verknüpfungssymbol in der Indikatorspalte an, wenn ein

Vorgang mit Vorgängen andere Projekte verknüpft ist. 

ØRecktsklick auf den Vorgang. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØGehen Sie zu Projektübergreifende Verknüpfungen und klicken Sie auf Bearbeiten. 

ØKlicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. (3) ▶ Ein Formular öffnet sich.
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ØKlicken Sie in das Feld, das Sie bearbeiten möchten, um das Formular zu bearbeiten. (1)

▶ Die Befehlsleiste des Formulars enthält Schaltflächen, um die Verküpfungen zu deaktivieren

oder mit anderen zu teilen. 

ØKlicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen. (2)

ØSchließen Sie das Fenster Projektübergreifende Verknüpfungen. 
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Verknüpfungen löschen:

ØKlicken Sie auf das Löschen-Symbol. (4) ▶ Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

ØKlicken Sie auf Löschen. 

Zum verknüpften Vorgang des anderen Projekts im Gantt-Diagramm springen: 

ØAktivieren Sie im Gantt-Diagramm Projektübergreifende Verknüpfungen anzeigen. (s. Terminplan -

Schaltflächen )

ØRechtsklick auf den Vorgang.

ØGehen Sie zu Projektübergreifende Verknüpfungen, Springen zu und klicken Sie auf den Vorgang

(z.B. Projektantrag erstellen). 

▶ Der verknüpfte Vorgang wird im Gantt-Diagramm markiert. 

▶ Projektübergreifende Verknüpfungen können nur in dem Projekt bearbeitet oder gelöscht

werden, in dem sie erstellt wurden. 

40



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 83 / 277

6 Ressourcenplanung
Im TPG Scheduler können Sie Ressourcen planen.  

Für die Ressourcenplanung und -zuweisung gibt es drei Möglichkeiten mit unterschiedlichen

Vorgehensweisen:

§ Ressourcen den Vorgängen direkt im Terminplan zuweisen . 

Dann können Sie die Daten in den Ressourcenplan übernehmen, um die Ressourcenverfügbarkeit

zu prüfen.

§ Projektteam auf der Registerkarte "Projektteam" manuell zusammenstellen .

Falls Ihr Projekt die Registerkarte Projektteam enthält, können Sie das Projektteam manuell

zusammenstellen und dann die Vorgänge im Terminplan zuweisen.

§ Ressourcenplan auf der Registerkarte "Ressourcenplan" manuell erstellen .

Damit sehen Sie die Verfügbarkeit der Ressourcen, bevor Sie ihnen Vorgänge zuweisen. 

▶ Zugewiesene Ressourcen und ihre Vorgänge können in den Ressourcenplan synchronisiert

werden. Dort wird die Verfügbarkeit der Ressourcen angezeigt. Wenn im Terminplan eine

Ressource einem Vorgang zugewiesen wird, wird die Ressource automatisch zum Team auf der

Registerkarte Projektteam hinzugefügt. 

6.1 Ressourcen im Terminplan zuweisen

Auf der Registerkarte Terminplan weisen Sie die Ressourcen den Vorgängen zu. 

ØGehen Sie zur Spalte Zugewiesene Ressourcen.

ØDoppeklick in die Zelle eines Vorgangs.

ØKlicken Sie auf den Pfeil. (1) ▶ Ein Dropdown-Menü, in dem Sie die Ressourcen suchen können,

öffnet sich. 

▶  Falls Sie bereits ein Projektteam zusammengestellt haben, zeigt das Dropdown-Menü die

Mitglieder des Projektteams. Sie können auch andere Ressourcen suchen. Zugewiesene Ressourcen

werden automatisch zum Projektteam hinzugefügt. 
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ØGeben Sie den Namen der Ressource oder den Namen der Abteilung in das Filterfeld ein. (2)

ØGeben Sie ein Sternchen (*) als Platzhalter für Namensteile ein.

ØGeben Sie zwei Sternchen (**) ein, um eine Liste aller Ressourcen im Ressourcenpool

anzuzeigen.

ØWählen Sie eine Ressource aus den Suchergebnissen.

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen der Ressource, die Sie dem Vorgang zuweisen möchten. (3)

Prozentsatz an Arbeitszeit ändern:

ØDoppelklick auf Spalte Einheiten.

ØGeben Sie den gewünschten Wert ein. (4)

ØKlicken Sie auf Speichern. (5)

▶ Die Ressource wird dem Vorgang zugewiesen und erscheint im Terminplan. 

Standardmäßig wird der Name der Ressource im Terminplan als Abkürzung angezeigt: 
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Sie haben die Möglichkeit den vollständigen Namen der Ressource im Terminplan anzuzeigen:

ØKlicken Sie auf Anzeigefunktionen. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Vollständige Ressourcennamen anzeigen.
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▶ Der vollständige Ressourcenname wird im Terminplan angezeigt.

Wenn Ressourcenauslastung anzeigen im Menü Anzeigefunktionen aktiviert ist, werden die Ressourcen

und die zugewiesenen Arbeitsstunden in einer Tabelle unter dem Terminplan angezeigt.
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6.2 Registerkarte Projektteam - Projektteam manuell
zusammestellen

▶ Nur für Projekttypen mit der Registerkarte Projektteam. 

ØGehen Sie zur Registerkarte Projektteam.

ØKlicken Sie auf Teammitglied erstellen. 

▶ Ressourcentyp Unternehmen ist voreingestellt. D.h. ein Mitglied Ihrer Organisation, das unter

Ressourcen gelistet ist. 

ØKlicken Sie in das Feld Ressource.

ØSuchen Sie nach den gewünschten Person. 

ØWeitere Teammitglieder hinzufügen: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Speichernknopf und

wählen Sie Speichern und neu erstellen.

ØKlicken Sie Speichern und schließen, um den Vorgang zu beenden. 

Personen in das Projektteam aufnehmen, die nicht als Ressource gelistet sind:
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ØWählen Sie im Schnellerfassungsformular den Ressourcentyp Lokal.

ØGeben Sie den Namen der Person, die Sie in das Projektteam aufnehmen möchten, ein.

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

▶ Lokale Ressourcen können nicht im Ressourcenplan eingetragen werden. Lokale Ressourcen

können im Terminplan zugewiesen werden. 

6.3 Registerkarte Ressourcenplan - Ressourcenplan manuell erstellen

Den Ressourcenplan legen Sie auf der Registerkarten Ressourcenplan an. Sie können die Einsatzzeiten

der einzelnen Ressourcen planen. 

▶ Standardmäßig wird auf Monatsebene geplant. Andere Zeiteinheiten können konfiguriert

werden.

ØKlicken Sie auf Sync (1), um bereits zugewiesene Ressourcen in den Ressourcenplan zu

übernehmen. ▶ Das Dialogfenster Zeilen synchronisieren öffnet sich. 

ØKlicken Sie das Kästchen Vorhandene überschreiben an.

ØKlicken Sie das Kästchen Arbeitswerte übernehmen an, falls Sie auch die Arbeitswerte der

Ressource übernehmen möchten. 
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ØKlicken Sie auf Aktualisieren. ▶ Die Ressourcen und ihre Vorgänge werden in den Ressourcenplan

übertragen.

ØKlicken Sie auf Neu (2), um Ressourcen manuell hinzuzufügen. ▶ Eine neue Zeile erscheint in der

Tabelle.

ØKlicken Sie in die Zelle der Spalte Name der Ressource. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen sie im Dropdown-Menü den Namen der gewünschten Ressource.

▶ Die Spalte Abteilung der Ressource wird automatisch ausgefüllt, falls Daten vorhanden sind. 
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▶ Die Ressource ist hinzugefügt.

Farben zeigen die Auslastung der einzelnen Ressourcen. Es gilt folgendes Farbschema:

Im Mouseover wird die Zahl der Tage angezeigt, an denen die Ressource verfügbar bzw. anderweitig

eingeplant ist. 

▶ Im Monatsfeld können Sie eintragen, für wie viele Tage Sie die Ressource einplanen.
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Einträge duplizieren oder löschen:

ØWählen Sie den Vorgang, den Sie duplizieren oder löschen möchten.

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen am Zeilenanfang des Vorgangs. (1)

ØKlicken Sie auf Duplizieren oder Löschen. (2)

▶ Der Vorgang ist dupliziert oder gelöscht.

Weitere Funktionen:

Die Schaltflächen in der Registerkarte Ressourcenplan bieten Ihnen noch weitere Funktionen: 

§ Grafische Darstellung der Daten: 

ØKlicken Sie auf das Grafikpiktogramm.(3) ▶ Ein Diagramm wird unter der Tabelle ein- oder

ausgeblendet.

§ Alle markierten Zeilen nach Excel exportieren: 

ØKlicken Sie auf das Excel-Piktogramm. (4)

§ Mehr Zeilen anzeigen oder Anzeigeeinstellungen zurück setzen: 

ØKlicken Sie auf Einstellungen (Zahnrad). (5)

§ Standardgruppierungen ändern: 

ØSpaltenüberschrift über Tabelle ziehen.
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ØEntfernen von Spaltenüberschriften: Klicken Sie auf das Kreuz.

§ Spalten ein- und ausblenden: 

ØKlicken Sie auf Spalten. (6)

ØAktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen.

§ Pivot-Tabelle erstellen:

ØKlicken Sie auf den Schalter Pivot-Modus, um den Pivot-Modus zu aktivieren. (7)

Die Reihenfolge der Spaltentitel können Sie per Drag and Drop bestimmen. 



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 94 / 277

6.4 Inaktive Ressource

Es erscheint eine Warnung, wenn Sie einen Terminplan öffnen, in dem offene Vorgänge einer

deaktivierten Ressource zugewiesen sind. 

Die Indikatorspalte des Vorgangs zeigt neben dem Ressourcensymbol ein Warnsymbol an. 

Im Ressourcenplan des Terminplans und im Ressourcenplan wird der Name der inaktiven Ressourcen

durchgestrichen. 
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6.5 Ressourcenpläne Übersicht

Die Übersicht Ressourcenpläne bietet eine umfassende Übersicht über alle verfügbaren Ressourcen in

einer tabellarischen Darstellung. 

Um zu der Übersicht Ressourcenpläne zu gelangen, gehen wie wie folgt vor:

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste auf Ressourcenpläne.

▶ Die Übersicht Ressourcenpläne öffnet sich.

Diese Ansicht ermöglicht es, wichtige Informationen auf einen Blick zu erfassen:

§ Ressourcenübersicht: Alle Ressourcen sind in einer Tabelle aufgeführt.

§ Abteilungszuordnung: Jede Ressource ist der entsprechenden Abteilung zugeordnet.

§ Projektzuweisung: Die Tabelle zeigt, auf welchen Projekten die Ressourcen aktuell arbeiten.

§ Ressourcenname: Der Name jeder Ressource wird angezeigt.

§ Geplante Arbeitszeit: Die geplante Arbeitszeit jeder Ressource wird nach Monaten

aufgeschlüsselt dargestellt.
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Farbschema der Ressourcen-Verfügbarkeit:

Die Übersicht Ressourcenplan zeigt eine Heatmap, die die Verfügbarkeit von Ressourcen in Prozent

darstellt. Diese Anzeige basiert auf der Gesamtheit aller Ressourcen in einer Abteilung.

Es gilt folgendes Farbschema:

§ Weiß: Zeigt an, dass die Ressourcen zu 100% verfügbar sind.

§ Grün: Zeigt an, dass mehr als 10% der Ressourcen verfügbar sind.

§ Gelb: Zeigt an, dass die Verfügbarkeit der Ressourcen zwischen -10% und +10% liegt.

§ Rot: Zeigt an, dass weniger als -10% der Ressourcen verfügbar sind.

Im Mouseover wird die Verfügbarkeit in Prozent angezeigt:  
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7 Kostenplanung
Arbeitskosten werden im TPG PPP nicht automatisch berechnet. Sie können für einen Kostenüberblick

Finanzdaten auf der Registerkarte Finanzen eintragen:

▶ Die Funktionen der Schaltflächen sind dieselben wie in der Registerkarte Ressourcenplan. (s.

Registerkarte Ressourcenplan - Ressourcenplan manuell erstellen )

ØGehen Sie zur Registerkarten Finanzen.

ØLegen Sie für jeden Kostenpunkt Zeilen für die Kostenart Budget, Prognose und Ist an:

ØKlicken Sie auf Neu. (1)

ØKlicken Sie in die Zelle Kostenart. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Budget, Prognose oder Ist. (2)

ØTragen Sie für jeden Zeitabschnitt des Projekts das verfügbare Budget und die voraussichtlichen

Kosten ein. 

ØKlicken Sie in die Zelle des gewünschten Zeitabschnitts. (3)

ØGeben Sie den Betrag ein.

▶ Gesamt aktualisiert sich automatisch.
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Ergänzen bzw. aktualiseren Sie die Ist-Daten und Prognosen im Laufe des Projekts. 

▶ Gesamtsummen werden auch auf der Registerkarte Projektdetails unter Projektschätzung

angezeigt. (s. Projektdetails )30



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 99 / 277

8 Statusaktualisierung
Auf der Registerkarte Statusaktualisierung können Sie Statusaktualisierungen in Form von

Statusberichten zum aktuellen Projektterminplan anlegen und mit Stakeholdern teilen.

Statusberichte sind ein wesentliches Werkzeug, um den Fortschritt eines Projekts zu überwachen,

Transparenz zu gewährleisten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Statusberichte helfen dabei,

alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess und zeigen Ihnen, wie Sie mit

Statusaktualisierungen arbeiten: 

§ Statusaktualisierung hinzufügen

§ Statusaktualisierung bearbeiten

§ Statusaktualisierung deaktivieren und aktivieren

§ Tabelle anpassen

§ Weitere Befehle für Statusaktualisierungen

8.1 Statusaktualisierung hinzufügen

Um eine Statusaktualisierung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Statusaktualisierung neu. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Statusaktualisierung

zur Erstellung eines Statusberichts öffnet sich. 
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ØFüllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Statusaktualisierung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 

§ Statusdetails:

§ Datum des Berichts: 

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Bericht

erstellen. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

▶ Sie können ein anderes Projekt auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken

und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt wählen. 

§ Status-Zusammenfassung: Beschreibung der Statusaktualisierung

ØGeben Sie eine Beschreibung für die Statusaktualisierung ein. Diese sollte möglichst

aussagekräftig sein (z.B. Verzögerung nach Phase 1).
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§ Besitzer: Ersteller der Statusaktualisierung. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer

eingetragen.

▶ Sie können als Besitzer einen anderen Benutzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol

(Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü einen anderen Benutzer wählen. 

§ Eingereicht bei: Stakeholder, bei dem die Statusaktualisierung eingereicht wird. 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Stakeholder ein.

§ Statusaktualiserung per E-Mail senden: standardmäßig aktiviert.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler, um Statusaktualisierung per E-Mail senden zu deaktvieren. 

§ Aktualisierungen: Beschreibung der Statusaktualisierungen anhand der Maßnahmen. 

ØGeben Sie die Beschreibungen der Statusaktualisierungen in das entsprechende Feld ein. Die

Beschreibung sollte möglichst aussagekräftig sein.

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um eine weitere

Statusaktualisierung hinzuzufügen.

▶ Eine Statusaktualisierung ist hinzugefügt. 

▶ Die Statusaktualisierung erscheint in der Tabelle Alle Statusberichte.
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8.2 Statusaktualisierung bearbeiten

Eine Statusaktualisierung kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in die Spalte Status-Zusammenfassung auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur

Bearbeitung der Statusaktualisierung öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile der Statusaktualisierung, um sie zu markieren. 

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. 

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern (1), um die Änderungen zu speichern und mit der Bearbeitung

fortzufahren.

Oder

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen (2), um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung

zu beenden. 
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8.3 Statusaktualisierung deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Statusaktualisierungen aktiv. Sie können Statusaktualisierungen deaktiveren:

ØWählen Sie die Statusaktualisierung, die Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile der Statusaktualisierung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um die Statusaktualisierung zu deaktivieren.

Statusaktualisierung aktivieren:

ØMarkieren Sie die Statusaktualisierung wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Statusaktualisierung-Aktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Aktivieren, um die Statusaktualisierung zu aktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Statusaktualisierungen aufgelistet. Sie

können in der Tabelle nur inaktive Statusaktualisierungen anzeigen lassen:

ØGehen Sie zu Alle Statusberichte.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Statusberichte.

8.4 Tabelle anpassen

Für mehr Übersichtlichkeit haben Sie die Möglichkeit die Tabelle anzupassen. Je nach Spalte stehen

Ihnen verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung:

ØGehen Sie zu der Kopfzeile der Tabelle.
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ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten, rechts neben der Spaltenüberschrift. ▶ Ein Dropdown-Menü

öffnet sich.

ØWählen Sie die gewünschte Option aus:

§ Sortierung: Absteigend/Aufsteigend (Datum) oder A bis Z oder Z bis A.

§ Gruppieren nach: Statusaktualisierungen nach Spaltenüberschrift (z.B. Status-

Zusammenfassung) gruppieren.

§ Gruppierung aufheben: gewählte Gruppierung aufheben.
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§ Filtern nach: Auswahl verschiedener Filteroptionen (z.B. Entspricht), um nur bestimmte

Statusberichte anzuzeigen.

▶ In diesem Beispiel werden nur Statusberichte angezeigt, deren Status-Zusammenfassung

genau dem eingegebenen Text "Verzögerung nach Phase 1" entspricht.

§ Filter löschen: gesetzte Filter entfernen.

§ Spaltenbreite: Anpassung der Spaltenbreite.

§ Nach links verschieben: Spalte um eine Position nach links verschieben.

§ Nach rechts verschieben: Spalte um eine Position nach rechts verschieben.

Tabelle aktualisieren:

ØKlicken Sie auf Aktualisieren, um die Tabelle zu aktualisieren.
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8.5 Weitere Befehle für Statusaktualisierungen

Oberhalb der Tabelle können Sie weitere Befehle für Statusaktualisierungen durchführen:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

▶ Sollten Sie eine Statusaktualisierung markiert haben, befindet sich in dem Dropdown-Menü

weitere Befehle, die die markierte Statusaktualisierung betreffen.
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ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Statusaktualisierung löschen: markierte Statusaktualisierung löschen. Diese Aktion kann nicht

rückgängig gemacht werden. 

§ Statusaktualisierung zuweisen: Besitzer der Statusaktualisierung ändern.

§ Freigeben: Statusaktualisierung für ausgewählte Personen oder Teams freigeben.

Besitzverhältnisse werden nicht geändert. 

§ Link per E-Mail senden: Verlinkung zur ausgewählten Statusaktualisierung senden.

§ Flow: Flow für Statusaktualisierung ausführen.

§ Bericht ausführen: einen auszuführenden Bericht auswählen.

§ Word-Vorlagen: Word-Dokumente und Vorlagen erstellen.

§ Nach Excel exportieren: Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt oder in eine

Excel-Pivot-Tabelle exportieren.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 110 / 277

9 Statusbericht
Die Registerkarte Statusbericht bietet eine zentrale Übersicht über den aktuellen Stand des aktuellen

Projekts. Hier sind alle relevanten Berichte und Kennzahlen gebündelt dargestellt, sodass Sie jederzeit

den Fortschritt und mögliche Herausforderungen im Blick behalten.

Auf der Startseite dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Informationen zum aktuellen Projekt,

wie:

§ Projektname, Projektmanager und Projektnummer (1)

§ Fortschritt des gesamten Projekt und Ampelanzeige (rot, gelb, grün) für die einzelnen Projekt-

KPIs  (2)

§ Projektstart und -enddatum (3)

§ Kostenentwicklung (4)

§ Informationen und Link zur letzten Statusaktualisierung  (5)

§ Maßnahmen aus der letzten Statusaktualisierung und deren Umsetzungsstatus (6)

§ Anzahl aktiver Probleme , Risiken , Änderungen , Maßnahmen, offener

Entscheidungen  und Lessons  (7)

§ Links zur Home-Seite und weiteren Berichten: Portfolio, Request, Ressource (8)

32
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Zusätzlich zur Startseite enthält die Registerkarte Statusbericht weitere Unterregisterkarten mit

detaillierten Berichten zu einzelnen Aspekten des Projekts: 

§ Timeline

§ Financials

§ Effort

§ Issues

§ Risks

§ Changes

§ Actions

§ Decisions

§ Lessons 

§ Benefits

§ Objects  

§ Requirements

§ Stakeholder

▶ Auf der Home-Seite finden Sie Links zu allen Berichten.
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▶ Die Sprache der Berichte wird zentral eingestellt. Ein Sprachwechsel über die

Personalisierungseinstellungen  ist nicht möglich. Verfügbare Sprachen: Englisch und

Deutsch.  

9.1 Timeline

Auf der Registerkarte Timeline finden Sie eine visuelle Darstellung des Projektverlaufs in Form einer

Tabelle und eines Gantt-Diagramms:

Tabelle:

§ Zeilen: Vorgang (Task) eines Projekts

§ Spalten: Start, Ende, Tage und Fortschritt des Vorgangs

Gantt-Diagramm:

§ Dauer und zeitlicher Verlauf eines Vorgangs werden durch farbige Balken dargestellt.

§ Mouseover über einen Balken zeigt Details zum jeweiligen Vorgang.

§ Sie können die Darstellung vergrößern oder verkleinern:

ØGehen Sie mit dem Mauszeiger über das Gantt-Diagramm.

ØZoomen Sie mit dem Mausrad, um die Ansicht anzupassen.

11
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Zeitskala des Gantt-Diagramms anpassen (1):

Die Zeiteinteilung der Timeline kann flexibel angepasst werden:

ØKlicken Sie auf die gewünschte Zeiteinteilung.

§ Years: Jahre (Standardansicht)

§ Months: Monate

§ Days: Tage

§ All: Zeigt automatisch nur den Zeitraum an, der für das Projekt relevant ist (Projektbeginn bis

Projektende).

Vorgänge ein- und ausklappen (2):

ØKlicken Sie auf Collapse. ▶ Alle Vorgänge werden eingeklappt.

ØKlicken Sie auf Expand. ▶ Alle Vorgänge werden ausgeklappt. 

Weitere Optionen (3): 

§ Timeline als Grafik kopieren. (4)

§ Filter anwenden, um die visuelle Darstellung zu beeinflussen. (5)

§ Nur Timeline vergrößert anzeigen. (6)
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§ Mehr Optionen (7): 

§ Daten exportieren

§ Daten als Tabelle anzeigen

§ Timeline hervorheben

§ Insights anzeigen
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9.2 Financials

Auf der Registerkarte Financials finden Sie einen detaillierten Überblick über die Finzanzkennzahlen des

Projekts:

§ Projektname und Ampelanzeige zur Bewertung der aktuellen Kostensituation (1) 

§ Nummerische Angabe zu den Kosten (2): 

§ Budget

§ voraussichtliche Kosten 

§ tatsächliche Kosten

§ verbleibende Kosten

§ Kostenabweichung 

§ Daten über zwei Dropdown-Menüs (3) filtern und anpassen:

§ Jahr auswählen, für das die Finanzdaten angezeigt werden sollen

§ Kostentyp auswählen  

§ Säulendiagramme zeigen die Kostenentwicklung und Projektkosten nach Typ (4)

§ Jahresübericht der Kosten in Tabellenform (5): 

§ Budget

§ Ist

§ Prognose 



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 116 / 277

Weitere Darstellungsmöglichkeiten für das Balkendiagramm:

Das Balkendiagramm vergleicht tatsächliche Kosten mit den voraussichtlichen Kosten. Folgende

Optionen stehen zur Verfügung:

§ Balkendiagramm als Grafik kopieren (6)

§ Filter anwenden, um die visuelle Darstellung zu beeinflussen (7)

§ Balkendiagramm vergrößert anzeigen (8)

§ Mehr Optionen (9): 

§ Daten exportieren

§ Daten als Tabelle anzeigen

§ Balkendiagramm hervorheben

§ Insights anzeigen

§ Achsen sortieren

9.3 Effort

Auf der Registerkarte Effort finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Aufwände im Projekt: 

§ Projektname und Ampelanzeige zur Bewertung des Arbeitsaufwands (1)
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§ Statusübersicht der Vorgänge: 

Ein Balkendiagramm (2) zeigt den aktuellen Status aller Vorgänge, unterteilt in:

§ Überfällige Vorgänge

§ Abgeschlossene Vorgänge

§ Verspätete Vorgänge

§ Vergleich tatsächlicher und voraussichtlicher Aufwand:

Ein Säulendiagramm (3) stellt den tatsächlich geleisteten Aufwand dem voraussichtlichen

Aufwand gegenüber. 

§ Tabellarische Auflistung der Vorgänge:

Unterhalb der Diagramme finden Sie eine Tabelle (4), die alle Vorgänge auflistet, inklusive:

§ Start- und Endddatum

§ Fortschritt

§ Dauer

§ Voraussichtlicher Aufwand

§ Tatsächlicher Aufwand

§ Verbleibender Aufwand
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9.4 Issues

Auf der Registerkarte Issues finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Probleme im Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Ampelanzeige zur Bewertung der aktuellen Problemsituation

§ Anzahl aktiver Probleme 

§ Anzahl überfälliger Probleme 

Visualisierung der Probleme:

§ Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Probleme nach Prioritätsstufe (2)

§ Grafische Darstellung nach Kategorie: Visualisiert die Probleme nach Kategorien (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Probleme mit den wichtigsten Informationen und Link zum Problem

(4)

§ Farblegende (5)
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9.5 Risks

Auf der Registerkarte Risks finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Risiken im Projekt: 

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Anzahl aktiver Risiken

§ Anzahl überfälliger Risiken 

Visualisierung der Risiken:  

§ Grafische Darstellung nach Kategorie: Zeigt die Verteilung der Risiken nach Kategorien (2)

§ Risikomatrix  (3): Stellt die Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz dar

§ Tabellarische Auflistung aller Risiken mit den wichtigsten Informationen und Link zum Risiko (4)

§ Farblegende (5)

136
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9.6 Changes

Auf der Registerkarte Changes finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Änderungen im

Projekt. 

Projektübersicht (1):

§ Projektname

§ Anzahl aktiver Änderungen 

§ Anzahl überfälliger Änderungen 

Visualisierung der Änderungen:

§ Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Änderungen nach Prioritätsstufen (2)

§ Grafische Darstellung aller Änderungen nach Typ (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Änderungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur

Änderung (4)
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9.7 Actions

Auf der Registerkarte Actions finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Maßnahmen im

Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Anzahl aktiver Maßnahmen 

§ Anzahl überfälliger Maßnahmen 

Visualisierung der Maßnahmen:

§ Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Maßnahmen nach Prioritätsstufen (2)

§ Grafische Darstellung aller Maßnahmen nach Status (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Maßnahmen mit den wichtigsten Informationen und Link zur

Maßnahme (4)
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9.8 Decisions

Auf der Registerkarte Decisions finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Entscheidungen im

Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Anzahl aktiver Entscheidungen

§ Anzahl überfälliger Entscheidungen 

Visualisierung der Entscheidungen:

§ Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Entscheidungen nach Prioritätsstufen (2)

§ Grafische Darstellung aller Entscheidungen nach Status (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Entscheidungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur

Entscheidung (4)
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9.9 Lessons

Auf der Registerkarte Lessons finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Lessons Learned im

Projekt:

Projektübersicht (1):

§ Projektname

§ Anzahl erfolgreicher Lessons 

§ Anzahl problematischer Lessons 

Filter nach Bewertung:

§ Nutzen Sie den Schieberegler, um nur Lessons mit bestimmten Bewertungen anzuzeigen. (2)

Visualisierung der Lessons Learned:

§ Grafische Darstellung aller Lessons nach Wissensbereich (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Ziele mit den wichtigsten Informationen und Link zur Lesson (4)
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9.10 Benefits

Auf der Registerkarte Benefits finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Nutzen im Projekt.

Projektübersicht (1):  

§ Projektname

§ Visualisierung der realisierten Nutzenbeträge als Säulendiagramm 

Visualisierung der Nutzen:

§ Säulendiagramm: Vergleich zwischen realisiertem Nutzenbetrag und zugewiesenem Nutzenbetrag

(2)

§ Grafische Darstellung aller Nutzen nach Status (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Nutzen mit den wichtigsten Informationen und Link zum Nutzen (4)
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9.11 Objectives

Auf der Registerkarte Objectives finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Ziele im Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Anzahl aktiver Ziele

§ Anzahl aufgeschobener Ziele 

Visualisierung der Ziele:

§ Säulendiagramm nach Priorität: Zeigt die Verteilung der Ziele nach Prioritätsstufen (2)

§ Grafische Darstellung aller Ziele nach Status (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Ziele mit den wichtigsten Informationen und Link zum Ziel (4)
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9.12 Requirements

Auf der Registerkarte Requirements finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche

Anforderungen im Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname

§ Anzahl offenen Anforderungen 

§ Anzahl Anforderungen in Wartestellung 

Visualisierung der Anforderungen: 

§ Säulendiagramm nach Typ: Zeigt die Verteilung der Anforderungen nach Typ (2)

§ Grafische Darstellung aller Anforderungen nach Status (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Anforderungen mit den wichtigsten Informationen und Link zur

Anforderung (4)
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9.13 Stakeholder

Auf der Registerkarte Stakeholder finden Sie eine detaillierte Übersicht über sämtliche Stakeholder im

Projekt.

Projektübersicht (1): 

§ Projektname 

Visualisierung der Stakeholder:

§ Säulendiagramm nach Rolle: Zeigt die Verteilung der Stakeholder nach Rolle im Projekt (2)

§ Grafische Darstellung nach Mitwirkung und Einfluss: Visualisiert die Stakeholder nach ihrem

Beitrag und Einfluss auf das Projekt (3)

§ Tabellarische Auflistung aller Stakeholder mit den wichtigsten Informationen und Link zum

Stakeholder (4)
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10 Risiken
Auf der Registerkarte Risiken finden Sie eine tabellarische Auflistung aller Risiken und eine

Risikomatrix , die Risiken basierend auf deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenzen

visualisiert. 

Die Risikomatrix ist ein nützliches Werkzeug, um Risiken zu erfassen und zu priorisieren. Jedes Risiko

wird entsprechend seiner Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere seiner möglichen Konsequenz in

der Matrix positioniert. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie: 

§ Risiken hinzufügen

§ Risiken bearbeiten   

§ Risiken deaktivieren und aktivieren

§ Risikomatrix  auslesen und Filter setzen

§ Weitere Befehle für Risiken  nutzen

10.1 Risiko hinzufügen

Um ein Risiko hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Risiko neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Risiko zur Erstellung eines

Risikos öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um ein Risiko hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind

mit einem roten Stern gekennzeichnet. 

§ Allgemein: 

§ Risiko: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Risiko ein. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Besitzer: Ersteller des Risikos. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt oder einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Zugewiesen an: Stakeholder, dem das Risiko zugewiesen wird. 

ØKlicken Sie in das Eingabefeld, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie den gewünschten

Stakeholder ein.

§ Kategorie:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Kategorie. 
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§ Fälligkeitsdatum:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Fälligkeitsdatum ein. 

§ Status:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschten Status. 

§ Höhe des Risikos: 

§ Wahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt.

ØNutzen Sie den Schieberegler mit fünf Stufen (1 = Minimum, 5 = Maximum), um die

Eintrittswahrscheinlichkeit festzulegen.

§ Konsequenz: Schwere der Auswirkung, wenn das Risiko eintritt. 

ØNutzen Sie den Schieberegler mit fünf Stufen, um die Schwere der möglichen Auswirkung zu

bestimmen.

§ Kosten: Geben Sie einen Betrag ein. 



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 132 / 277

§ Auslöser:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Auslöser. 

§ Details: 

§ Beschreibung, Minderungsplan, Notfallplan, Beschreibung des Auslösers:

ØGeben Sie aussagekräfitge Beschreibungen in die entsprechenden Felder ein.

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um ein weiteres Risiko

hinzuzufügen.

▶ Ein Risiko ist hinzugefügt. 

▶ Das Risiko erscheint in der Tabelle Alle Risiken.
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10.2 Risiko bearbeiten

Ein Risiko kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Risiko auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung des Risikos

öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile des gewünschten Risikos, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Risiken mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Risiken sind für

die Bearbeitung gesperrt.
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10.3 Risiko deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Risiken aktiv. Sie können Risiken deaktivieren:

ØWählen Sie das Risiko, das Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile des Risikos, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um das Risiko zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Risiken aufgelistet. 

Nur inaktive Risiken anzeigen:

ØGehen Sie zu Alle Risiken.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.
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ØKlicken Sie auf Inaktive Risiken.

Risiko aktivieren:

ØMarkieren Sie das Risiko wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Risiko-Aktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Aktivieren, um das Risiko zu aktivieren.
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10.4 Risikomatrix

Die Registerkarte Risiken zeigt eine Risikomatrix, die die Anzahl der Risiken je

Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz darstellt.

▶ Die Anzahl wird als weiße Ziffer in den jeweiligen Feldern der Matrix angezeigt. 

Die Höhe des Risikos wird aus den Werten Wahrscheinlichkeit und Konsequenz berechnet. Es gilt

folgende Formel:

Höhe des Risikos = Wahrscheinlichkeit * Konsequenz (1)

Risiken nach Wahrscheinlichkeit und Konsequenz filtern: 

ØKlicken Sie auf das entsprechende Feld der Matrix (2).

▶ In der Tabelle werden nur Risiken mit der ausgewählten Kombination aus Wahrscheinlichkeit

und Konsequenz angezeigt 
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Filter entfernen:

ØKlicken Sie erneut auf das Feld in der Matrix (2).

Oder 

ØKlicken Sie auf Filter aufheben (3).

10.5 Weitere Befehle für Risiken

Oberhalb der Tabelle Alle Risiken stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

▶ Wenn Sie ein Risiko markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü zusätzliche Befehle, die

sich auf das markierte Risiko beziehen:
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ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Risiko löschen: Löscht das markierte Risiko dauerhaft. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Risiken zuweisen: Ändert den Besitzer des markierten Risikos.

§ Freigeben: Gibt das Risiko für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Risiko per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für das Risiko aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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11 Probleme
In der Registerkarte Probleme können projektbezogene Herausforderungen oder Hindernisse zentral

erfasst und verwaltet werden. Diese Funktion unterstützt Projektteams dabei, den Überblick über

offene Punkte zu behalten, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt bei der

Problemlösung zu dokumentieren. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

§ Probleme hinzufügen

§ Probleme bearbeiten  

§ Probleme deaktivieren und aktivieren 

§ Weitere Befehle für Probleme  nutzen

11.1 Problem hinzufügen

Um ein Problem hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Problem neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Problem zur Erstellung

eines Problems öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um ein Problem hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind

mit einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Problem: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Problem ein. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Besitzer: Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Status:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschte Status. 

§ Zugewiesen an: Stakeholder, dem das Risiko zugewiesen wird. 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Namen ein.

§ Diskussion: Geben Sie die Diskussionspunkte zum Problem ein.
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§ Kategorie:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die gewünschte Kategorie. 

§ Fälligkeitsdatum:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Fälligkeitsdatum ein. 

§ Prioriät: 

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität des

Problems.  
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§ Lösung:  

ØGeben Sie eine Beschreibung der Lösung ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um ein weiteres Problem

hinzuzufügen.

▶ Ein Problem ist hinzugefügt. 

▶ Das Problem erscheint in der Tabelle Aktive Probleme.

11.2 Problem bearbeiten

Ein Problem kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Problem auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung des Problems

öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile des Problems, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 
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ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Probleme mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Probleme sind

für die Bearbeitung gesperrt.

11.3 Problem deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Probleme aktiv. Sie können Probleme deaktivieren:

ØWählen Sie das Problem, das Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile des Problems, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um das Problem zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Probleme aufgelistet. 

Nur inaktive Probleme anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Probleme.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Probleme.

Problem aktivieren:

ØMarkieren Sie das Problem wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Problem-Aktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Aktivieren, um das Problem zu aktivieren.

11.4 Weitere Befehle für Probleme

Oberhalb der Tabelle Aktive Probleme stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen

können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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▶ Wenn Sie ein Problem markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die

sich auf das markierte Problem beziehen.

ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Problem löschen: Löscht das markierte Problem dauerhaft. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Problem zuweisen: Ändert den Besitzer des markierten Problems.

§ Freigeben: Gibt das Problem für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Problem per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für das Problem aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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12 Änderungen
In der Registerkarte Änderungen können geplante oder durchgeführte Anpassungen innerhalb eines

Projekts dokumentiert und nachverfolgt werden. Diese Funktion ermöglicht es Projektteams,

Änderungen strukturiert zu erfassen, Verantwortlichkeiten festzulegen und den Status einzelner

Änderungsanträge transparent zu verwalten. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

§ Änderungen hinzufügen

§ Änderungen bearbeiten 

§ Änderungen deaktivieren und aktivieren 

§ Weitere Befehle für Änderungen  nutzen

12.1 Änderungen hinzufügen

Um eine Änderung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Änderung neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Änderung zur Erstellung

einer Änderung öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Änderung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder

sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 

§ Allgemein: 

§ Titel: Geben Sie einen aussagekräftigen Titel für die Änderung ein.

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Details: 

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung der Änderung ein. 

§ Besitzer: Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Beantragt von: Stakeholder, der die Änderung beantragt.

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Namen ein.

§ Zugewiesen an: Stakeholder, dem die Änderung zugewiesen wird. 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Namen ein.
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§ Gewünschtes Datum, Geplantes Startdatum, Geplantes Enddatum:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein. 

§ Art der Änderung:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art der Änderung. 

§ Status:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status. 
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§ Genehmigung:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status der

Genehmigung. 

§ Prioriät: 

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität. 

§ Risiko:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Risiko. 
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§ Auswirkung:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Auswirkung. 

§ Auswirkung auf die Kosten:

ØGeben Sie einen Betrag ein.

§ Zusätzliche Bemerkungen, Anmerkungen zur Arbeit, Nutzen, Änderungsplan, Backout-Plan,

Testplan: 

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen in die entsprechenden Felder ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um eine weitere

Änderung hinzuzufügen.

▶ Eine Änderung ist hinzugefügt. 

▶ Die Änderung erscheint in der Tabelle Aktive Änderungen.



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 154 / 277

12.2 Änderungen bearbeiten

Eine Änderung kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Titel auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung der Änderung

öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile der Änderung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 
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ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Änderungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte

Änderungen sind für die Bearbeitung gesperrt.

12.3 Änderungen deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Änderungen aktiv. Sie können Änderungen deaktivieren:

ØWählen Sie die Änderung, die Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile der Änderung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um die Änderung zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Änderungen aufgelistet. 

Nur inaktive Änderungen anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Änderungen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Änderungen.

Änderung aktivieren:

ØMarkieren Sie die Änderung wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Änderung-Aktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Aktivieren, um die Änderung zu aktivieren.

12.4 Weitere Befehle für Änderungen

Oberhalb der Tabelle Aktive Änderungen stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen

können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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▶ Wenn Sie eine Änderung markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle,

die sich auf die markierte Änderung beziehen.

ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Änderung löschen: Löscht die markierte Änderung dauerhaft. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Änderung zuweisen: Ändert den Besitzer der markierten Änderung.

§ Freigeben: Gibt die Änderung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Änderung per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für die Änderung aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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13 Maßnahmen
Im TPG Scheduler können Sie Vorgängen Maßnahmen zuorden. Maßnahmen sind Aufgaben, die mit

einem Vorgang oder mehreren Vorgängen verknüpft sind.

Zur Visualisierung und Verwaltung von Maßnahmen innerhalb eines Projekts ist ein Kanban-Board

integriert. Dieses Kanban-Board ist auf der Registerkarte Maßnahmen zu finden. Im folgenden Kapitel

erfahren Sie, wie Sie Maßnahmen erstellen, bearbeiten und verwalten können.

13.1 Maßnahmen - aktuelles Projekt

Auf der Registerkarte Maßnahmen können Sie in einem Kanban-Board Maßnahmen zum aktuellen

Projekt erstellen, bearbeiten und organisieren. 

Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie Maßnahmen erstellen wollen:

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste auf Projekte. ▶ Eine Liste mit allen aktiven Projekten öffnet

sich. 
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ØWählen Sie aus der Liste das gewünschte Projekt aus und klicken Sie auf den Link zum Datensatz.

▶ Das Projekt öffnet sich.

ØKlicken Sie auf die Registerkarte Maßnahmen. ▶ Das Kanban-Board wird angezeigt.

Die Maßnahmen werden nach Status in Spalten gruppiert. Es gibt folgende Spalten:

§ Nicht gestartet: Die Maßnahme wurde noch nicht gestartet.

§ In Bearbeitung: Die Maßnahme wird bearbeitet.
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§ Abgeschlossen: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

§ Zurückgestellt: Die Maßnahme wird zurückgestellt.

§ Auf jemand warten: Die Maßnahme muss von jemandem bearbeitet werden. 

Es stehen Ihnen zwei Filteroptionen zur Verfügung:

§ Filtern von Maßnahmen nach zugewiesenen Personen. (1)

§ Maßnahmen nach Namen und/oder Inhalten. (2)

Für mehr Übersichtlichkeit, können Sie die Spalten zu- oder aufklappen:

ØWählen Sie die Spalte, die Sie zu- oder aufklappen möchten.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts in der Status-Spalte.



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 162 / 277

▶ Die Spalte wird zu- oder aufgeklappt.

▶ Die Maßnahmen können im TPG Scheduler (Registerkarte Terminplan) Vorgängen zugeordnet

werden. Wie Sie Spalten einblenden ist bei Vorgangsmerkmale  beschrieben. 

▶ Im Terminplan wird angezeigt, wie viele Maßnahmen dem Vorgang zugeordnet sind und ob

diese Maßnahmen offen oder abgeschlossen sind.
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Beispiel: Einem Vorgang sind 2 Maßnahmen zugeordnet. Davon ist eine Maßnahme bereits

abgeschlossen und eine offen.

13.1.1 Maßnahme erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Maßnahme in einem Projekt zu erstellen:

ØKlicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite der Statusspalte. ▶ Ein Dropdown-Menü

öffnet sich.



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 164 / 277

ØKlicken Sie auf Element hinzufügen.

Oder

ØKlicken Sie auf das Plus-Symbol in der Status-Spalte unten. (1)

▶ Eine neue Maßnahme ist erstellt und erscheint in der Status-Spalte.

▶ Die Anzahl der Maßnahmen in der Status-Spalte aktualisiert sich automatisch. (2)
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13.1.2 Maßnahme bearbeiten

Sie können Maßnahmen im Kanban-Board bearbeiten. In dem Kanban-Board werden Informationen

über die Maßnahme angezeigt:

§ Name der Maßnahme (1)

§ Fortschritt der Maßnahme (2) 

§ Offene Aufgaben innerhalb der Maßnahme (3)

§ Abgeschlossene Aufgaben innerhalb der Maßnahme (4)

§ Priorität (5)

Name der Maßnahme ändern:

Wenn Sie eine neue Maßnahme erstellen, ist der Name standardmäßig Neues Element.

ØDoppelklick auf Neues Element. ▶ Ein Textfeld erscheint.

ØGeben Sie den Namen für die Maßnahme ein. 

▶ Die Maßnahme ist umbenannt. 

Maßnahme im Formular bearbeiten:

ØDoppelklick auf die Maßnahme.

Oder

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Element bearbeiten.

▶ Das Formular zur Bearbeitung der Maßnahme öffnet sich.
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Füllen Sie die folgenden Felder aus: 

§ Titel: Name der Maßnahme

ØKlicken Sie in das Textfeld, um den Namen der Maßnahme zu bearbeiten.

§ Projekt: Projekt, dem die Maßnahme zugeordnet ist. 

ØKlicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um ein anderes Projekt im Dropdown-Menü auszuwählen,

dem Sie die Maßnahme zuordnen möchten. 

§ Besitzer: Person, die Maßnahme erstellt hat.

ØKlicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um einen anderen Besitzer im Dropdown-Menü

auszuwählen. 

§ Zugewiesen an: Person, der die Maßnahme zugewiesen wird. 

ØKlicken Sie auf die Lupe im Textfeld, um im Dropdown-Menü eine Person, der die Maßnahme

zugewiesen werden soll, auszuwählen. 

§ %abgeschlossen: Fortschrittsbalken der Maßnahme. Der Fortschritt wird in Prozent angegeben.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler und bewegen Sie ihn mit gedrückter Maustaste auf die

gewünschte Position, um den Fortschritt zu ändern. 

§ Beschreibung: Beschreibung der Maßnahme.

ØKlicken Sie in das Textfeld und geben Sie die Beschreibung ein.

§ Priorität: Priorität des Vorgangs.

ØKlicken Sie auf den Pfeil im Textfeld. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Hoch, Mittel oder Niedrig.

§ Fälligkeitsdatum: 

ØKlicken Sie in das Textfeld. ▶ Der Kalender öffnet sich.

ØWählen Sie das Fälligkeitsdatum der Maßnahme aus.

§ Startdatum:

ØKlicken Sie in das Textfeld. ▶ Der Kalender öffnet sich.

ØWählen Sie das Startdatum der Maßnahme aus.

§ Vorgang: Maßnahme einen Vorgang zuordnen.

ØKlicken Sie in das Textfeld. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf den Vorgang, den Sie der Maßnahme zuordnen möchten.

§ Status: Status der Maßnahme

ØKlicken Sie in das Textfeld. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf den Status der Maßnahme.

§ To-dos: Aufgaben innerhalb der Maßnahme. 

ØKlicken Sie auf Aufgabe hinzufügen. (1) ▶ Ein Textfeld erscheint.

ØGeben Sie den Namen der Aufgabe ein und bestätigen Sie mit der Entertaste.

ØKlicken Sie auf das Entfernen-Symbol (2), um eine Aufgabe zu löschen.

ØKlicken Sie in den Kreis (3), um die Aufgabe als erledigt zu markieren. 
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ØKlicken Sie auf die 6 Punkte (4), um die Reihenfolge der Aufgaben per Drag and Drop zu

ändern. 

ØKlicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen, um die Bearbeitung der Maßnahme

abzuschließen.
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13.1.3 Maßnahme löschen oder verschieben

In dem Kanban-Board der Registerkarte Maßnahme können Sie Maßnahmen löschen und Maßnahmen

in eine andere Spalte verschieben, um sie einem anderen Status zuzuordnen. (s. Maßnahmen -

aktuelles Projekt )

Maßnahme löschen:

ØWählen Sie die Maßnahme, die Sie löschen möchten.

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Element entfernen. 

Maßnahmen in andere Spalte verschieben:

ØWählen Sie die Maßnahmen, die Sie verschieben möchten.

ØVerschieben Sie die Maßnahme per Drag & Drop in die gewünschte Spalte.

Oder

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØGehen Sie zu In andere Spalte verschieben.
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ØKlicken Sie auf den gewünschten Status. 
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13.2 Maßnahmen - projektübergreifend organisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Maßnahmen aus mehreren Projekten anzeigen und

verwalten können. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen umfassenden Überblick über alle

zugewiesenen Maßnahmen und deren Status zu erhalten. Dazu ist in PPP ist ein weiteres Kanban-

Board integriert, das Maßnahmen projektübergreifend anzeigt. 

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste auf Maßnahmen. ▶ Standardmäßig werden alle aktiven

Maßnahmen in dem Kanban-Board angezeigt. 

Es stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ansicht anzupassen:

§ Auswahlmenü angezeigter Maßnahmen (1): 

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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ØKlicken Sie auf die gewünschte Anzeigeoption. 

§ Spalten bearbeiten (2): Hinzufügen von Spalten und Reihenfolge der Spalten per Drag & Drop

verändern.

ØKlicken Sie auf Spalten bearbeiten. (2) ▶ Ein Formular öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Spalten hinzufügen und wählen Sie die Spalten aus, die Sie hinzufügen

möchten.

ØKlicken Sie auf die Spalte, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie die Spalte mit

gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte in der Spalte und wählen Sie im Dropdown-Menü Entfernen, um

eine Spalte zu löschen.
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ØKlicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die standardmäßigen Einstellungen

wiederherzustellen.

ØKlicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen in die Ansicht zu übernehmen. 

§ Filter bearbeiten (3): Filteroptionen für angezeigte Maßnahmen.

ØKlicken Sie auf Hinzufügen. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

ØWählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie eine Zeile, eine Gruppe oder eine zugehörige

Entität hinzufügen möchten.

ØSetzen Sie die Attribute nach denen die Maßnahmen gefiltert werden sollen.

ØKlicken Sie auf die drei Punkte neben dem Filter und klicken Sie auf Löschen, um einen Filter

zu löschen. 
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ØKlicken Sie auf Alle Filter löschen, um alle Filter zu löschen.

ØKlicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen, um die standardmäßigen Einstellungen

wiederherzustellen.

ØKlicken Sie auf Übernehmen. ▶ Es werden nur die Maßnahmen angezeigt, auf die die

gewünschten Filter zutreffen.

§ Nach Schlüsselwort filtern (4): 

ØKlicken Sie auf das Feld Nach Schlüsselwort filtern.

ØGeben Sie das Schlüsselwort ein, nach dem Sie filtern möchten.

ØKlicken Sie auf das Kreuz im Feld Nach Schlüsselwort filtern, um den Filter zu löschen.

▶ Es werden die Maßnahmen angezeigt, in denen das Schlüsselwort vorkommt.

ØNach Zugewiesenen an filtern (5): Maßnahmen projektübergreifend nach den Benutzern, an die

sie zugewiesen sind, filtern. 

ØKlicken Sie auf das Feld Nach Zugewiesenen an filtern. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

ØWählen Sie den Benutzer aus, dessen zugewiesene Maßnahmen Sie in der Übersicht

anzeigen wollen. 

ØSwimlanes ausgewählt (6): Maßnahmen eines Projekts in Zeilen (Swimlane) untereinander in dem

Kanban-Board anzeigen. (s. Maßnahmen projektübergreifend anzeigen )

ØKlicken Sie auf das Feld Swimlanes ausgewählt. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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ØWählen Sie die Projekte aus, die Sie in dem Kanban-Board anzeigen wollen. 
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13.2.1 Maßnahmen projektübergreifend anzeigen

Die Maßnahmen aus mehreren Projekten werden im Kanban-Board in Swimlanes untereinander

angezeigt, sodass Sie eine klare und strukturierte Übersicht über alle Maßnahmen und deren Status

erhalten. 

Swimlane = Zeile, in der alle Maßnahmen eines Projekts angezeigt werden.

Diese Darstellung erleichtert die Verwaltung und Priorisierung von Aufgaben über verschiedene

Projekte hinweg:

Für mehr Übersichtlichkeit können Sie die Maßnahmen einer Swimlane auf- und zuklappen:

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach oben links neben dem Projektnamen. ▶ Die Maßnahmen werden

zugeklappt.

Oder
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ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten links neben dem Projektnamen. ▶ Die Maßnahmen werden

aufgeklappt.

▶ Die Status-Spalten können Sie ebenfalls auf- und zuklappen. (s. Maßnahme - aktuelles

Projekt )

13.2.2 Maßnahmen projektübergreifend erstellen und bearbeiten

Maßnahmen im projektübergreifenden Kanban-Board erstellen:

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Maßnahme im projektübergreifenden Kanban-Board zu erstellen:

ØGehen Sie zu der Status-Spalte, in die Sie eine Maßnahme hinzufügen möchten.

ØKlicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite der Status-Spalte. ▶ Ein Dropdown-Menü

öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Element hinzufügen.

▶ Die Maßnahme wird in der ersten Swimlane eingefügt. Sie können die Maßnahme per Drag

& Drop in eine andere Swimlane verschieben und damit einem anderen Projekt zuordnen. (s.

Maßnamen projektübergreifend löschen und verschieben ) 
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Oder

ØWählen Sie das Projekt, dem sie eine Maßnahme hinzufügen möchten und gehen Sie zu der

Swimlane des Projekts.

ØKlicken Sie auf das Plus-Symbol in der Status-Spalte. 

▶ Eine neue Maßnahme ist erstellt und erscheint in der Status-Spalte und Swimlane des

gewünschten Projekts.

Maßnahmen in projektübergreifenden Kanban-Board bearbeiten:

Sie können die Maßnahmen in der projektübergreifenden Ansicht bearbeiten. Gehen Sie dabei vor wie

in Maßnahme bearbeiten  beschrieben.

13.2.3 Maßnahmen projektübergreifend löschen und verschieben

In dem Kanban-Board der projektübergreifenden Maßnahmen können Sie Maßnahmen einem

anderen Status oder Projekt zuordnen und Maßnahmen löschen.

Maßnahme löschen:

ØWählen Sie die Maßnahme, die Sie löschen möchten.

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Element entfernen. 
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Maßnahmen verschieben:

Es stehen mehrere Möglichkeiten, um Maßnahmen zu verschieben, zur Verfügung. Die Maßnahmen

können innerhalb einer Spalte und einer Swimlane oder in andere Spalten und Swimlanes verschoben

werden. 

ØWählen Sie die Maßnahmen, die Sie verschieben möchten.

ØVerschieben Sie die Maßnahme per Drag & Drop in die gewünschte Spalte und Swimlane.

Oder

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØGehen Sie zu In andere Spalte verschieben.

ØKlicken Sie auf die gewünschten Spalte. 

Oder

ØRechtsklick auf die Maßnahme. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØGehen Sie zu In andere Swimlane verschieben.
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ØKlicken Sie auf die gewünschte Swimlane. 
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14 Entscheidungen
Auf der Registerkarte Entscheidungen dokumentieren Sie Beschlüsse, die im Verlauf eines Projekts

getroffen werden. Diese Funktion unterstützt die Nachvollziehbarkeit und Transparenz im

Projektverlauf, indem sie alle relevanten Informationen zu Entscheidungen an einem Ort bündelt. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

§ Entscheidungen hinzufügen

§ Entscheidungen bearbeiten

§ Entscheidungen eaktivieren und aktivieren 

§ Weitere Befehle für Entscheidungen  nutzen

14.1 Entscheidung hinzufügen

Um eine Entscheidung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Entscheidung neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Entscheidung zur

Erstellung einer Entscheidung öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Entscheidung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 

§ Allgemein: 

§ Entscheidung: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Entscheidung ein. 
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§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Auswirkung, Details:

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über Auswirkung und Details der

Entscheidung ein.

§ Priorität:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität. 

§ Quelle:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Quelle. 
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§ Status:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status. 

§ Besitzer: Ersteller des Problems. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Genehmigung: 

§ Genehmigungsdatum:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Genehmigungsdatum ein. 

§ Berichte für das Management: Bericht für das Management erstellen. Standardmäßig ist Nein

ausgewählt.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler, um Ja zu wählen.
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§ Kategorie:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Kategorie. 

§ Zieldatum:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Zieldatum ein. 

§ Resultierende Maßnahme: 

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über resultierende Maßnahme ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um eine weitere

Entscheidung hinzuzufügen.

▶ Eine Entscheidung ist hinzugefügt. 

▶ Die Entscheidung erscheint in der Tabelle Aktive Entscheidungen.
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14.2 Entscheidung bearbeiten

Eine Entscheidung kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Entscheidung auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung der

Entscheidung öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile der Entscheidung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 
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ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Entscheidungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte

Entscheidungen sind für die Bearbeitung gesperrt.

14.3 Entscheidung deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Entscheidungen aktiv. Sie können Enscheidungen deaktivieren:

ØWählen Sie die Entscheidung, die Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile der Entscheidung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um die Entscheidung zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Entscheidungen aufgelistet. 

Nur inaktive Entscheidungen anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Entscheidungen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Entscheidungen.

Entscheidung aktivieren:

ØMarkieren Sie die Entscheidung wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Entscheidung-Aktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Aktivieren, um die Entscheidung zu aktivieren.

14.4 Weitere Befehle für Entscheidungen

Oberhalb der Tabelle Aktive Entscheidungen stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie

nutzen können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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▶ Wenn Sie eine Entscheidung markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere

Befehle, die sich auf die markierte Entscheidung beziehen.

ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Entscheidung löschen: Löscht die markierte Entscheidung.

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Entscheidung zuweisen: Ändert den Besitzer der markierten Entscheidung.

§ Freigeben: Gibt die Entscheidung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Entscheidung per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für die Entscheidung aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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15 Stakeholder
Auf der Registerkarte Stakeholder können Sie Informationen zu Projektbeteiligten erfassen. So

behalten Sie den Überblick über Rollen, Einflüsse und die Mitwirkung Ihrer Stakeholder.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie:

§ Stakeholder hinzufügen

§ Stakeholder bearbeiten  

§ Stakeholder deaktivieren und aktivieren

§ Weitere Befehle für Stakeholder  nutzen

15.1 Stakeholder hinzufügen

Um einen Stakeholder hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Stakeholder neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Stakeholder zur

Erstellung eines Stakeholders öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um einen Stakeholder hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Mitglied der Organisation: Stakeholder ist Mitglied der Organisation. Standardmäßig ist Ja

ausgewählt.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler, um Nein zu wählen.

§ Stakeholder: 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Stakeholder ein.

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Rolle im Projekt: 

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Rolle. 

§ Einfluss: Einfluss des Stakeholders auf das Projekt. Standardmäßig ist Gering ausgewählt.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler, um Hoch zu wählen.

§ Mitwirkung: Mitwirkung des Stakeholders im Projekt. Standardmäßig ist Gering ausgewählt.

ØKlicken Sie auf den Schieberegler, um Hoch zu wählen.

§ Unterstützer: Unterstützung des Stakeholders im Projekt. 



TPG PPP - Scheduler Benutzeranleitung 2.13
© The Project Group GmbH | All rights reserved 195 / 277

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Unterstützung. 

§ Unterstützungskriterien erfüllt:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Option. 

§ Unterstützungskriterien:

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen über die Unterstützungskriterien ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um einen weiteren

Stakeholder hinzuzufügen.

▶ Ein Stakeholder ist hinzugefügt. 

▶ Der Stakeholder erscheint in der Tabelle Alle Stakeholder.
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15.2 Stakeholder bearbeiten

Ein Stakeholder kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Name des Stakeholders auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur

Bearbeitung des Stakeholders öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile des Stakeholders, um ihn zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 
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ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Stakeholder mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Stakeholder

sind für die Bearbeitung gesperrt.

15.3 Stakeholder deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Stakeholder aktiv. Sie können Stakeholder deaktivieren:

ØWählen Sie den Stakeholder, den Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile des Stakeholders, um ihn zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um den Stakeholder zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Stakeholder aufgelistet. 

Nur inaktive Stakeholder anzeigen:

ØGehen Sie zu Alle Stakeholder.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Stakeholder.

Stakeholder aktivieren:

ØMarkieren Sie den Stakeholder wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Stakeholder-Aktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Aktivieren, um den Stakeholder zu aktivieren.

15.4 Weitere Befehle für Stakeholder

Oberhalb der Tabelle Alle Stakeholder stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen

können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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▶ Wenn Sie einen Stakeholder markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere

Befehle, die sich auf den markierten Stakeholder beziehen.

ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Stakeholder löschen: Löscht den markierten Stakeholder. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Stakeholder zuweisen: Ändert den Besitzer des markierten Stakeholders.

§ Freigeben: Gibt den Stakeholder für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Stakeholder per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für den Stakeholder aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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16 Ziele
Auf der Registerkarte Ziele können Sie strukturiert projektbezogene Ziele erfassen. 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

§ Ziele hinzufügen

§ Ziele bearbeiten

§ Ziele deaktivieren und aktivieren

§ Weitere Befehle für Ziele  nutzen

16.1 Ziele hinzufügen

Um ein Ziel hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Ziel neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Ziel zur Erstellung eines Ziels

öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um ein Ziel hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder sind mit

einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Ziel: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Ziel ein.

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Besitzer: Ersteller des Ziels. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Beschreibung:

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibungen in das Feld ein.

§ Priorität:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Priorität. 

§ Zugewiesen an: Stakeholder, dem das Ziel zugewiesen wird. 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den gewünschten Stakeholder ein.
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§ Status des Ziels:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status. 

§ Art des Ziels:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um ein weiteres Ziel

hinzuzufügen.

▶ Ein Ziel ist hinzugefügt. 

▶ Das Ziel erscheint in der Tabelle Aktive Ziele.
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16.2 Ziele bearbeiten

Ein Ziel kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Ziel auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung des Ziels öffnet

sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile des Ziels, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 
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ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Ziele mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Ziele sind für die

Bearbeitung gesperrt.

16.3 Ziele deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind die Ziele aktiv. Sie können Ziele deaktivieren:

ØWählen Sie das Ziel, das Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile des Ziels, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um das Ziel zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Ziele aufgelistet. 

Nur inaktive Ziele anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Ziele.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Ziele.
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Ziel aktivieren:

ØMarkieren Sie das Ziel wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Ziel-Aktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Aktivieren, um das Ziel zu aktivieren.
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16.4 Weitere Befehle für Ziele

Oberhalb der Tabelle Aktive Ziele stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

▶ Wenn Sie ein Ziel markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die sich

auf das markierte Ziel beziehen.
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ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Ziel löschen: Löscht das markierte Ziel löschen. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Ziel zuweisen: Ändert den Besitzer des markierten Ziels.

§ Freigeben: Gibt das Ziel für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die Besitzverhältnisse

zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Ziel per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für das Ziel aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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17 Nutzen
Die Registerkarte Nutzen dient der systematischen Erfassung und fortlaufenden Nachverfolgung der im

Projekt angestrebten Mehrwerte. 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

§ Nutzen hinzufügen

§ Nutzen bearbeiten

§ Nutzen deaktivieren und aktivieren

§ Weitere Befehle für Nutzen  nutzen

17.1 Nutzen hinzufügen

Um einen Nutzen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Nutzen neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Nutzen zur Erstellung eines

Nutzens öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um einen Nutzen hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle Pflichtfelder

sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Titel: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für den Nutzen ein. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Besitzer: Ersteller des Nutzens. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Zuständig für den Nutzen: 

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den Zuständigen ein.

§ Beschreibung:

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung des Nutzens ein. 

§ Nutzenart:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Nutzenart. 

§ Häufigkeit der Messung:

ØGeben Sie die Häufigkeit der Messung ein.

§ Messverfahren:

ØGeben Sie das Messverfahren ein.
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§ Status des Nutzens:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status. 

§ Nutzerkategorie:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Kategorie. 

§ Nutzenbetrag:

ØGeben Sie den Betrag ein.

§ Angestrebter Nutzen:

ØGeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung ein.
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§ Zieldatum der Leistung, Datum des Basisiplans, Nutzen realisiert am:

ØKlicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie das Datum ein. 

§ Realisierter Nutzenbetrag:

ØGeben Sie den Betrag ein.

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um einen weiteren

Nutzen hinzuzufügen.

▶ Ein Nutzen ist hinzugefügt. 

▶ Der Nutzen erscheint in der Tabelle Aktiver Nutzen.
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17.2 Nutzen bearbeiten

Ein Nutzen kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Titel auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung des Nutzens

öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile des Nutzens, um es zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 
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▶ Es können nur Nutzen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte Nutzen sind für

die Bearbeitung gesperrt.

17.3 Nutzen deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Nutzen aktiv. Sie können Nutzen deaktivieren:

ØWählen Sie den Nutzen, den Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile des Nutzens, um ihn zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um den Nutzen zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Nutzen aufgelistet. 

Nur inaktive Nutzen anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktiver Nutzen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.
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ØKlicken Sie auf Inaktiver Nutzen.

Nutzen aktivieren:

ØMarkieren Sie den Nutzen wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Nutzen-Aktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Aktivieren, um den Nutzen zu aktivieren.
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17.4 Weitere Befehle für Nutzen

Oberhalb der Tabelle Aktiver Nutzen stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen

können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

▶ Wenn Sie einen Nutzen markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere Befehle, die

sich auf den markierten Nutzen beziehen.
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ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Nutzen löschen: Löscht den markierten Nutzen. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Nutzen zuweisen: Ändert den Besitzer des markierten Nutzens.

§ Freigeben: Gibt den Nutzen für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zum ausgewählten Nutzen per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für den Nutzen aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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18 Anforderungen
Auf der Registerkarte Anforderungen können Sie alle projektbezogenen Anforderungen zentral und

strukturiert erfassen. 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

§ Anforderungen hinzufügen

§ Anforderungen bearbeiten

§ Anforderungen deaktivieren und aktivieren

§ Weitere Befehle für Anforderungen  nutzen

18.1 Anforderungen hinzufügen

Um eine Anforderung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Anforderung neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Anforderung zur

Erstellung einer Anforderung öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Anforderung hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Anforderung: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Anforderung ein. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

▶ Sie können ein anderes Projekt auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe) klicken

und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt wählen. 

§ Status:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status. 

§ Quelle der Anforderung:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Quelle der

Anforderung. 
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§ Anforderungstyp:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Anforderungstyp. 

§ Verantwortliches Team:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das verantwortliche Team. 

§ Besitzer: Ersteller der Anforderung. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das Suchen-Symbol (Lupe)

klicken und aus dem Dropdown-Menü einen anderen Besitzer wählen. 

§ Stakeholder:

ØKlicken Sie auf das Eingabefeld, drücken Sie anschließend die Eingabetaste und geben Sie

den Stakeholder ein.
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§ Aufwandsschätzung:

ØGeben Sie die Aufwandschätzung nummerisch ein.

§ Stundensatz:

ØGeben Sie den Betrag ein.

§ Materialkosten:

ØGeben Sie den Betrag ein.

§ Beschreibung, Lösungsvorschlag: 

ØGeben Sie eine Beschreibung und einen Lösungsvorschlag für die Anforderung ein. Die

Beschreibungen sollten möglichst aussagekräftig sein.

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um eine weitere

Anforderung hinzuzufügen.

▶ Eine Anforderung ist hinzugefügt. 

▶ Die Anforderung erscheint in der Tabelle Aktive Anforderungen.
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18.2 Anforderungen bearbeiten

Eine Anforderung kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Anforderung auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung der

Anforderung öffnet sich. 

Oder

ØKlicken Sie in die Zeile der Anforderung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 
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▶ Es können nur Anforderungen mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte

Anforderungen sind für die Bearbeitung gesperrt.

18.3 Anforderungen deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Anforderungen aktiv. Sie können Anforderungen deaktivieren:

ØWählen Sie die Anforderung, die Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile der Anforderung, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um die Anforderung zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Anforderungen aufgelistet. 

Nur inaktive Anforderungen anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Anforderungen.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.
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ØKlicken Sie auf Inaktive Anforderungen.

Anforderungen aktivieren:

ØMarkieren Sie die Anforderungen wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 

▶ Das Feld Anforderungen-Aktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Aktivieren, um die Anforderung zu aktivieren.
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18.4 Weitere Befehle für Anforderungen

Oberhalb der Tabelle Aktive Anforderungen stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie nutzen

können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 

▶ Wenn Sie eine Anforderungen markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere

Befehle, die sich auf die markierte Anforderung beziehen.
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ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Anforderung löschen: Löscht die markierte Anforderung.

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Anforderung zuweisen: Ändert den Besitzer der Anforderung.

§ Freigeben: Gibt die Anforderung für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zur ausgewählten Anforderung per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für die Anforderung aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.

§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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19 Lessons Learned
Auf der Registerkarte Lessons Learned können Sie Erkenntnisse aus dem Projektverlauf

dokumentieren. Sowohl positive Erfahrungen als auch Verbesserungspotenziale können in diesem

Abschnitt erfasst werden. 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

§ Lessons Learned hinzufügen

§ Lessons Learned bearbeiten

§ Lessons Learned deaktivieren und aktivieren

§ Weitere Befehle für Lessons Learned  nutzen

19.1 Lessons Learned hinzufügen

Um Lessons Learned hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

ØKlicken Sie auf Lesson Learned neu erstellen. ▶ Das Formular Schnellerfassung: Lesson Learned zur

Erstellung einer Lesson Learned öffnet sich. 
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§ Füllen Sie das Formular aus:

▶ Um eine Lesson Learned hinzuzufügen, müssen die Pflichtfelder ausgefüllt sein. Alle

Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. 
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§ Allgemein: 

§ Lesson Learned: Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Lesson Learned ein. 

§ Projekt: Das aktuelle Projekt ist standardmäßig ausgewählt. 

§ Besitzer: Ersteller der Lesson Learned. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer eingetragen.

▶ Sie können ein anderes Projekt und einen anderen Besitzer auswählen, indem Sie auf das

Suchen-Symbol (Lupe) klicken und aus dem Dropdown-Menü ein anderes Projekt oder einen

anderen Besitzer wählen. 

§ Wissensbereich:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Wissensbereich. 

§ Art der Lesson Learned:

ØKlicken Sie in das Feld und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art der Lesson

Learned. 
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§ Beschreibung, Auswirkung, Empfehlungen: 

ØGeben Sie eine Beschreibung, Auswirkung und eine Empfehlung ein. Die Beschreibungen

sollte möglichst aussagekräftig sein.

§ Bewertung: 

ØGeben Sie Ihre Bewertung ab, indem Sie 1 (Minimum) bis 5 Sterne (Maximum) auswählen. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen.

Oder

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten und auf Speichern und neu erstellen, um eine weitere Lesson

Learned hinzuzufügen.

▶ Eine Lesson Learned ist hinzugefügt. 

▶ Die Lesson Learned erscheint in der Tabelle Aktive Lessons Learned.

19.2 Lessons Learned bearbeiten

Eine Lesson Learned kann wie folgt bearbeitet werden:

ØKlicken Sie in der Spalte Lesson Learned auf die Vorschau. ▶ Das Formular zur Bearbeitung der

Lesson Learned öffnet sich. 
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Oder

ØKlicken Sie in die Zeile der Lesson Learned, um sie zu markieren. (1)

ØKlicken Sie auf Bearbeiten. (2)

ØGeben Sie die gewünschten Änderungen in das Formular ein. 

ØKlicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen zu speichern und die Bearbeitung zu

beenden. 

▶ Es können nur Lessons Learned mit dem Status Aktiv bearbeitet werden. Deaktivierte

Lessons Learned sind für die Bearbeitung gesperrt.

19.3 Lessons Learned deaktivieren und aktivieren

Standardmäßig sind Lessons Learned aktiv. Sie können Lessons Learned deaktivieren:

ØWählen Sie die Lesson Learned, die Sie deaktivieren möchten.

ØKlicken Sie in die Zeile der Lessons Learned, um sie zu markieren. (1)
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ØKlicken Sie auf Deaktivieren. (2)

▶ Das Feld Deaktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Deaktivieren, um die Lesson Learned zu deaktivieren.

In der Tabelle sind standardmäßig alle aktiven und inaktiven Lessons Learned aufgelistet. 

Nur inaktive Lessons Learned anzeigen:

ØGehen Sie zu Aktive Lessons Learned.

ØKlicken Sie auf den Pfeil nach unten.

ØKlicken Sie auf Inaktive Lessons Learned.

Lessons Learned aktivieren:

ØMarkieren Sie die Lesson Learned wie oben beschrieben.

ØKlicken Sie auf Aktivieren. 
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▶ Das Feld Lessond Learned-Aktivierung bestätigen öffnet sich.

ØKlicken Sie auf Aktivieren, um die Lesson Learned zu aktivieren.

19.4 Weitere Befehle für Lessons Learned

Oberhalb der Tabelle Aktive Lessons Learned stehen Ihnen weitere Befehle zur Verfügung, die Sie

nutzen können:

ØKlicken Sie auf die 3 Punkte links über der Tabelle. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich. 
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▶ Wenn Sie eine Lesson Learned markiert haben, erscheinen im Dropdown-Menü weitere

Befehle, die sich auf die markierte Lesson Learned beziehen.

ØWählen Sie den gewünschten Befehl:

§ Lesson Learned löschen: Löscht markierte Lesson Learned. 

⚠ Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. 

§ Lessons Learned zuweisen: Ändert den Besitzer der Lesson Learned.

§ Freigeben: Gibt Lesson Learned für ausgewählte Personen oder Teams frei, ohne die

Besitzverhältnisse zu ändern. 

§ Link per E-Mail senden: Sendet Verlinkung zur ausgewählten Lesson Learned per E-Mail.

§ Flow: Führt einen Flow für die Lesson Learned aus.

§ Bericht ausführen: Wählen Sie einen Bericht der ausgeführt werden soll.
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§ Word-Vorlagen: Erstellt Word-Dokumente und Vorlagen.

§ Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-

Arbeitsblatt oder in eine Excel-Pivot-Tabelle.

§ Siehe zugeordnete Datensätze: Zeigt Datensätze, die dieser Ansicht zugeordnet sind.
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20 Treiber
Auf der Registerkarte Treiber können Sie Treiber für Ihr Projekt verwalten. 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie:

§ Treiber im Projekt laden und bewerten

§ Treiber erstellen und einsehen

§ das Prioritäten-Dashboard  aufrufen

20.1 Treiber laden und bewerten

Treiber laden:

Um Treiber in Ihrem Projekt zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

ØÖffnen Sie das gewünschte Projekt.

ØGehen Sie zur Registerkarte Treiber.

ØKlicken Sie Treiber laden.
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▶ Es wird eine Liste mit allen aktiven Treibern angezeigt.

Treiber löschen:

Nicht benötigte Treiber können Sie wie folgt löschen:

ØKlicken Sie auf das Kontrollkästchen vor dem gewünschten Treiber.

ØKlicken Sie auf Löschen.

▶ Der Treiber wird aus dem Projekt gelöscht.

Treiber bewerten:

Sie können die Auswirkung eines Treibers auf das Projekt wie folgt festlegen:

ØKlicken Sie in der Spalte Auswirkung auf die Zelle des gewünschten Treibers. ▶ Ein Dropdown-

Menü öffnet sich.
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ØKlicken Sie auf die gewünschte Auswirkungsstufe.

▶ Die Spalte Treiber-Punktzahl wird automatisch ausgefüllt. Die Treiber-Punktzahl ergibt sich aus

dem Grad der Auswirkung und gibt an, wie stark ein Treiber das Projekt beeinflusst.

▶ Der Prioritätswert wird automatisch berechnet. Der Prioritätswert ergibt sich aus der

Treibergewichtung und hilft bei der Entscheidung, welche Treiber zuerst berücksichtigt werden

sollten.
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Treibergewichtung anzeigen: 

ØKlicken Sie auf den gewünschten Treiber, um dessen Detailansicht zu öffnen.

▶ Die Treibergewichtung wird dort in Form einer Sternebewertung dargestellt: 

§ 0 Sterne = geringste Gewichtung

§ 5 Sterne = höchste Gewichtung

20.2 Treiber erstellen und einsehen

Im Abschnitt Portfoliostrategie auf der Navigationsleiste  können Sie - abhängig von Ihrer

Berechtigung - Treiber erstellen oder einsehen. 

18
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▶ Die Möglichkeit, Treiber zu erstellen oder zu bearbeiten, hängt von Ihrer Benutzerrolle und

den Zugriffsrechten ab.

Treiber erstellen:

ØKlicken Sie auf der Navigationsleiste im Abschnitt Portfoliostrategie auf Treiber. (1) ▶ Es wird eine

Liste mit allen aktiven Treibern angezeigt.

ØKlicken Sie in der Befehlsleiste  auf Neu erstellen. (2) ▶ Das Formular Treiber erstellen öffnet

sich. 

14
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ØFüllen Sie das Formular Treiber erstellen aus. Markieren Sie Projektantrag? mit Ja. (3)

ØKlicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen. (4)

▶ Ein neuer Treiber ist erstellt.

Auch ohne Berechtigung zum Erstellen können Sie die Details eines bestehenden Treibers einsehen:

ØKlicken Sie auf den gewünschten Treiber in der Übersicht.
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▶ Das schreibgeschütze Formular mit den Details zum Treiber öffnet sich. Sie können die

Informationen einsehen, aber nicht bearbeiten.
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20.3 Prioritäten-Dashboard

Im Abschnitt Portfoliostrategie auf der Navigationsleiste  können Sie ein Prioritäten-Dashboard

aufrufen. Das Dashboard unterstützt Sie bei der strategischen Bewertung und Priorisierung von

Projekten.

Die Prioritätswerte der Projekte basieren auf zwei Faktoren:

§ allgemeine Gewichtung der einzelnen Treiber 

§ der Auswirkung, die die Treiber voraussichtlich auf das jeweilige Projekt haben

Das Prioritäten-Dashboard enthält zwei Diagramme und zwei Tabellen, die zentrale Informationen

visuell und tabellarisch darstellen:

§ Übersicht (Balkendiagramm): Top 10: Prioritätswert nach Projektname

§ Zeigt die zehn Projekte mit dem höchsten Prioritätswert.

§ Aktive Treiber (Kuchendiagramm): Anzahl der Treiber nach Gewichtung

§ Stellt die Verteilung der aktiven Treiber nach ihrer Gewichtung dar.

§ Projektliste (Tabelle): Priorität der Projekte (standardmäßig)

§ Enthält zusätzliche Informationen wie Projektname, Status und Verantwortliche.

§ Es können andere Listen über das Dropdown-Menü angezeigt werden. 

(Nach Priorität sortierte Listen finden Sie auch bei den Ansichtsoptionen unter Projektanträge

18
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und Projekte in der Navigationsleiste.)

§ Auflistung Treiber (Tabelle): Aktive Treiber (standardmäßig)

§ Zeigt alle aktuell im System verfügbaren Treiber.

§ Es können andere Listen über das Dropdown-Menü angezeigt werden.
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▶ Das Dashboard wird automatisch aktualisiert, sobald Änderungen an Treibern oder

Projekten vorgenommen werden.

▶ Eine manuelle Aktualisierung ist ggf. über die Schaltfläche Aktualisieren möglich (falls

vorhanden).
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21 Zeiterfassung
Mit der Zeiterfassung können Sie die geleistete Arbeit für jeden Vorgang im Projekt nachvollziehen.

Genehmigte Buchungen werden im Projekt auf der Registerkarte Zeitrückmeldung angezeigt.

Die Zeiterfassung bietet folgende Funktionen:

§ Projekte und Vorgänge für einen bestimmten Zeitraum auswählen

§ Favoriten anlegen, um Vorgänge und Arbeitsdaten schnell in mehrere Zeiträume zu übertragen

§ Status-Indikatoren, die den Bearbeitungsstand einzelner Buchungen anzeigen

§ Rückruf-Funktion, um bereits übermittelte Buchungen zurückzunehmen

§ Kommentarfunktion für Mitglieder des Projektteams und genehmigende Personen

Die Erfassung und Rückmeldung der Arbeitszeiten erfolgt für Projektmitarbeitende über die Ansicht

Meine Zeiterfassung. 

Gemeldete Zeiten erscheinen für die Projektleitung auf der Ansicht Meine Genehmigungen und können

dort freigegeben werden. 

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit dem TPG ProjectPowerPack (PPP):

§ die Benutzeroberfläche der Ansicht Meine Zeiterfassung nutzen

§ Berechtigung zur Zeiterfassung vergeben

§ Vorgänge zur Zeiterfassung hinzufügen

§ Arbeitszeiten erfassen

§ Buchungen genehmigen

§ genehmigte Buchungen im Projekt ansehen

21.1 Benutzeroberfläche Zeiterfassung

Die Ansicht Meine Zeiterfassung und ist über den Abschnitt Zeiterfassung in der Navigationsleiste

erreichbar:

ØGehen Sie zum Abschnitt Zeiterfassung in der Navigationsleiste.

ØKlicken Sie auf Zeiterfassung.
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▶ Die Ansicht Meine Zeiterfassung öffnet sich standardmäßig.

Über das Dropdown-Menü können Sie zu weiteren Ansichten wechseln:

Unterhalb des Dropdown-Menüs finden Sie eine Befehlsleiste. Für die Zeitrückmeldung sind folgende

Befehle verfügbar:

§ Zur vorherigen Woche zurückspringen (1)

§ Zur aktuellen Woche springen (2)
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§ Zur nächsten Woche springen (3)

§ Liste aller verfügbaren Zeiträume öffnen (4)

§ Dropdown-Menü Favoriten öffnen (5)

§ Dropdown-Menü zum Hinzufügen von Vorgängen zur Zeiterfassung öffnen (6)

§ Ausgewählte Zeilen zur Genehmigung senden (7)

§ Ausgewählte Zeilen nach dem Absenden zurückrufen (8)

§ Letzte Aktion rückgängig machen und zuletzt rückgängig gemachte Aktion wiederholen (9)

§ Zeilen in der Tabelle aus- und einklappen sowie bis zu einer bestimmten Stelle ausklappen (10)

§ Neue Zeile zur Tabelle hinzufügen (11)

§ Ausgewählte Zeilen duplizieren (12)

§ Ausgewählte Zeilen löschen (13)
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§ Seite neu laden (14)

§ Grafische Darstellung der Buchung je Projekt ein- oder ausblenden (15)

§ Seiteninhalt in separatem Fenster vergrößern (16)

§ Alle oder ausgewählte Zeilen nach Excel exportieren (17)

§ Dropdown-Menü öffnen, um mehr Zeilen pro Seite anzuzeigen oder die Anzeigeeinstellungen

zurückzusetzen (18)

Übersicht Tabelle Zeiterfassung:

Erläuterung Statusanzeige:

§ Punkt = Entwurf
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§ blauer Pfeil = Eingereicht

§ grüner Haken = Genehmigt

§ rotes Kreuz = Abgelehnt

21.2 Berechtigung vergeben

Mitglieder des Projektteams ohne umfassende Berechtigungen in PPP können ihre Arbeitszeit nur

erfassen, wenn ihnen das Projekt freigegeben ist. 

So können Sie ausgewählten Personen die erforderlichen Berechtigungen geben: 

ØKlicken Sie auf der Navigationsleiste  auf Projekte. (1)

ØWählen das Projekt in der Liste per Klick auf die Checkbox (2).

 

ØKlicken Sie in der Befehlsleiste  auf Freigeben (3).

 

Oder 

ØKlicken Sie im geöffneten Projekt auf der Befehlsleiste  Teilen. ▶ Das Dropdown-Menü öfnnet

sich.
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ØKlicken Sie auf Zugriff verwalten (4).

 

ØKlicken Sie in das Feld Benutzer/Team hinzufügen und suchen Sie ein Teammitglied (5). 

ØWählen Sie die Person aus den Suchergebnissen.

ØKlicken Sie auf den Namen der Person oder aktivieren Sie die Checkbox (6). 

ØWählen Sie unter Berechtigungen (7) mindestens die Punkte Gelesen und Anfügen an. 

ØKlicken Sie rechts unten auf Freigeben (8).

▶ Das Projekt wurde für die betreffende Person freigegeben. Sie ist nun berechtigt, Zeiten zu

erfassen.
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21.3 Vorgang zur Zeiterfassung hinzufügen

Um einen Vorgang zur Zeiterfassung hinzuzufügen, gibt es drei Möglichkeiten:

1. Vorgang über das Dropdown-Menü Aufgaben hinzufügen einfügen.
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2. Eine neue Zeile in der Tabelle erstellen. 

3. Bestehende Vorgänge, die als Favorit markiert sind, in Tabelle einfügen.

Dropdown-Menü Aufgaben hinzufügen:

ØKlicken Sie auf Aufgabe hinzufügen. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich. 

ØKlicken Sie auf Aufgaben hinzufügen. ▶ Es werden alle Projekte angezeigt, die Aufgaben in dem

ausgewählten Zeitraum beinhalten.

ØWählen Sie per Klick auf die Checkbox, die Aufgabe, die Sie zur Tabelle hinzufügen wollen. 

ØKlicken Sie auf Bestätigen. 

Oder
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ØKlicken Sie auf Aktuelle Aufgaben hinzufügen, um alle Vorgänge, die in dem ausgewählten

Zeitraum statt finden, einzufügen.

▶ Die ausgewählten Vorgänge werden der Tabelle zur Zeiterfassung hinzugefügt.

Neue Zeile zur Tabelle hinzufügen:

ØNavigieren Sie zu der Woche, in der Sie Vorgänge hinzufügen möchten. (1)

ØKlicken Sie auf Neu. (2)

▶ Eine neue Zeile erscheint in der Tabelle.

ØKlicken Sie in die Zelle Projekte. ▶ Ein Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie das gewünschte Projekt aus.
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Favoriten verwenden:

Mit Favoriten können Sie bestehende Vorgänge in andere Wochen übertragen. Die Übertragung ist

wahlweise mit oder ohne eingetragene Arbeitsstunden möglich.

Favoriten markieren:

ØAktivieren Sie die Checkbox des Vorgangs, den Sie als Favorit markieren möchten.

ØKlicken Sie auf Favoriten. ▶ Das Dropdown-Menü öffnet sich.

ØWählen Sie Zu Favoriten hinzufügen.

▶ Der markierte Vorgang wird in der Ansicht Meine Favoriten angezeigt.
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▶ Wenn Sie einen Favoriten nicht mehr benötigen, löschen Sie ihn in der Ansicht Meine

Favoriten.

Favoriten einfügen:

ØNavigieren Sie zu der Woche, in der Sie die Favoriten einfügen möchten.

ØKlicken Sie auf Favoriten.

ØKlicken Sie auf Favoriten zur Zeiterfassung hinzufügen. ▶ Ein Formular öffnet sich.

ØMarkieren Sie die Vorgänge, die Sie einfügen möchten. (3)

ØAktivieren Sie die Checkbox Werte einbeziehen, um die Arbeitsstunden des Vorgangs zu

übernehmen. (4)
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ØKlicken Sie auf Bestätigen. (5)

▶ Die Vorgänge werden zu der gewünschten Woche hinzugefügt. 

21.4 Arbeitszeiten erfassen

Erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten für die gewünschte Woche wie folgt:

ØNavigieren Sie zu der Woche, für die Sie Ihre Arbeitszeiten erfassen möchten. Falls der benötigte

Vorgang nicht in der Tabelle vorhanden ist, fügen Sie ihn hinzu (s. Vorgang zur Zeiterfassung

hinzufügen )

ØGeben Sie für jeden Tag und Vorgang die Anzahl der geleisteten Stunden in die Tabelle ein. (1)

▶ Die letzte Zeile zeigt die Summe der Arbeitsstunden für alle Einträge der Spalte. (2)

ØGeben Sie in der Spalte Kommentar Details oder Bemerkungen für die Person, die die Buchung

genehmigt, ein (optional). (3)

ØFalls die Arbeit vor Ort stattgefunden hat, stellen Sie den Wert in der Spalte Vor Ort auf Ja. (4)
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Buchungen zur Genehmigung übermitteln:

ØAktivieren Sie die Checkbox der Zeile(n), die Sie zur Genehmigung übermitteln möchten.

ØKlicken Sie auf Absenden, um die Buchung abzusenden. ▶ Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.

ØKlicken Sie Ja, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

▶ Der/die Vorgänge sind zur Genehmigung übermittelt.
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▶ In der Indikatorspalte erscheint ein Pfeil.

Buchung zurückrufen:

Sie haben die Möglichkeit, bereits abgeschickte Buchungen zurückzurufen.

ØAktivieren Sie die Checkbox der Zeile, die Sie zurückrufen möchten.

ØKlicken Sie auf Zurückrufen.  ▶ Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.

ØKlicken Sie Ja, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
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Genehmigungsstatus prüfen:

In der Spalte Genehmiger sehen Sie den Namen der genehmigenden Person.

In der Indikatorspalte wird der Status angezeigt:

§ Grünes Häkchen = genehmigt

§ Rotes Kreuz = abgelehnt

▶ Falls die genehmigende Person eine Bemerkung hinterlassen hat, erscheint diese in der

Spalte Kommentar des Genehmigers.

Abgelehnte Buchung bearbeiten:

Falls Ihre Buchung abgelehnt wurde, bearbeiten Sie die Zeile, wie oben beschrieben. Senden Sie die

Buchung erneut ab.
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21.5 Buchungen genehmigen

Projektleiter sind dafür verantwortlich, die Buchungen der Mitglieder ihres Projektteams zu prüfen und

zu genehmigen oder abzulehnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

ØKlicken Sie in der Navigationsleiste auf Genehmigungen. (1) ▶ Die Ansicht Meine Genehmigungen

öffnet sich. 

ØNavigieren Sie zu der gewünschten Woche. (2) ▶ Die eingereichten Buchungen werden angezeigt.

ØAktivieren Sie die Checkbox der Zeile(n), die Sie genehmigen oder ablehnen möchten. (3)

ØKlicken Sie auf Genehmigen oder Ablehnen. (4)

ØGeben Sie eine Bemerkung für den Projektmitarbeiter ein (optional). Diese Bemerkung erscheint

in der Spalte Kommentar des Genehmigers.
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ØKlicken Sie auf Bestätigen.

21.6 Genehmigte Buchungen im Projekt einsehen

In jedem Projekt werden genehmigte Buchungen auf der Registerkarte Zeitrückmeldungen gelistet.

ØÖffnen Sie das gewünschte Projekt.

ØNavigieren Sie zur Registerkarte Zeitrückmeldung. (Falls diese nicht sichtbar ist, klicken Sie auf die

3 Punkte rechts und wählen Sie Zeitrückmeldung im Dropdown-Menü)

▶ Alle genehmigten Buchungen werden angezeigt.
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22 Projektvarianten
Die Projektvarianten-Funktion ist eine optionale Komponente von TPG ProjectPowerPack (PPP) mit TPG

Scheduler. Mit Projektvarianten lassen sich verschiedene Szenarien eines Projekts durchspielen. Damit

können Sie Änderungen oder Probleme berücksichtigen, die in der Laufzeit des Projekts aufgetreten

sind oder auftreten können. 

 

Eine Variante ist eine Kopie eines Projekts, die bearbeitet werden kann, ohne damit das Originalprojekt

zu verändern. Varianten können im Terminplan, im Ressourcen- und im Finanzplan mit dem

Originalprojekt und anderen Varianten verglichen werden. 

Eine neue Variante wird mit einer Kopie der folgenden Tabellen erstellt: 

§ Projektdetails (einige Felder) 

§ Teammitglieder 

§ Vorgänge 

§ Abhängigkeiten 

§ Zuweisungen 

§ Basispläne 

§ Ressourcenplan 

§ Finanzen
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22.1 Benutzeroberfläche

Projektvarianten werden im Seitenbereich Projektvarianten innerhalb des Originalprojekts erstellt und

geöffnet.  

ØUm den Seitenbereich Projektvarianten zu öffnen, öffnen Sie das Originalprojekt und klicken in

der  Befehlsleiste  auf Varianten.

Die Benutzeroberfläche der Projektvariante gliedert sich in folgende Bereiche: 

§ Informationen zur aktuell geöffneten Variante und Name des Originalprojekts (1)

§ Seitenbereich Projektvariante ein- und ausblenden (2)

§ Originalprojekt (3)

§ Variante, deren Projektplan aktuell geöffnet ist (blau umrahmt) (4)

§ Registerkarten mit kopierten Daten aus dem Originalprojekt (5)

11
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Unter Allgemein finden Sie Daten und Informationen zum Originalprojekt und zur ausgewählten

Variante:

22.2 Mit Varianten arbeiten

Im folgenden erfahren Sie, wie Sie mit Varianten arbeiten können. Wir führen Sie Schritt für Schritt

durch den Prozess:

§ Variante erstellen

§ Variante bearbeiten

§ Varianten und Originalprojekte vergleichen

22.2.1 Variante erstellen

Eine Variante eines Projektsplans erstellen Sie wie folgt: 

ØÖffnen Sie das Projekt, für das Sie eine Variante erstellen wollen. 
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ØKlicken Sie in der Befehlsleiste  auf Varianten. ▶ Der Seitenbereich Projektvarianten öffnet sich.

In diesem Bereich werden alle bereits erstellten Varianten des Projekts angezeigt.

ØKlicken Sie auf Hinzufügen. ▶ Die Felder Name der Variante und Beschreibung der Variante

erscheinen.

ØGeben Sie den Namen der Variante in das Feld Name der Variante ein. (1)

ØOptional können Sie eine Beschreibung für die Variante einfügen. (2)

▶ Achten Sie auf einen aussagekräfitgen Name und eine aussagekräftige Beschreibung. Dies

erleichtert den späteren Vergleich mit dem Originalprojekt und anderen Varianten.

11
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ØKlicken Sie auf Erstellen. (3)
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ØDie Variante wird im Seitenbereich Projektvarianten unter dem Originalprojekt angezeigt.

▶ Die Variante enthält den Terminplan mit Zuweisungen, das Projektteam, den Ressourcen-

und den Finanzplan des Originalprojekts. 
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22.2.2 Variante bearbeiten

Um Daten in einer Variante anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie im Seitenbereich

Projektvarianten die gewünschte Variante (z.B. Variante 1)

ØKlicken Sie auf die gewünschte Variante oder auf das Bearbeiten-Symbol der Variante. ▶ Der

zugehörige Projektplan öffnet sich. 

 

Für eine kurze Zeit zeigt ein Banner unter der Kopfleiste  an, dass Sie eine Variante bearbeiten.11
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ØBearbeiten Sie die Daten auf den Projekt-Registerkarten nach Bedarf. Wie Sie die Daten

bearbeiten ist ausführlichen in den Kapiteln Vorgangsplanung im Terminplan ,

Ressourcenplanung  und Kostenplanung  beschrieben. 

Beispiel:

In diesem Beispiel wird der Terminplan geändert: Vor Phase 2 wird ein Abstand von 10 Arbeitstagen

eingefügt. Das Variantenprojekt endet damit, 2 Wochen später als das Originalprojekt. 

Bei Änderungen im Terminplan oder in den Zuweisungen muss der Ressourcenplan angepasst werden.

ØÖffnen Sie die Registerkarte Ressourcenplan und klicken auf Sync. ▶ Das Dialogfenster Zeilen

synchronisieren öffnet sich.

ØKlicken Sie Vorhandene überschreiben. 

ØKlicken Sie Arbeitswerte einschließen, falls Sie auch die Arbeitswerte übernehmen möchten. 
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ØKlicken Sie auf Aktualisieren.

▶ Im Ressourcenplan sollte es keine Überlastungen der Ressourcen mehr geben.

ØFalls die Finzanzen von Änderungen betroffen sind, öffnen Sie die Registerkarte Finanzen und

passen Sie die Daten an, indem Sie die Kosten in spätere Zeiträume verschieben. (s.

Kostenplanung )

 Variante löschen:

ØWählen Sie im Seitenbereich Projektvariante die Variante, die Sie löschen möchten.

ØKlicken Sie auf das Löschen-Symbol. 
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22.2.3 Varianten und Originalprojekt vergleichen

Projektvarianten können auf den Registerkarten Terminplan, Ressourcenplan und Finanzen mit dem

Originalprojekt und dessen anderen Varianten verglichen werden. Das ist im Plan des Originalprojekts

oder einer der Varianten möglich.

ØKlicken Sie auf Vergleichen. ▶ Ein Dropdown-Menü mit allen Projektvarianten erscheint.

ØKlicken Sie die Varianten an, die Sie mit dem aktuell geöffneten Plan vergleichen wollen. 

▶ Im Terminplan können Sie bis zu 3 Varianten für den Vergleich wählen.

▶ Ein farbiger Punkt vor der gewählten Variante gibt an in welcher Farbe der Vorgangsbalken

im Gantt-Diagramm angezeigt wird.

▶ Auf der Registerkarte Ressourcenplan und Finanzen können Sie alle Varianten auf einmal

miteinander vergleichen. Diese werden in der Tabelle untereinander angezeigt. 
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Für einen besseren Überblick empfiehlt sich die Kompaktansicht.  

§ Im Terminplan: 

ØKlicken Sie auf Anzeigefunktionen und wählen Sie Mehr Zeilen anzeigen.

 

§ Im Ressourcen- oder Finanzplan: 

ØKlicken Sie auf Einstellungen (Zahnrad) und wählen Mehr Zeilen anzeigen. 
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