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1 Allgemeine Information

TPG ProjectPowerPack (PPP) ist eine cloudbasierte App flr das Projekt- und

Portfoliomanagement.
In PPP sind weitere Apps integriert, die verschiede Aufgaben erfiillen.

Fir die Projektplanung ist der TPG Scheduler integriert. Der TPG Scheduler stellt alle
wesentlichen Funktionen fir die Projektterminplanung zur Verfligung. Der TPG Scheduler ist in der

Registerkarte Terminplan zu finden.
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1.1 Ansichten und Funktionen PPP

TPG PPP bietet zahlreiche Ansichten und Funktionen:
= Programme und Portfolios
= Projektlisten mit Ampeln und Projektattributen (Fortschritt, KPI, Start- und Enddatum u.a.)
= Kanban-Ansicht von Malnahmen
= Ressourcenmanagement mit Ressourcenattributen (Abteilung, Kostensatz, Verfligbarkeit)

= Projektantrdage mit Treibern und Genehmigungsprozess

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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= Zuweisung von Projekttypen und -vorlagen
= Vorgangsplanung und Ressourcenzuweisung mit TPG Scheduler
= Erfassung von Budget, Prognosen und Ist-Werten in Zeitabschnitten
= Risiken, Probleme, Anderungen, MaRnahmen und Entscheidungen auf Projektebene
= Projektauftrag: Treiber, Ziele, Nutzen, Anforderungen
= Stakeholderanalyse und Lessons Learned
= Projektiibergreifende Verknipfungen
= Statusaktualisierung und Statusbericht
= Umfangreiches Berichtspaket
= Treiber und Prioritaten von Projektantragen und Projekten
= Funktionen fir Listeneintrage
= Gruppierung
= Aus- und Einblenden von Spalten

= Sortierung aufsteigend / absteigend

Filter

Export nach Excel
® Import aus Excel

= Verfligbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch,

Norwegisch

» Zugriffsrechte werden Gber Gruppen und Rollen vergeben.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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1.2 Konfigurationsmoglichkeiten PPP

In TPG PPP sind unternehmensspezifische Konfigurationen moglich. Die Konfigurationen werden durch

die TPG oder von Administratoren vorgenommen.
Mogliche Konfigurationen:

= Layoutanpassungan Cl

= Sprachen fir die Benutzeroberflichel s 1

] Wéhrung@

= Benutzer

= Ressourcen und Kontakte

] Verngbarkeitenm(Kalender)

] Abteilungenm

] Projekttypen@

= Voreingestellte Ansichten (Felder, Dashboard)

= QOptionen in einigen Dropdown-Menis

= Farbeinstellungen fiir Heatmaps

= Zeiteinheiten fiir Ressourcen- und Kostenplanung (standardmaRig: Monate)

= Workflows

= Benachrichtigungen

2 Benutzeroberflache

Im folgenden wird die Benutzeroberflache von PPP inklusive des Administrationsbereichs erlautert.
= Uberblickl 71
= Arbeitsbereich[ &'
] Spracheinstellungenm

= Befehlsleistem

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Ll Navigationsleistem

2.1 Uberblick

Beim Offnen von TPG PPP 6ffnet sich standardmaRig die Seite "Meine Arbeit" als Startseite.

Diese Seite bietet einen Uberblick iiber die aktuelle Arbeit des Benutzers mit Projektnamen,

Statusinformationen und Links zu den Datensatzen.
Verlinkte Datensatze:

= Meine MaRnahmen

= Meine aktiven Projekte

= Meine aktiven Risiken

= Meine aktiven Probleme

w e

- B Spechemunter -+ MNeu Vv  AlsStandard festiegen () Alle aktualisieren
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. Meine Arbeit -

@ e W
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1% meioe arvei Willkommen PPP Admin
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Maina Mafinahmen Maine aktiven Projekto Meine aktiven Risiken Maina aktiven Frobleme

M Progete

= [] Ames auswarien 1 ASs puswaklan n ] A susweabian 1 At suswablen
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Project xyz
. Q5
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SR_Test Bryntum?

H Kontakte

Zeitertassung
Keing Daten vertogbar Keine Diten vertighar Keine Daten vertogbar
@ zewrtamsung
@ Genehmigungen
Barichte

u Untermehimsn <
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2.2 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich im TPG PPP ist in 4 Bereiche unterteilt:
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= Kopfleiste: Suchfunktion, Schaltflachen zur Schnellerfassung von Daten, Benachrichtigungen,

Personalisierungseinstellungen etc.

= Befehlsleiste:| 111Schaltflachen abhangig vom Inhaltsbereich

. Navigationsleiste:m Zugriff auf angeheftete und zuletzt angesehene Seiten. Zugriff auf

Startseiten, Antrage, Projekte, Berichte etc.

= |nhaltsbereich: "Meine Arbeit", Dashboard, Arbeitsfliche zum Lesen und Bearbeiten von

Datensatzen

A Eontakie

Befehlsleiste

H— Navigationsleiste

Inhaltsbereich

Kopfleiste

2.3 Spracheinstellungen

Das TPG PPP ist in folgenden Sprachen verfiigbar: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Arabisch,

Portugiesisch, Italienisch.

Die Sprache kénnen Sie unter Personalisierungseinstellungen festlegen:

» Klicken Sie auf das Zahnrad in der Kopfleiste (1).

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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> Klicken Sie auf Personalisierungseinstellungen (2).
2 [o] > @
1

Einstellungen X

Allgemein

Info

Datenschutz und Cookies Cf

Rechtliche Bedingungen

Weitere Einstellungen

Personalisierungseinstellungen | 2

Erweiterte Einstellungen

> Klicken Sie auf die Registerkarte Sprachen (3).

» Klicken Sie auf das Textfeld Sprache der Benutzeroberfldche (4). » Ein Dropdown-Men( 6ffnet

sich.

> Waihlen Sie die gewlinschte Sprache (z.B. Deutsch) (5).

Persdnliche Optionen festlegen 7 x

Andern Sie die Einstellungen fiir die Standardanzeige, um Microsoft Dynamics 365 individuell anzupassen, und verwalten Sie Ihre E-Mail-Vorlagen.

Synchronisierung it Formats | EMailVorlagen | EMailSignaturen | E-Masil | Datenschutz | Sprachen | |3

Bevorzugte Sprache fiir die Anzeige von Microsoft Dynamics 265 auswihlen

Sie kdnnen die Anzeigesprache andern, die fir Elemente wie Menis und Dialogfelder verwendet wird.

Auzsgangssprache [Engtisen |

I Sprache der Benutzeroherfliche Deutsch VI 4

Sprache der Hilfe Arabisch |

[ | 5

Englisch

Franzdsisch
Italienisch

Portugiesisch (Portugal)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Formate von Zahlen-, Wahrungs-, Zeit- und Datumsangabe anpassen:

> Klicken Sie auf die Registerkarte Formate (6).

» Klicken Sie auf das Textfeld Aktuelles Format (7). » Ein Dropdown-Meni 6ffnet sich.

» Waihlen Sie die gewlinschte Sprache (z.B. Deutsch) (8).

Persénliche Optionen festlegen

7 X
Andern Sie die Einstellungen far die Standardanzeige, um Microsoft Dynamics 365 individuell anzupassen, und verwalten Sie Ihre E-Mail-Vorlagen.
Allgemein  Synchronisierung  Aktivititen | Formate | E-Mail-Vorlagen  E-Mail E-Mail D Sprachen
Persé! i und Formate
Wihlen Sie sus, wie Zshlen-, Wahrungs-, Zeit- und Datumsformats in Microsoft Dynamics 365 angezsigt werden. Wihlen Sis sin Format aus, oder kiicken Sie suf "Anpassen”, um
benutzerdefinierte Formate anzugeben.
welles Format 7
Deutsch [Deutschland) w | Anpassen..
Dari {Afghanistan) -
| Deutsch (Deutschiand) | 8
Deutsch (Lischtenstein)
» Klicken Sie auf OK (9).
Personliche Optionen festlegen 7 x

Andern Sie die Einstellungen fir die Standardanzeige. um Microsoft Dynamics 365 indiiduell anzupassen und verwalten Sie Ihre E-Mail-Viarlagen.

Aligemein  Synchroniserung | AkBiititen  Formade | E-Mail-Voragen  E-Mail-Signaturen  E-Mail  Datenschutz  Sprachen

e

ured Formate

Wihilen She aus, wie Zahlen-, Wahrungs-, Zeit- und Datumsformate in Microsoft Dyramics 365 angezeigt wenden. Wihlen Sie ein Format aus, odier kicioen Sie auf “Anpassen”, um
benutserdefinierte Formate Anzugeben

Akfuelles Format

Deutsch [Deutschland)

w | [ Anpazzen
Formatvorschay

Zah

Wahrurg

Kurzes Davburr

Langes Daturn

9 E——

P Die Sprache, mit den Zeichenformaten, ist eingestellt.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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2.4 Befehlsleiste
Uber dem Inhaltsbereichm befindet sich die Befehlsleiste.

In der Befehlsleiste finden Sie Schaltflachen, die Ihnen abhadngig vom Inhaltsbereich (z.B. Unternehmen,
Einstellungen, Teams, Projekttypen) verschiedene Funktionen zur Verfligung stellen. Einige dieser
Schaltflachen sind standardisiert und in jeder Ansicht gleich, weitere Schaltflachen werden je nach

Inhaltsbereich zusatzlich angezeigt.
Ansicht Inhaltsbereich Einstellungen

Im folgenden Abschnitt werden die Schaltflachen anhand des Inhaltsbereichs Einstellungen erklart:

= Zuriick: Navigiert auf die zuvor gedffnete Seite. (1)
= Diagramm anzeigen: Zeigt Diagramme zu den Datensatzen der Tabelle im Inhaltsbereich an. (2)
» Klicken Sie auf Diagramm anzeigen, um das Diagramm anzuzeigen.

» Klicken Sie auf Diagramm ausblenden, um das Diagramm auszublenden.

Neu: Erstellung eines neuen Datensatzes. (3)

Léschen: Loscht den ausgewahlten Datensatz. (4)

/\ Diese Aktion kann nicht riickgangig gemacht werden.

= Aktualisieren: Seite wird aktualisiert. (5)

= Djese Ansicht visualisieren: Erstellung eines visuellen Berichts in Power Bl (iber die aktuelle
Ansicht. (6)

= [ink per E-Mail senden: Sendet eine Verlinkung zu ausgewéahlten Datensatzen per E-Mail. (7)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved 11/99
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» Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um eine Verlinkung zur aktuellen Ansicht zu senden.

CZ] Link per E-Mail senden | 22 Flow ~ BB Excel-Vorlagen

Gz Fiir aktuelle Ansicht

e e R L L wr rrmeer e |7

= Flow: Fihrt einen Flow fir den ausgewahlten Datensatz aus. (8)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Flows zu verwalten.

= Flcuw BB Excel-Vorlagen

Verwalten

| 2 Einen Flow erstellen

%2 Ihre Flows anzeigen

= Bericht ausfiihren: Fiihrt einen Bericht flir den ausgewéhlten Datensatz aus. (9)
= Excel-Vorlagen: Erstellung von Exceldokumenten oder Vorlagen. (10)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um Excel-Vorlagen zu erstellen.

B Excel-Vorlagen

Excel-Vorlage erstellen
1 T Vorlage hochladen I
J- Vorlage herunterladen
Eigene Excel-Vorlagen

EE Alle meine Vorlagen anzeig...

= Nach Excel exportieren: Exportiert die Daten in ein statisches oder dynamisches Excel-Arbeitsblatt
oder in eine Excel-Pivot-Tabelle. (11)

= Aus Excel importieren: Daten aus Exceltabelle importieren. (12)

P Standard-Diagrammansichten werden automatisch angezeigt, wenn sie aktiviert sind. Die

meisten Tabellen enthalten bereits grundlegende Diagramme, weitere kénnen individuell
erganzt werden.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Ansicht bei ausgewdhltem Datensatz

Sobald Sie einen Datensatz (z.B. PPP Project Manager) 6ffnen, erscheinen weitere Befehle in der

Befehlsleiste:
= Datensatzgruppen-Navigator (1)
= |n neuem Fenster éffnen (2)
= Intelligentes Einfiigen: Analysiert die Zwischenablage fiir Formularvorschlage (3)
= Speichern: Datensatz speichern.
= Speichern und schliefSen: Datensatz wird nach dem Speichern geschlossen.
= Verbinden: Verbindungsrollen wahlen, um Beziehungsstrukturen des Datensatz anzugeben
= Zugriff piirfen
= Datensdtze neu zuweisen

= Verarbeiten: Prozess wechseln

« | ® |8 | Speichern &' Speichem und sch \eBcr| + Neu |ﬂ§ Verbinden | v | [i] Léschen () Aktualisiersn | G Zugriff prifen {3 Datensatze neuzuwei.  [d Verarbeiten v | 2 Flow ~ @B Word-Vorlagen [ Berichtausfihren

1.2 3

PPP Project Manager - Gespeichert
Team - Team

Allgemein  Verkniipft -

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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2.5 Navigationsleiste

Auf der linken Seite der Benutzeroberflache ist die Navigationsleiste. Je nach Bereich, finden Sie

unterschiedliche Navigationsmoglichkeiten. Es gibt 3 Bereiche:
= Unternehmenl 1)
] Einstellungenm
= Uber[es]
Unternehmen:
Die Navigationsleiste bietet im Bereich Unternehmen folgende Navigationsmdglichkeiten:
= Dropdown-Meni mit den zuletzt angesehenen Seiten (1)
= Dropdown-Meni mit den als Lesezeichen angehefteten Seiten (2)
= Startseite:
= Meine Arbeit: direkter Zugriff auf Ihre akutellen MaBnahmen, Projekte u.a (3)
® Links zu den Listen mit vorhandenen Datenséatzen (4)
= Berichte:
» Dashboard: Grafische Ubersicht iiber alle Projekte, Portfolios und Programme (5)
= Link zu Treibern flr Projektantrége und Projekte (6)
* Projektpriorititen: Grafische Ubersicht tiber Treiber und Projektpriorititen (7)
= Auflistung der Finanzdaten (8)

= Wechsel in die Bereiche Einste/lungenm und Uberl es] (9)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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far  Startseite

|E} Letzte ~ | 1
|;? Angeheftet A4 | 2
Startseite

I%s Meine Arbeit | 3
Antrége 4

XF  Projektantrige

Projekie
Portfolios
'fﬂ Programme

=| Projekte

[} maBnahmen

Personen

=] Ressourcenplane
A& Ressourcen

0 Koentakte

Zeiterfassung

@ Zeiterfassung

{2} Genehmigungen

Berichte

[2 Dashboard | )

Portfoliostrategie

|EH Treiber | 6
[# Priorititen-Dashboara | 7
|ﬁ Finanzen | 8

ﬁUnternehmen = | 9

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Einstellungen:
Die Navigationsleiste bietet im Bereich Einste//ungenmfolgende Navigationsmoglichkeiten:
= Allgemeines: (1)
= Teams: Teams hinzufligen und verwalten.
= Wéhrung: Wahrungen hinzufligen und verwalten.
= Zeitréume: Zeitrdume nach Kalenderwochen hinzufiigen und verwalten.
= Daten: (2)
= Verfiigbarkeiten: Kalender fiir Arbeitszeiten und arbeitsfreie Zeiten hinzufiigen und verwalten.
= Abteilungen: Abteilungen hinzufiigen und verwalten.
= Projekttypen: Projekttypen hinzufliigen und verwalten.

= Wechsel in die Bereiche Unternehmenl 1und Uberl e (3)

{mr  Startseite

(D) Letzte N

57 Angeheftet N
Allgemeines 1
A Teams

@) Wihrungen

Zeitraume

Daten 2

Verfigbarkeiten
Ei Abteilungen

Projekttypen

|ﬂ Einstellungen

<

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Uber:
Die Navigationsleiste bietet im Bereich Uberles) folgende Navigationsmoglichkeiten:
= Project Power Pack: (1)
» Uber: Produktinformationen einsehen
= Licenses: Lizenzen hinzufiigen und verwalten

= Wechsel in die Bereiche Unternehmenl 1 1und Einstel/ungenm (2)

{at Startseite

(O Letzte hv

57 Angeheftet N

Project Power Pack 1
| Uber

g'_j Licenses

|n Uber - 2

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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3 Bereiche

Im Abschnitt Bereiche werden die drei verfligbaren Bereiche beschrieben:
= Unternehmenl 1]
= Einstellungenm

= Uber [ 6]

Hier finden sich Informationen zu den jeweils hinterlegten Daten sowie den
Konfigurationsmoglichkeiten, die in den einzelnen Bereichen vorgenommen werden kénnen. Zudem

wird erldutert, wie die vorhandenen Inhalte eingesehen und bearbeitet werden kdnnen.

3.1 Unternehmen

Der Bereich Unternehmen ist der Standard. Hier werden vom Anwender alle Handlungen, die das

Projekt- und Portfoliomanagement betreffen getatigt.

P Die ausfiihrliche Anleitung fiir diesen Bereich finden Sie in der Benutzeranleitung fuir PPP.

3.2 Einstellungen

Im Bereich Einstellungen kdnnen Sie Einstellungen vornehmen und Funktionen verwalten. Die hier

vorgenommenen Anpassungen beeinflussen Arbeitsprozesse und Berechtigungen.
Der Bereich ist in folgende thematische Abschnitte unterteilt:
= Allgemeines:
» Teamsl ) Teams hinzufiigen und verwalten.
= Wdhrung@: Wahrungen hinzufliigen und verwalten.
= Zeitréumel s} Zeitrdume nach Kalenderwochen hinzufliigen und verwalten.

= Daten:

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved 18 /99
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Verﬂigbarkeitenm: Kalender fiir Arbeitszeiten und arbeitsfreie Zeiten hinzufligen und

verwalten.
. Abtei/ungenm: Abteilungen hinzufiigen und verwalten.
= Projekttypen@: Projekttypen hinzufiigen und verwalten.
. De/egations@: Benutzerdelegation hinzufligen und verwalten.

Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte im Detail beschrieben und die jeweiligen

Konfigurationsmoglichkeiten Schritt fiir Schritt erldutert.

3.2.1 Teams

Im Abschnitt Teams verwalten Sie die Teamstrukturen. Hier legen Sie neue Teams an, bearbeiten
bestehende Eintrdge und organisieren die Zuordnung von Mitarbeitenden. Uber die Teamzuordnung

werden aullerdem Security-Rollen zur Steuerung der PPP-Berechtigungen vergeben.

P Berechtigungen kdnnen nicht direkt durch einen Administrator vergeben oder angepasst
werden.

Dabei wird zwischen zwei Team-Typen unterschieden:
Besitzerteams

= Kdnnen Datensdtze besitzen

= Haben eigene Sicherheitsrollen

= Teammitglieder erhalten Rechte liber diese Rollen

= Geeignet fir feste Gruppen (z. B. Abteilungen)
Zugriffsteams

= Kénnen keine Datensatze besitzen

= Geben einzelnen Personen Zugriff auf bestimmte Datenséatze

= Zugriff wird pro Datensatz vergeben

= Geeignet flir temporéare oder projektbezogene Zusammenarbeit

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Im Folgende flihren wir Sie durch alle verfligbaren Funktionen und zeigen Schritt fir Schritt, wie Sie

Teams erstellen, anpassen und verwalten.
> Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Teams, um zum Abschnitt Teams zu gelangen.

P Der Abschnitt Teams 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Lokale

Unternehmensbesitzerteams.

< |_’$__| Diagramm anzeigen Neu ]E[ Léschen ~ O Altualisieren | Diese Ansicht visualisi...
{nt Startseite
© Letzte V Lokale Unternehmensbesitzerteams -
52 Angeheftet v []  Teamname 1 v
Allgemeines 1e52f9a13048419eb02419d8edb72158_1
& Teams

PPP App Admin
& Waihrungen
PPP Portfolio Manager

alatn -
x| Zeitrdume

PPF Project Manager

Daten

®  Verfiigbarkeiten

PPF Resource Manager
E_i Abteilungen

Projekttypen screenshotpppscheduler

]
O
O
O
[J  PPP Project User
O
O
O

Status Managers - Project A

In dieser Ansicht sind alle lokalen Unternehmensbesitzerteams tabellarisch aufgelistet.

P Lokale Unternehmensbesitzerteams besitzen und verwalten Datensitze innerhalb einer
bestimmten Unternehmenseinheit. Die zugewiesenen Sicherheitsrollen bestimmen, welche
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte das Team und seine Mitglieder haben.

Sie kdnnen lGber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Alle Benutzerzugriffsteams: Tabellarische Auflistung aller Benutzerzugriffsteams
= Alle Besitzerteams: Tabellarische Auflistung aller Besitzerteams
= Alle Microsoft 365-Gruppenteams: Tabellarische Auflistung aller Microsoft 365-Gruppenteams
= Alle Sicherheitsgruppenteams: Tabellarische Auflistung aller Sicherheitsgruppenteams

= Meine Besitzerteams: Tabellarische Auflistung aller Besitzerteams, denen der aktuelle

Benutzer zugeordnet ist.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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= Meine Verbindungen: Tabellarische Auflistung aller Team-Instanzen, mit denen ein Benutzer

Uber eine aktive Verbindung verkniipft ist.

Lokale Unternehmensbesitzerteams

L Suchansichten

Alle Benutzerzugriffsteams
Alle Besitzerteams
Alle Microsoft 365-Gruppenteams
Alle Sicherheitsgruppenteams
+ Lokale Unternehmensbesitzerteams Standard
Meine Besitzerteams
Meine Verbindungen

& Ansichten verwalten und freigeben

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Teams erstellen, bearbeiten und verwalten kdnnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Lokale Unternehmensbesitzerteams
beschrieben. Die Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu. » Das Formular Team erstellen 6ffnet sich.

TPG Scheduler

{nr  Startseite

(5) Letzte

57 Angeheftet
Allgemeines

I ' Teams

> Fullen Sie das Formular aus:

< ] B2 Speichern

Team erstellen

Team - Team -

Allgemein

Teamname
Unternehmenseinheit
Administrator
Teamtyp

Objekt-1D fir eine

Gruppe

Beschreibung

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0

3 (5] Diagramm anzeigen T Meu ]ﬁ[ Léschen

Lokale Unternehmensbesitzerteams

[] Teamname T+
\:' 1e52f9313048419eb02419d8edb72155_1

[] PPP App Admin

g Speichern und schlizBen = Meu <3 Date
.
o o
x o
Besitzer s
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P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Teamname:
» Geben Sie einen Namen fiir das Team ein. Dieser sollte moglichst aussagekréaftig sein.
» Unternehmenseinheit:
» Geben Sie die Unternehmenseinheit ein.
Oder
» Dricken Sie die Eingabetaste, um nach einer Unternehmenseinheit zu suchen.
Oder

» Klicken Sie auf Neu, um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen.

Unternehmenseinheit Mach Unternehmenseinheit suchen jo

Zum 5Suchen tippen oder zum Durchsuchen die

EINGABETASTE driicken

Administrator b
Teamtyp b Neu
» Administrator:

» Geben Sie einen Administrator ein.
Oder

» Dricken Sie die Eingabetaste, um nach einem Administrator zu suchen.

Administrator Mach Administrator suchen L

Teamtyp *  Zum Suchen tippen eder zum Durchsuchen die

EINGABETASTE driicken
Objekt-ID fiir eine &
Gruppe

» Teamtyp:

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Klicken Sie auf den Pfeil, um aus dem Dropdown-Meni den Typ zu wahlen.

Teamtyp *  Besitzer

Objekt-ID fiir eine @  Besitzer

Gruppe Zugreifen

Sicherheitsgruppe

Beschreibung Office-Gruppe

» Objekt ID fiir eine Gruppe
» Beschreibung:
» Geben Sie eine Beschreibung fur das Team ein.

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

Speichern g Speichern und schlieBen

P Ein neues Team ist erstellt.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Team bearbeiten:
Die Bearbeitung eines bestehenden Teams erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten Felder

kénnen wie oben beschrieben angepasst werden.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr veranderbar sind, werden durch ein
Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.

» Waihlen Sie das Team, das sie bearbeiten mochten z.B. PPP Project Manager.

» Klicken Sie in der Ansicht Lokale Unternehmensbesitzerteams auf PPP Project Manager. P Das

Formular PPP Project Manager 6ffnet sich.

<Projectmanager>
Standardwarieschisnge

PPP Project Manager

Team - Team

Allgemein  Verknapft

2  hinqufigen: Benutzer

Teamname " PPP Project Manager Teammitglieder

Unternehmenseinhaeit

Administrator . Ty Vollstindiger Name T~ Untemehmenseinheit <
Gabi Gantt

Teamtyp & Besitzer

Objelt-1D for eing &
Gruppe

Beschreibung

Team for all Project Manager in a specific Bi

Es besteht die Moéglichkeit, dem Team neue Mitglieder hinzuzufiigen oder bestehende Mitglieder zu
verwalten:

» Klicken Sie im Feld Teammitglieder auf hinzufiigen: Benutzer. » Das Formular 6ffnet sich.

B hinzufigen: Benutzer

Teammitglieder

O Nach Schlis
[[J  WVollstindiger Name T ~ Unternehmenseinheit
[J GabiGantt screenshotpppscheduler
TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Geben Sie den Namen der Person ein, die Sie dem Team hinzufligen mé6chten.

Suchdatensatze X
Datensatz auswihlen

Mach Datensitzen suchen L

Zum 5Suchen tippen oder zum Durchsuchen die

EINGABETASTE driicken

Oder
» Dricken Sie die Eingabetaste, um nach einer Person zu suchen.

» Waihlen Sie die gewlinschte Person aus den Vorschlagen aus.

Suchdatensatze X
Datensatz auswahlen

Mach Datens3tzen suchen je.

& Alle Benutzer

Gabi Gantt (Offline)
screenshotpppscheduler

> Geben Sie weitere Teammitglieder ein. (optional)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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> Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Suchdatensatze X
Datensatz auswihlen

@ Gabi Gantt (Offling) x

Weitere Datensitze hinzufiigen o

Zum Suchen tippen oder zum Durchsuchen die

EINGABETASTE driicken

P Die Person/en werden dem Team hinzugefigt.

Sie kbnnen Teammitglieder aus dem bestehenden Team entfernen:
» Wahlen Sie die Person, die Sie aus dem Team entfernen mdchten.
> Klicken Sie auf die Checkbox der Person, um sie zu markieren. (1)

> Klicken Sie auf Entfernen. (2)

Teammitglieder 2 CZ  Link per E-Mail senden

,D Mach Schliisselwort f

Vollstindiger Name T~ Unternehmenseinheit ~
1 Gabi Gantt screenshotpppscheduler

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Weitere Anzeigemaoglichkeiten:
Im Feld Teammitglieder kdnnen Sie iber das Dropdown-Menii zu weiteren Ansichten wechseln:

> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:

Teammitglieder

Benutzer in dieser Position

Benutzer mit administrativem Zugniff
Benutzer mit schreibgeschitztem Zugriff
Benutzer mit Vollzugriff

Benutzer, die im Mandanten gel&dscht wurden, aber in der
Umgebung vorhanden sind

Benutzer: beeinflusste, von uns gewonnene Geschafte
Benutzer: Primare E-Mail (ausstehende Genehmigung)
Deaktivierte Benutzer

Deaktivierte Benutzer, die Lizenzen verwenden

Lokale Unternehmensbenutzer

Meine Mitarbeiter

Meine Verbindungen

Power Pages-Benutzer

Teammitglieder

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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3.2.2 Wahrungen

Im Abschnitt Wéhrung verwalten Sie die Wahrungen. Hier legen Sie neue Wahrungen an und

bearbeiten bestehende Eintrage.

P Aktuell kénnen Wi3hrungen im System angelegt und verwaltet werden. Diese Funktion dient
derzeit vorbereitenden Zwecken. Eine aktive Verarbeitung oder Anzeige mehrerer Wahrungen
ist im Standard noch nicht verfligbar. Entsprechend unterstitzt das System derzeit keine
Multiwdahrungsfunktionalitat.

Im Folgenden fihren wir Sie durch alle verfligbaren Funktionen und zeigen Schritt fiir Schritt, wie Sie

Wahrungen erstellen, anpassen und verwalten.
» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Wdhrungen, um zum Abschnitt Wédhrungen zu gelangen.

P Der Abschnitt Wdhrungen 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Aktive Wdhrungen.

€ |£r__| Diagramm anzeigen Neu erstellen ]E Laschen e
{ar Startseite
@ Letzte N Aktive Wahrungen
57 Angeheftet ~

[[] wihrungsname T v

Allgemeines

] Euro

B Teams

I @) Wihrungen

Feitraume

Daten

@ Verfiigbarkeiten
Ei Abteilungen

Projekttypen

In dieser Ansicht sind alle aktiven Wahrungen tabellarisch aufgelistet.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Sie kdnnen liber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Alle Wéhrungen: Tabellarische Auflistung aller Wahrungen.

® |naktive Wéhrungen: Tabellarische Auflistung aller inaktiver Wahrungen.

Aktive Wahrungen

L suchansichten

« Aktive Wihrungen Standard
Alle Wahrungen
Inaktive Wahrungen

B Ansichten verwalten und freigeben

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Wahrungen erstellen, bearbeiten und verwalten kénnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Aktive Wdhrungen beschrieben. Die
Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Waihrung erstellen:

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu erstellen. » Das Formular Wéhrung erstellen 6ffnet sich.

TPG Scheduler

= < @ Diagramm anzeigen = Meu erstellen ]ﬁ[ Léschen
{nr Startseite

O Letzte N Aktive Wéihrungen ~

s Angeheftet v

[[] Wshrungsname T+

Allgemeines

[] Euro

M Teams

I@ Wihrungen
» Fullen Sie das Formular aus:

< G & Speichern g Speichern und schlieBan - Neu 2 Flow

& Wahrung erstellen

Allgemein

Wahrungstyp System v

Basiswdhrung auswihlen *

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Wdhrungstyp:

> Klicken Sie auf den Pfeil, um aus dem Dropdown-Menu den Typ zu wahlen.

Wahrungstyp * System

v System

Basiswdhrung auswihlen *

Custom

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Klicken Sie auf den Pfeil, um aus dem Dropdown-Men die Basiswahrung zu wahlen.

Waihrungstyp

Basiswihrung auswihlen

*

System

AFN - Afghanistan - 1pilssl

AFN - Afghanistan - _nilssl

ALL - Albania - Leku shqiptar

DZD - Algeria - Dinar

DZID - Algeria - yily= ,lisy

ARS - Argentina - peso argentino
AMD - Armenia - npwd

AUD - Australia - Australian Dollar
EUR - Austria - Euro

AZN - Azerbaijan - Azerbaycan Manati
AZN - Azerbaijan - Azapbaj4aH MaHaThl
BHD - Bahrain - (nis yzu ;lisy

BDT - Bangladesh - QSRR GIET
BYN - Belarus - Genapycki pybens
EUR - Belgium - euro

BZD - Belize - Belize Dollar

P Das Feld Wdhrungsdetails 6ffnet sich.

» Geben Sie den Wechselkurs ein.

Wihrungsdetails

Waihrungscode & cap

Wahrungsname

Canadian Dollar

Wahrungsgenauigkeit

Wahrungssymbel

Wechselkurs

| Nummer angeben

P Die Felder Wdhrungscode, Wéhrungsname, Wéhrungsgenauigkeit und Wdhrungssymbol
werden vom System automatisch ausgefillt. Sie konnen die Felder bearbeiten.

P Felder, die nicht verdnderbar sind, werden durch ein Schloss-Symbol als gesperrt

gekennzeichnet.

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

Speichern

J Speichern und schlieben

P Ein neue Wahrung ist erstellt.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Waihrung bearbeiten:
Die Bearbeitung einer bestehenden Wahrung erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten

Felder kdnnen wie oben beschrieben angepasst werden.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr veranderbar sind, werden durch ein

Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.

> Waihlen Sie die Wahrung, die sie bearbeiten mochten z.B. Euro.

» Klicken Sie in der Ansicht Aktive Wdhrungen auf Euro. > Das Formular Euro 6ffnet sich.

Eu Euro - Gespeichert
Wihrung

Allgemein  Verknipft ~

Wihrungsdetails

Wahrungscode *&  pUR Wiahrungsgenauigkeit *
Wihrungsname " Euro Wahrungssymbol * g
Wechselkurs " 1,000000000000

> Geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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3.2.3 Zeitraume

Im Abschnitt Zeitrédume kénnen Sie Zeitrdume auf Basis von Kalenderwochen anlegen und verwalten.
Diese Zeitraume dienen als Grundlage fiir die Zeiterfassungin den Timesheets und legen fest, fir

welche Zeitabschnitte Mitarbeitende ihre Arbeitszeiten erfassen kdnnen.

Im Folgenden fiihren wir Sie durch alle verfliigbaren Funktionen und zeigen Schritt fiir Schritt, wie Sie

Zeitraume erstellen, anpassen und verwalten.
» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Zeitrdume, um zum Abschnitt Zeitrdume zu gelangen.

» Der Abschnitt Zeitrdume 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Aktive Zeitrdume.

I | .—-'G | TPG Scheduler 2 Suchen I
= Nur Raster lesen +] Diagramm anzeigen = Neu erstellen ] Léschen ) Aktualisieren Diese Ansicht visualisi... 7 Link
o « = (=] m O 1 =
{2} Startseite
© Letzte v Aktive Zeitrdume -

5 Angeheftet v = —

? [0 202s [ 2026 [0 2027 [0 2028 - v &

Allgemeines
O Kalenderwoc...  Jahr ¥ Name Zeitraum ... Zeitraum En... Status Erstellt am

o Teams

& wah O 2 2026 2026-02 05.01.2026 11.01.2026 Aktiv ) Mein  24,03.2025 16:18

‘ahrungen
O 3 2026 2026-03 12012026 18.01.2026 Aktiv ) Mein 24032025 16:18

d 4 2026 2026-04 19.01.2026 25.01.2026 Aktiv ) Mein  24.03.2025 16:18

Daten
d 5 2026 2026-05 26.01.2026 01.02.2026 Aktiv ) Mein  24,03.2025 16:18

@ Verfiigbarkeiten T

B Abteilungen | 6 2026 2026-06 02.02.2026 08.02.2026 Aktiv ) Mein  24,03.2025 16:18

B Projekttypen | 7 2026 2026-07 09.02.2026 15.02.2026 Aktiv D ) Nein  24.03.2025 16:18
d 8 2026 2026-08 16.02.2026 22.02.2026 Aktiv ) Mein  24.03.2025 16:19
O 9 2026 2026-09 23.02.2026 01.03.2026 Aketiv D) MNein 24032025 16:19
O 10 2026 2026-10 02.03.2026 08.03.2026 Aketiv ) Mein  24.03.2025 16:19
O 11 2026 2026-11 09.03.2026 15.03.2026 Aktiv @ ) Nein  2403.2025 16:19
a 12 2026 2026-12 16.03.2026 22.03.2026 Aktiv @ ) Mein  24.03.2025 16:19
a 13 2026 2026-13 23.03.2026 29.03.2026 Aktiv -:._: Nein  24,03.2025 16:19
a 14 2026 2026-14 30.03.2026 05.04.2026 Aktiv @ ) Nein  2403.202516:19
a 15 2026 2026-15 06.04.2026 12.04.2026 Aktiv ) Mein  24,03.2025 16:19
O 16 2026 2026-16 13.04.2026 19.04.2026 Aktiv @ ) Mein  24.03.2025 16:19
O 17 2026 202617 20.04.2026 26.04.2026 Aktiv ) Nein  24.03.2025 16:19

E Einstellungen &

In dieser Ansicht sind alle aktiven Zeitraume innerhalb eines Kalenderjahres tabellarisch aufgelistet.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Sie kdnnen liber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Aktive Zeitrdume: Tabellarische Auflistung aller aktiven Zeitraumen.

» |naktive Wéhrungen: Tabellarische Auflistung aller inaktiver Zeitraumen.

Aktive Zeitraume[]

L Suchansichten

" Aktive feitrdume Standard

Inaktive Zeitrdume

[ ]

B Ansichten verwalten und freigeben

a0 NI INIE 2

Zwischen Kalenderjahren navigieren:

Uber der Tabelle mit den aufgelisteten Zeitrdumen befindet sich die Jahresauswahl. StandardméRig

werden vier Jahre zur direkten Auswahl angezeigt. Das aktuell aktive Jahr ist blau unterstrichen:

Aktive Zeitrdaume

2025 [E= 2026 [ 2027 [E 2028 - v &

» Klicken Sie in der Jahresleiste auf das gewlinschte Jahr, um sofort zu diesem Jahr zu wechseln. (1)

Oder

» Klicken Sie auf den Pfeil nach unten. P Das Dropdown-Meni mit zusatzlichen Jahren 6ffnet sich.

(2)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Klicken Sie auf das gewilnschte Jahr, um die Zeitraume innerhalb des gewiinschten Jahres zu

offnen.

Aktive Zeitraume

1 2
B 2025 2026 | 2027 | 5 2028 ---[v] 2

D Kalenderwoc... Jahr ¥ K 2019

i 2020
O 2 2026 2 =

2021
O 3 2026 2

2022
O 4 2026 5

2023
O 5 2026 2 4 »004
O 6 2026 > B 2025
O 7 2026 , [ 2026
M 2 2026 2 2027

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Zeitrdume erstellen, bearbeiten und verwalten kdnnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Aktive Zeitrdume beschrieben. Die
Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.
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> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu erstellen. » Das Formular Zeitraum erstellen 6ffnet sich.

' r.___'E TPG Scheduler

B Diagramm anzeigen

Name

2026-02

2026-03

€ Y Nur Raster lesen
{r Startseite
© Letzte Ny Aktive Zeitraume
57 Angeheftet Y —
2025 [= 2026 2027 2028 -
Allgemeines
O Kalenderwoc...  Jahr ¥
A Teams
O 2 2026
@) Wihrungen
I Zeitrdume EI 3 2026
» Fullen Sie das Formular aus:
Zeitraum erstellen
Allgemein
Name Gespe L I

Jahr

Kalenderwoche

Zeitraum Anfang

Zeitraum Ende

® Adimin {Offling) x

Meu erstellen

Zeitraum ...

05.01.2028

12.01.2026

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Name: (1)

» Geben Sie den Namen des Zeitraums ein. Dieser sollte moglichst aussagekraftig sein, z.B. 2026-

05 (KW 5 im Jahr 2026)

> Jahr: (2)

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Klicken Sie auf den Pfeil, um aus dem Dropdown-Men das Jahr, in dem sich der Zeitraum

befindet, zu wahlen.

1 Name

2 Jahr
Kalenderwoche
Zeitraum Anfang

Zeitraum Ende

» Kalenderwoche: (3)

2026-05

2026

2022

2023

.

2024
2025
2026
2027

2028

> Geben Sie die Nummer der Kalenderwoche in der sich der Zeitraum befindet ein.

» Zeitraum Anfang: (4)

» Klicken Sie auf das Kalendersymbol und wahlen Sie das gewlinschte Startdatum des Zeitraums

aus.

» Zeitraum Ende: (5)

» Klicken Sie auf das Kalendersymbol und wéahlen Sie das gewlinschte Enddatum des Zeitraums

aus.

Mame

Jahr

3 Kalenderwoche

4 Zeitraum Anfang

5 Zeitraum Ende

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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> Gesperrt (6): StandardmaRig ist der Zeitraum nicht gesperrt. Der Schieberegler befindet sich in

der Position Nein.

» Klicken Sie auf den Schieberegler, um den Zeitraum zu sperren. P> Der Schieberegler befindet

sich in der Position Ja.
» Status (7): Wird vom System automatisch auf Aktiv gesetzt.

> Besitzer (8): StandardsmaRig wird vom System, die Person eingetragen, die den Zeitraum erstellt.

Sie kénnen den Besitzer andern.

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Meni einen anderen Besitzer zu

wahlen.
6 Gesperrt @ Nein
7 Status o Aketiv y
8 Besitzer * (", PPP Admin (Offline) X

P Die Felder Status und Besitzer werden vom System automatisch ausgefullt. Sie kbnnen das
Feld Besitzer bearbeiten.

P Felder, die nicht veranderbar sind, werden durch ein Schloss-Symbol als gesperrt

gekennzeichnet.

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

Speichern g Speichern und schlieBen

P Ein neuer Zeitraum ist erstellt.
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Die Bearbeitung eines bestehenden Zeitraums erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten

Felder kdnnen wie oben beschrieben angepasst werden.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr veranderbar sind, werden durch ein

Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.

» Waihlen Sie den Zeitraum, den sie bearbeiten mdchten z.B. 2026-07.

Aktive Zeitraume -

2025 B 2026 2027 2028 v

:] Kalenderwoc...

O o0 o0oo0oo0oao o

Jahr ¥

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

Name

2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06

2026-07

2026-08

Zeitraum ...

05.01.2026

12.01.2026

19.01.2026

26.01.2026

02.02.2026

09.02.2026

16.02.2026

Zeitraum En...

11.01.2026

18.01.2026

25.01.2026

01.02.2026

08.02.2026

15.02.2026

22.02.2026

Status

Alktiv

Aletiv

Aletiv

Alktiv

Aktiv

Aletiv

Alktiv

Gesperrt
@ ) Nein
@ ) Nein
@ ) Nein
@ ) Nein
@ ) Nein
@ ) Nein
@ ) Nein

Erstellt am

24.03.2025 1&:18

24.03.2025 16:18

24.03.2025 16:18

24.03.2025 1&:18

24.03.2025 1&:18

24.03.2025 16:18

24.03.2025 1&:19

> Klicken Sie in der Ansicht Aktive Zeitrdume auf 2026-07. » Das Formular 2026-07 6ffnet sich.

2026-07 - Gespeichert

Zeitraum

Allgemein  Verkniipft

Name

Jahr

Kalenderwoche

Zeitraum Anfang

Zeitraum Ende

2026-07

2026

09.02.2026

15.02.2026

> Geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

Gesperrt

Status

Besitzer

Nein

Aktiv

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.
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3.2.4 Verfiigbarkeiten
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Im Abschnitt Verfiigbarkeiten legen Sie unterschiedliche Kalender fest, um die Arbeitszeitmodelle der

Mitarbeitenden abzubilden. Hier kdnnen Sie sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitmodelle definieren und

verwalten. Die hinterlegten Kalender dienen anschlieBend als Grundlage fiir die Planung von Arbeits-

und Projektzeiten.

Im Folgenden fihren wir Sie durch alle verfiigbaren Funktionen und zeigen Schritt fiir Schritt, wie Sie

Verflgbarkeiten erstellen, anpassen und verwalten.

» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Verfiigbarkeiten, um zum Abschnitt Verfiigbarkeiten zu

gelangen.

P Der Abschnitt Verfiigbarkeiten 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Aktive Verfligbarkeiten.

[ FE | TPG Scheduler

3 (] Diagramm anzeigen T Meu erstellen
{nr Startseite
@ Letzte Ny Aktive Verfligbarkeiten -
s Angeheftet ~ [0 Typ~ Name T v
Allgemeines
9 [] Basis 19hrs
% Teams
[] Basis 38hrs
@) Wahrungen
[] Basis Default
Zeitrdume
[] Basis Half Day Workweek
Daten
[] Basis Monday to Thursday

Verfiigharkeiten

H:i Abteilungen

Projekitypen

In dieser Ansicht sind alle aktiven Verfligbarkeits-Kalender tabellarisch aufgelistet.
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Sie kdnnen liber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Alle Verfiigbarkeiten: Tabellarische Auflistung aller Kalender.
= Arbeitsfreie Tage: Tabellarische Auflistung aller arbeitsfreien Tage, z.B. Feiertage.
= |naktive Verfiigbarkeiten: Tabellarische Auflistung aller inaktiven Kalender.

= Ressourcenverfiigbarkeiten: Tabellarische Auflistung aller Ressourcen, denen ein Kalender

zugeordnet ist.

Aktive Verfugbarkeiten

L2 Suchansichten ‘

+ Aktive Verflgbarkeiten Standard
Alle Verfligbarkeiten
Arbeitsfreie Tage
Inalktive Verflighbarkeiten
Ressourcenverfligbarkeit

& Ansichten verwalten und freigeben

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Verfligbarkeiten erstellen, bearbeiten und verwalten kénnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Aktive Verfiigbarkeiten beschrieben. Die
Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.
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Verfiigbarkeit erstellen:

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu erstellen. » Das Formular Verfiigbarkeit erstellen 6ffnet

sich.

TPG Scheduler

- 3 [%] Diagramm anzeigen f- Neu erstellen| T[] Léschen
{nr Startseite
® letzte " Aktive Verfugbarkeiten -~
7 Angeheftet 2 [ Typ~ Name T v
Allgemeines
J [] Basis 19hrs
o Teams
[] Basis 38hrs
@. Wihrungen
[] Basis Default
Zeitrdume
[] Basis Half Day Workweek
Daten
[] Basis Monday to Thursday
I Verfligbarkeiten
» Fillen Sie das Formular aus:
Verfiigbarkeit erstellen - nictt gespeicnen
Allgemein
Tye ol R st Standard @ ) Mein
Montag & s Donnerst 1ag [ o} Samstag ® ) Nein
Dienstag & - Freitag [ R Senntag @ ) Nen
Mittwach & s

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Typ: (1) Wird vom System automatisch auf Basis gesetzt.
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> Name: (2)

» Geben Sie den Namen der Verfligbarkeit ein. Dieser sollte moglichst aussagekraftig sein, z.B.

Default.
> Tag/Woche: (3)
» Geben Sie die Anzahl der Arbeitstage pro Woche ein.
» Std./Tag: (4)

» Geben Sie die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag ein.

1 Typ

Basis
2 Name Default
3 Tage/Woche 5
4 Std./Tag 8,00

» Ist Standard: (5) StandardmaRig ist die aktuelle Verfuigbarkeit nicht als Standard definiert. Der

Schieberegler befindet sich in der Position Nein.

» Klicken Sie auf den Schieberegler, um die Verfligbarkeit als Standard zu definieren. P Der

Schieberegler befindet sich in der Position Ja.
» Abteilung: (6) Abteilung, der die Verfiigbarkeit zugeordet wird.

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Menii eine andere Abteilung zu

wahlen.

5 Ist Standard

@ -

6 Abteilung Nach Abteilung suchen

Abteilungen

[ Consulting
08.09.2023 07:58

B Development
31.10.2023 10:26

. Development A
23.11.2023 08:29

[ External
15.11.2023 16:20

HR
B

T MNeu E Erweitert
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» Arbeitstage: StandardmaRig sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag als
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Arbeitstage (Schieberegler in der Position Ja) sowie Samstag und Sonntag als arbeitsfreie Tage

(Schieberegler in der Position Nein) gekennzeichnet.

» Klicken Sie auf den Schieberegler, um den gewlinschten Tag als Arbeitstag oder arbeitsfreien

Tag zu definieren.

Arbeitstage

Montag

Dienstag

288
88

Mittwoch

> Arbeitsfreie Tage (8): Sie konnen dem Kalender arbeitsfreie Tage zuordnen.

» Klicken Sie auf Neu. P Das Formular Schnellerfassung: Verfiigbarkeit 6ffnet sich.

Arbeitsfreie Tage

Name Antang Ende

» Typ: Wird vom System automatisch als Ausnahme definiert.

» Name: Geben Sie den Namen ein. Dieser sollte moglichst aussagekraftig sein, z.B.

Ostermontag.

» Anfang und Ende: Klicken Sie auf das Kalendersymbol, um das Anfangs- und Enddatum

einzugeben.

» Klicken Sie auf Speichern und schlief3en.
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Schnellerfassung: Verfiigbarkeit

Allgemein

Typ *®  Ausnahme

Name *  QOstermontag

Anfang * 06042026

Ende * 06.04.2026
April 2026
S0 Mo Di

30

20

27

3

7

14

21

28

[

o

Speichern und schlieBen . Abbrechen

>
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P Das Feld Typ wird vom System automatisch ausgefillt.

P Felder, die nicht verdanderbar sind, werden durch ein Schloss-Symbol als gesperrt

gekennzeichnet.

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

Speichern g Speichern und schlieBen

P Eine neue Verfiigbarkeit ist erstellt.

Verfiigbarkeit bearbeiten:

Die Bearbeitung einer bestehenden Verfiigbarkeit erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten

Felder kdnnen wie oben beschrieben angepasst werden.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr verdnderbar sind, werden durch ein

Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.
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» Waihlen Sie die Verfuigbarkeit, die Sie bearbeiten mdochten z.B. Half Day Workweek.

TPG Scheduler

3 [%] Diagramm anzeigen - Neu erstellen  [il] L&schen
{mr  Startseite
© Letzte " Aktive Verfligbarkeiten -~
57 Angeheftet e [ Typ~ Name T v
Allgemeines
asis rs
d [] Basi 19h

B Teams

[] Basis 38hrs
@) Wihrungen

[] Basis Default
Zeitraume

[] Basis Half Day Workweek
Daten

[] Basis Monday to Thursday

I Verfiigbarkeiten

» Klicken Sie in der Ansicht Aktive Verfiigbarkeiten auf Half Day Workweek. » Das Formular Half
Day Workweek 6ffnet sich.

Half Day Workweek . Gospaichent
Verflgbarieit

Allgemein
o & Basis Ist Standlard ® ) Nen
Mame * Half Day Workwaek Abtelung
Tage/Wache o]
Std/Tag Y a0
Arbeitstage
Mentag & - Donnerstag & Samatag ® ) Mein
Dienstag [ o} Freitag & Sonntag @ ) Nein
Mittwach @ -
Arbeitstreie Tage
+ Neu C V| &
[ Mame Anfang fnde

> Geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved 47 /99



>

THE PROJECT GROUP

3.2.5 Abteilungen

Im Abschnitt Abteilungen legen Sie die organisatorischen Einheiten lhres Unternehmens an und
verwalten diese. Hier kdnnen Sie neue Abteilungen erstellen, bestehende bearbeiten oder inaktiv

setzen.

P Abteilungen sind ein reines Ordnungskriterium und stehen in keinem Zusammenhang mit
Berechtigungen.
Sie werden unter anderem fiir Heatmaps in den Ressourcenplanen verwendet.

Im Folgenden fihren wir Sie durch alle verfligbaren Funktionen und zeigen Schritt fiir Schritt, wie Sie

Abteilungen erstellen, anpassen und verwalten.

> Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Abteilungen, um zum entsprechenden Abschnitt zu

gelangen.

P Der Abschnitt Abteilungen 6ffnet sich standardméRig in der Ansicht Aktive Abteilungen.

FE : TPG Scheduler

< LE Diagramm anzeigen = Meu erstellen ]ﬁl Ldschen
{nt Startseite
@ Letzte v Aktive Abteilungen -
57 Angeheftet v ] Name 7~
Allgemeines
g [] Consulting
& Teams
] Development
& Wihrungen
Zaitra ] Development A
sitrdume
] External
Daten
(] HR
Verfiigbarkeiten
O
Ih Abteilungen
[] PMO

Projekttypen
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In dieser Ansicht sind alle aktiven Abteilungen tabellarisch aufgelistet.
Sie kdnnen lGber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Aktive Abteilungen: Tabellarische Auflistung aller aktiven Abteilungen.

» |naktive Abteilungen: Tabellarische Auflistung aller inaktiven Abteilungen.

Aktive Abteilungen

O Suchansichten

« Aktive Abteilungen Standard
Inaktive Abteilungen

& Ansichten verwalten und freigeben

1 e e m R T

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Abteilungen erstellen, bearbeiten und verwalten kénnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Aktive Abteilungen beschrieben. Die
Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved 49 /99



>

THE PROJECT GROUP

Abteilungen erstellen:

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu erstellen. » Das Formular Abteilung erstellen 6ffnet sich.

' FE TPG Scheduler

- € [%] Diagramm anzeigen T Neu erstellen [i] L&schen
fat Startseite
© letzte o Aktive Abteilungen -
s Angeheftet G [] Name 1~
Allgemeines
9 [] Consuling
el Teams
[] Development
&: W3hrungen
e [] Development A
[] External
Daten
(] HR
Verfligbarkeiten
]
I. Abteilungen
Projekttypen [J emo
» Fullen Sie das Formular aus:
Abteilung erstellen
Allgemein
MName * -
Besitzer * (s PPP Admin (Offline) x
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P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Name: (1)

> Geben Sie den Namen der Abteilung ein. Dieser sollte moglichst aussagekraftig sein, z.B.
Development.
» Besitzer (2): StandardsmaRig wird vom System, die Person eingetragen, die die Abteilung erstellt.
Sie kdnnen den Besitzer andern.
» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Men einen anderen Besitzer zu
wahlen.

Abteilung erstellen - ticn: gespeichen

Allgemein

2 sesizer

-_IIQI-l

» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.

Speichern g Speichern und schlieBen

P Eine neue Abteilung ist erstellt.
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Abteilungen bearbeiten:

Die Bearbeitung einer bestehenden Abteilung erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten

Felder kdnnen wie oben beschrieben angepasst werden.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr veranderbar sind, werden durch ein
Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.

> Waihlen Sie die Abteilung, die Sie bearbeiten mochten z.B. Consulting.
TS | e scheduler

_ € LTWJ Diagramm anzeigen = Meu erstellen ]ﬁ[ Léschen
{nr Startseite

(O Letzte N Aktive Abteilungen -

57 Angeheftat A [1 Name 1~

Allgemeines -
[] | Consulting

B Teams

] Development
& Wahrungen

[ DevelopmentA
Zeitrdume

] External
Daten

] #R
@  Verfugbarksiten

[
Ih Abteilungen

] emO

Projekttypen

» Klicken Sie in der Ansicht Aktive Abteilungen auf Consulting. » Das Formular Consulting 6ffnet

sich.

Consulting - Gespecnen
Abtallung

Allgemein  Verknipft

° Consulting

Besitzer PPE Admin (Qffing) *

» Geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.
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3.2.6 Projekttypen

Im Abschnitt Projekttypen legen Sie die Projekttypen, die den individuellen Anforderungen des
Unternehmens entprechen, an und verwalten diese. Innerhalb der Projekttypen definieren Sie die

Struktur und die Registerkarten, die in dem Projekt zu finden sind.

Im Folgenden fiihren wir Sie durch alle verfligbaren Funktionen und zeigen Schritt fur Schritt, wie Sie

Projekttypen erstellen, anpassen und verwalten.

» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Projekttypen, um zum entsprechenden Abschnitt zu

gelangen.

P Der Abschnitt Projekttypen 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Aktive Projekttypen.
' FE TPG Scheduler

€ @ Diagramm anzeigen = Meu erstellen ]ﬁ[ Léschen
{at Startseite
(D) Letzte N Aktive Pl’OjEkttypen s
s Angeheftet N [ Projekttyp T~

Allgemeines
9 ] Default Project Type

A Teams
[[] Variant Project Type
& Waihrungen

Zeitraume

Daten

Verfiigbarkeiten

!i Abteilungen

I Projekttypen

In dieser Ansicht sind alle aktiven Projekttypen tabellarisch aufgelistet.
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Sie kdnnen liber das Dropdown-Meni zu anderen Ansichten wechseln:
> Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wahlen Sie die gewlinschte Ansicht:
= Aktive Projekttypen: Tabellarische Auflistung aller aktiven Projekttypen.

= |naktive Projekttypen: Tabellarische Auflistung aller inaktiven Projekttypen.

Aktive Abteilungen

O Suchansichten

« Aktive Abteilungen Standard
Inaktive Abteilungen

& Ansichten verwalten und freigeben

1 e R e e

Im Folgenden wird beschrieben wie Sie Projekttypen erstellen, bearbeiten und verwalten kénnen.

P Die Vorgehensweise wird in der Standardansicht Aktive Projekttypen beschrieben. Die
Vorgehensweise ist in den anderen Ansichten identisch.
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» Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Neu erstellen. » Das Formular Projekttyp erstellen 6ffnet sich.

TPG Scheduler

{at Startseite

(O Letzte

s¢  Angeheftet ~

Allgemeines

o Teams

& Wihrungen

Zeitrdume

Daten

Verfugbarkeiten

h Abteilungen

I Projekttypen

> Fullen Sie das F

Projekttyp erstellen - ric

Allgemein

Projekttyp

Besitzer

Beschreibung

ormular aus:

PP Ademin (Abwessnd) X

F Diagramm anzeigen

Aktive Projekttypen -

Default Project Type

Variant Project Type

Abteilung
Projektvorlage

Projektprozess

UID des Projektionmulass  ag95ch83-T761-eb11-a812-0022489<Tabd
Als Standard verwenden (@) Nein

In Auswanl anzesgen @ »

Meu erstellen ]E Léschen

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

> Projekttyp: (1)

> Geben Sie eine Bezeichnung fiir den Projekttyp ein. Dieser sollte méglichst aussagekraftig sein,

z.B. Default Project Type.
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» Besitzer (2): StandardsmaRig wird vom System, die Person eingetragen, die den Projekttyp

erstellt. Sie kdnnen den Besitzer andern.

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Meni einen anderen Besitzer zu

wahlen.
1 Projekttyp " Default Project Type
2 Besitzer * (4" PPP Admin (Offline) X
3 Beschreibung Ergebnisse aus: Teams  Benutzer Kiirzlich verwendete Datensdtze
¥ ; v

L= N
Gabi Gantt (Offling)
screenshotpppscheduler

o v

Registerkarten des Projekttyy *.

Gruppieren nach: = (keine t Neu L Enweitert

» Beschreibung (3)

» Geben Sie eine Beschreibung fur den Projekttyp ein. Diese sollte moglichst aussagekréftig sein.
» Abteilung: (4)

» Geben Sie die Abteilung ein, der der Projekttyp zugeordnet werden soll.

Oder

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Menii eine Abteilung zu wahlen.
> Projektvorlage: (5)

» Geben Sie eine Projektvorlage ein, die dem Projekttyp zugeordnet werden soll.

Oder

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Menii eine Projektvorlage zu

wiéhlen.
= Projektprozess: (6)
» Geben Sie einen Projektprozess ein, der dem Projekttyp zugeordnet werden soll.

Oder
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» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Menii einen Projektprozess zu

wahlen.
4 Abteilung -

5 Projektvorlage . -

6 Projektprozess Projektlebenszyklus x Je)

Prozesse

UID des Projektformulars :
Project Request Flow

Projektantrag

Als Standard verwenden
/E Enweitert
> UID des Projektformulars (7): Alphanumerische Zeichenfolge, um den Projekttyp eindeutig im
System zu kennzeichen. Die UID (Unique Identifier) wird vom System automatisch vergeben. Sie

kénnen diese bearbeiten.

P Voraussetzung: Das bendtigte Projekt-Formular missen vorab durch die TPG erstellt werden.

> Klicken Sie in das Feld und geben Sie die gewiinschte Anderung ein.

» Als Standard verwenden (8): StandardmaRig ist der Projekttyp nicht als Standard definiert. Der

Schieberegler befindet sich in der Position Nein.

» Klicken Sie auf den Schieberegler, um den Projekttyp als Standard zu definieren. P> Der

Schieberegler befindet sich in der Position Ja.

> In Auswahl anzeigen (9): StandardmaRig wird der Projekttyp in der Auswahl angezeigt. Der

Schieberegler befindet sich in der Position Ja.

» Klicken Sie auf den Schieberegler, um den Projekttyp nicht in der Auswahl sichtbar zu machen.

P Der Schieberegler befindet sich in der Position Nein.

7 UID des Projektformulars ae99cbB83-7761-eb11-a812-0022489c7abd
8 Als Standard verwenden @ Mein

9 In Auswahl anzeigen () Ja

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern.

Speichern
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P Ein neuer Projekttyp ist erstellt.
Registerkarten dem Projekt zuordnen:

Nachdem der Projekttyp erstellt wurde, konnen Sie die Registerkarten, die im Projekt angezeigt
werden, dem Projekttyp zuordnen. Die Registerkarten werden systemseitig durch einen Flow angelegt.
In diesem Schritt legen Sie fest, welche der vorhandenen Registerkarten im Projekt angezeigt werden

sollen.

Hierzu erscheint der Bereich Registerkarten des Projekttyps:

Registerkarten des Projekttyps t Projekityp-Registerkar t Varh, Projekityp-Regs.

Gruppieren nach:  (keine Gruppierung)

<

!

P Es werden keine neuen Registerkarten manuell erstellt. Stattdessen kénnen Sie vorhandene
Projekttyp-Registerkarten referenzieren.

Um eine Registerkarte hinzuzufiigen, gibt es zwei Moéglichkeiten:

t-  Projekttyp-Registerkar... t  Vorh, Projekttyp-Regis...

= Projekttyp-Registerkarte hinzufiigen: Dient zum Hinzufligen einer verknlipften Projekttyp-

Registerkarte.

» Klicken Sie auf Projekttyp-Registerkarte hinzufiigen. » Das Formular Schnellerfassung:
Projekttyp-Registerkarte o6ffnet sich.

» Fillen Sie das Formular aus:
> Name der Registerkarte: Geben Sie eine Bezeichnung fiir die Registerkarte ein.
> Interner Name der Registerkarte: Geben Sie die interne Bezeichnung fir die Registerkarte ein.

» Wird angezeigt: Stellen Sie den Schieberegler auf Ja, um die Registerkarte im Projekttyp

anzuzeigen.
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» Projekttyp: StandardmaRig wird vom System, der aktuelle Projekttyp ausgewahlt. Sie konnen
den Projekttyp dndern, indem Sie aus dem Dropdown-Men einen anderen Projekttyp

auswahlen.

» Klicken Sie auf Speichern und schlief3en.

Schnellerfassung: Projekttyp-Registerkarte X
MNew Section

Mame der Registerkarte * MaBnahmen

Interner Name der * maBnahmen 1
Registerkarte

Wird angezeigt ‘:) Ja

Projekttyp Test Admin Guide X

[=]

Projekttypen @ Kirzlich verwendete Datenszitze

Default Project Type

Meu E Erweitert

Speichemn und schlieBen . Abbrechen

P Eine neue Registerkarte ist erstellt, wird dem aktuellen Projekttyp zugeordnet und erscheint in
der Tabelle.

= Vorh. Projekttyp-Registerkarte hinzufiigen: Dient zum Hinzufligen eines verhandenen Projekttyp-

Registerkarte-Elements.
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» Klicken Sie auf Vorh. Projekttyp-Registerkarte hinzufiigen. » Das Formular Suchdatensdtze

offnet sich.

» Klicken Sie auf das Suchensymbol, um aus dem Dropdown-Meni einen vorhandenen Datensatz

auszuwahlen.
» Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Suchdatensitze X
Datensatz auswahlen

Mach Datensitzen suchen
= Alle Projekttyp-Registerkarten

Actions

11.03.2026 18:21

Actions

08.09.2

Benefits
11.03.2026 18:21

Benefits
08.00.2023 O7:55

Board

11.03.2026 18:21

Changes

11.03.2026 18:21

Changes

08.09.2023 07:35

Commitments

17.06.2025 15:33

Commitments
11.03.2026 18:21

B B B B B B @ @8 @

Decisions

11.03.2026 18:21

)

=] Decisions

08.09.2022 07:55

Documents
E 11.03.2026 18:21

ren Documents

t Meu B

P Die ausgewdhlten Registerkarten werden dem aktuellen Projekttyp zugeordnet und

erscheinen in der Tabelle.

Registerkarten des Projekttyps t Projeittyp-Registerkar.  Vorh. Projekttyp-Regis...

Gruppieren nach:  (veine Grugpienng)

| Hame der Regrterkarie 1
Actions tab_Actions Default Project Type I
Benefits 1ab_Benefits Default Project Type ”
Board tab_board Default Project Type Ja
Changes tab_changes Default Project Type s
Commitments tab_commitments Default Project Type la
Decisions tab._Decisions Default Project Type I
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Projekttyp bearbeiten:

Die Bearbeitung eines bestehenden Projekttyps erfolgt analog zur Erstellung: Alle bereits angelegten

Felder kdnnen wie oben beschrieben angepasst werden.

AAnderungen an einem Projekttyp wirken sich systemweit aus. Alle Anpassungen
beeinflussen samtliche Projekte, die diesen Projekttyp verwenden, sowie die damit
verbundenen Planungen und Ablaufe.

Fiihren Sie Anderungen daher nur mit besonderer Sorgfalt durch und priifen Sie deren
Auswirkungen auf das gesamte System.

P Felder, die nach der Erstellung nicht mehr verdnderbar sind, werden durch ein
Schloss-Symbol als gesperrt gekennzeichnet.

> Waihlen Sie den Projekttyp, den Sie bearbeiten méchten z.B. Default Project Type.

' FE TPG Scheduler

€ [%] Diagramm anzeigen - Neu erstellen  [i] Léschen
i Startseite
© Letzte v Aktive Projekttypen
=7 Angeheftet N (] Projekttyp T~

Allgemeines

] Default Project Type

B Teams
[[]  Variant Project Type
@) Wihrungen

Zeitrdume

Daten

Verfligbarkeiten
ﬁ Abteilungen

I Projekttypen
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» Klicken Sie in der Ansicht Aktive Projekttypen auf Default Project Type. » Das Formular Default
Project Type 6ffnet sich.

Default Project Type

Projekityp

Allgemein

Projekttyp Default Project Type Abteilung
Besitzes Projektvorlage
Beschreibung Projekiprozess

UID: des Projeltformulass 2e99chB3-TT61-eb11-2812-0022489¢Tabd
als Standard verwenden (D 5
In Auswahl anzeigen & s

> Geben Sie die gewiinschten Anderungen ein.

Sie haben die Moglichkeit die Attribute der Registerkarten direkt in der Tabelle zu bearbeiten.
> Klicken Sie in der Tabelle auf die gewiinschte Zelle und tragen Sie die Anderungen ein.
Oder

> Klicken Sie auf Bearbeiten und tragen Sie die Anderungen in das Formular des Projekttyps aus.

Registerkarten des Projekttyps O Autiviersn [0 Deaknivieren

Gruppieren nach:  (keine Gruppierung]

v N e 1 . tace w &
Actions tab_Actions Default Project Type Ja
v Benefits * 1ab_Benefits * Default Project Type s - >
goard 13b_board Detaul Project Type Mein
Ja
Changes tab_changes Default Project Type =

> Klicken Sie in der Befehlsleiste auf Speichern oder Speichern und schliefSen.
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© The Project Group GmbH | All rights reserved 62 /99



>

THE PROJECT GROUP

3.2.7 Delegations

Im Abschnitt Delegations legen Sie fest, welche Benutzer Timesheet-Aktivitditen im Namen anderer
Benutzer ausfiihren dirfen. Mithilfe der Delegationsmatrix kénnen Vertretungsregelungen zentral

verwaltet werden.

» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Delegations, um zum Abschnitt Delegations zu wechseln.

P Der Abschnitt 6ffnet sich standardmaRig in der Ansicht Active Delegations.

TPG Scheduler

< ES Mur Raster lesen [ Diagramm anzeigen = Meu erstellen
{nt  Startseite
© Letzte v Active Delegations
s Angeheftet N

Allgemeines

i Hierher ziehen, um Zeilengruppen festzulegen
B Teams
@) Wahrungen & Resource User Delegate

Zeitrdume

Daten

Verflgbarkeiten
ﬂi Abteilungen
& Standorte

™1 Projekttypen

{i\a Delegations

In der Tabelle Delegates definieren Sie die Vertretungsbeziehungen zwischen Benutzern. Jeder Eintrag

legt fest, welcher Delegate als Vertreter fiir einen bestimmten Resource User agieren darf.
= Resource User: Der Benutzer, fliir den Zeiten erfasst werden sollen.

= Delegate: Der Benutzer, der berechtigt ist, Timesheet-Aktivitaiten im Namen des Resource Users

auszufiihren.
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Delegation erstellen:
» Klicken Sie auf Neu. (1) » Eine neue Zeile erscheint.

» Geben Sie im Feld Resource User den Benutzer ein, fiir den Zeiten erfasst werden sollen. (2)

» Geben Sie im Feld Delegate den Benutzer ein, der die Zeiten stellvertretend erfassen soll. (3)

Active Delegations - i Spalten bearb. < Filter bearbeiten

1

= Hierher zichen, um Zeilengruppen festzulegen

O FF  Resource User Delegate
2 Qe
PPP Admin

PPP Project User

PPP Report Reader

P Damit Delegationen im Zeiterfassungsformular genutzt werden kénnen, muss in den

Einstellungen des Zeiterfassungsformulars die Option Enable delegatation im Bereich Timesheet
Configuration aktiviert sein.

AdvGrid config - Meine TPG Advanced Grid ~ tpg_timesheetconfig

. Cenfig Type Variant
Zelterfassungen - Gespeichert

Config

Allgemein  Config Json

Styling Rules N

Timesheet Configuration T
Enabled

Timesheet Mode *

| Assignments v

Timesheet Status Field

| tpg_status |

e.g. tpg_status

QOperating Mode *

| User -

Temporary config for testing different roles.

First day of week

| Monday 4

Show Department Tasks by Default

Add Tasks View ID

GUID of a Dataverse view (savedquery) to use as the base for the Add Tasks modal. The view controls columns
displayed, sorting order, and can filter which projects are shown (e.g., exclude inactive projects).

Enable delegation

D Enable budget validation
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Berechtigungen und Voraussetzungen

Die Tabelle Active Delegations kann von Benutzern mit der Rolle "Resource Manager" vollstandig
verwaltet werden. Andere Rollen verfiigen lber Leseberechtigungen, damit die Delegationsfunktion in

Timesheets genutzt werden kann.

Zusatzlich steht die Sicherheitsrolle "Timesheet Delegate" zur Verfligung. Diese Rolle ermoglicht
Benutzern, als Vertreter eines anderen Benutzers zu agieren, sofern sie weder tber

Administratorrechte noch iber die Rolle "Resource Manager" verfligen.

P Empfehlung: Erstellen Sie ein Dataverse-Owner-Team fir Timesheet-Vertreter. Wenn Sie
einen Benutzer als Delegate hinzufiigen, sollten Sie ihn zusatzlich diesem Team zuweisen. Die
automatische Zuordnung erfolgt in dieser Version noch nicht und muss manuell durchgefiihrt
werden.

Jeder Delegate muss auRerdem Mitglied des Resource Pools sein. Ist dies nicht der Fall, kann das

Timesheet des delegierten Benutzers nicht geladen werden.

P Eine ausflhrliche Beschreibung der Funktionen und Bedienmaglichkeiten in diesem Bereich
finden Sie in der Benutzeranleitung fiir PPP.

3.3 Uber

Im Bereich Uber finden Sie wichtige Informationen zu PPP:
= Versionsnummer (1)

= Verlinkungen/Schnellzugriffe zu den Benutzeranleitungen, den Release Notes, Lizenzen und

Hinweise zu Drittanbietern (2)
= Integrierte Komponenten (3)
Um zu dem Bereich Uber zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

» Klicken Sie in der Navigationsleiste unten auf Unternehmen. P Ein Dropdown-Menu 6ffnet sich.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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» Klicken Sie auf Uber.

Bereich dndern

v~ Unternehmen

Einstellungen

A
AT

>

» Der Bereich Uber mit den Produktinformationen 6ffnet sich.

@ Startseite

® Lletzte v
52 Angeheftet v
Project Power Pack

&) Licenses

{4 Configs

Uber <

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0

Uber

TPG ProjectPowerPack v3.0

Schnellzugriffe

Online-Dokumentation Versionshinweise

Komponenten

Name

TPG Advanced Grid Component
TPG Custom Connectors

TPG Kanban

TPG Licensing

TPG MultiScheduler App

TPG PPP Addon Config

TPG PPP Scheduler Snapshot

© The Project Group GmbH | All rights reserved

Lizenzierung

Hinweise zu Drittanbietern

Version Zuletzt aktualisiert
255.63905.0 9/8/2026
23.04506 3/25/2024
2.463642.0 9/8/2026
1.1.63641.0 9/8/2026
3.0.64521.0 9/8/2026
2.2.63928.0 9/8/2026
2.17.0.64428 9/8/2026

THE PROJECT GROUP

Status

Verwaltet
Verwaltet
Verwaltet
Verwaltet
Verwaltet
Verwaltet

Verwaltet
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Benutzeranleitung und Release Notes 6ffnen:
> Klicken Sie auf Online-Dokumentation, um zu den Benutzeranleitungen zu gelangen.
Oder

> Klicken Sie auf Versionshinweise, um zu den Release Notes zu gelangen.

» Das TPG Help Portal 6ffnet sich.

TPG Help Portal

TPG Help Documentation for TPG ProjectPowerPack (PPP)

Welcome to the TPG Help Portal for TPG ProjectPowerPack (PPP). Here you can find documentation, guides, and release notes.

TPG ProjectPowerPack (PPP) Version 2

TPG PPP Scheduler v2 User Guides v
TPG PPP Admin v2 v
Release Notes (English) v2 ~

TPG ProjectPowerPack (PPP) Version 3

TPG PPP Scheduler v3 User Guides v
TPG PPP Admin v3 ~
Release Notes (English) v3 v

» Klicken Sie auf TPG Scheduler. > Ein Dropdown-Men 6ffnet sich.

TPG ProjectPowerPack (PPP) Version 3

TPG PPP Scheduler v3 User Guides ~

TPG Scheduler 3.0.0 (Deutsch)

TPG Scheduler 3.0.0 (English)

» Klicken Sie auf die Benutzeranleitung, die der Versionsnummer lhres installierten Produkts

entspricht. P Die Benutzeranleitung 6ffnet sich.
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P Um die Release Notes zu 6ffnen, klicken Sie auf Release Notes und gehen Sie wie oben
beschrieben vor.

Lizensierung:

> Klicken Sie auf Lizenzen, um zu der Lizenzibersicht zu gelangen.

P Die Aktualisierung bestehender Lizenzen sowie das Hinzufligen neuer Lizenzen wird im
Abschnitt Licenses| -+ 1beschrieben

Hinweise zu Drittanbietern:

> Klicken Sie auf Hinweise zu Drittanbietern, um alle verwendeten Drittanbieter-Komponenten

sowie die zugehorigen Lizenz- und Copyright-Informationen anzuzeigen.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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Unter Komponenten sind alle in der Software enthaltenen Software-Komponenten vollstandig

aufgelistet.

TPG Advanced Grid Component

TPG Custom Connectors

TPG Kanban

TPG Licensing

TPG PPP Addon Config

TPG PPP Scheduler Snapshot

TPG PPP Scheduler Teams Integration

TPG PPP Teams Integration Base Components

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved

3rd Party Tabellenkomponente, die in folgenden
Apps genutzt wird: Resourcenplan, Zusagen,

Finanzen, Timesheets.

Die TPG Custom Connectors erméglichen
Administratoren, PPP sicher mit der
firmenspezifischen API zu verbinden.

Komponente zur Darstellung eines Kanban-
Boards mit MaBnahmen der Projekte. TPG
Kanban ist in der Standardinstallation von PPP
enthalten. Verwendung in den Apps Board &

Actions.

Komponente zur Festlegung von
Nutzungsbedingungen und Berechtigungen und

einspielen eines Lizenzschlissels.

App, die flr Konfiguration von Komponenten
entwickelt wurde. Addons kdnnen, ohne das
Konfigurations-JSON anzupassen, konfiguriert
werden.

Komponente zur Erstellung eines eingefrorenen

Datenzustands.

Komponente, um Teams in TPG PPP zu erstellen

und die Mitglieder zu verwalten.

Basiskomponente, um Teams zu erstellen und

die Mitglieder zu verwalten.
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TPG Project Gantt Komponente zur zeitlichen Visualisierung von
Projektabldaufen in Form eines Gantt-Diagrammes.
Wird in der App Projekte verwendet.

TPG Project Variants Komponente zur Verwaltung und Konfiguration
unterschiedlicher Projektvarianten innerhalb

eines Projekts.

TPG ProjectPowerPack CoReSuite Komponente zur Verbindung von PPP und der
CoReSuite.

TPG ProjectPowerPack with Scheduler TPG PPP mit integriertem Scheduler

TPG Risk Matrix Komponente zur Bewertung und Darstellung von

Projektrisiken anhand ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz in

einer Risikomatrix.

TPG Scheduler Komponenten zur zeitlichen Planung von
projektbezogenen Vorgangen.
TPG Scheduler Component

TPG Scheduler Bulk Importer Komponente zum automatisierten Import
mehrerer Microsoft Project Dateien in den
Scheduler.

TPG Scheduler Variants Komponente zur Verwaltung und Konfiguration

unterschiedlicher Varianten von
Projekten/Vorgangen innerhalb des Schedulers.

TPG Timesheet Komponente zur Erfassung von
projektbezogenen Arbeitszeiten zugewiesener
Ressourcen.
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3.3.1 Licenses

In diesem Abschnitt finden Sie alle Funktionen zur Verwaltung der in PPP hinterlegten Lizenzen. Dazu
gehoren die Anzeige vorhandener Lizenzinformationen, wie Typ und Giiltigkeit. Dariber hinaus wird

beschrieben, wie Sie bestehende Lizenzen aktualisieren und neue Lizenzen hinzufligen.
Um zur Lizenziibersicht zu gelangen, gibt es zwei Moglichkeiten:

> Klicken Sie im Abschnitt Uber auf Lizenzierung. (s. Uber| es )

Oder

» Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Licenses.

P Die Lizenzlibersicht 6ffnet sich.

’ i G TPG Scheduler O Suchen
= < B9 NurRaster lesen ] Diagramm anzeigen = Neu erstellen E[ Léschen e O Aktualisieren | Diese Ansicht visuali
{  Startseite
© Letzte v License Overview -
s Angeheftet v

~+ Add/Update license — Export CSV () Refresh
Project Power Pack

Uber Project Managers Team Members

EJ Licenses "D Enabled users last calculated on 11.02.2026 14:22. G) Enabled users last calculated on 11.02.2026 14:23.
Licensed To: The Project Group internal license Licensed To: The Project Group internal license
Licensed Company: The Project Group GmbH Licensed Company: The Project Group GmbH
Purchase Date: 15.12.2025 Purchase Date: 15.12.2025
Expiration Date: 31.12.2026 Expiration Date: 31.12.2026
Awvailable User Licenses: 100 Available User Licenses: 100
Enabled Users: o) Enabled Users: 2

Beim Offnen des Abschnitts Licenses wird standardmaRig die Lizenziibersicht angezeigt. In dieser

Ansicht sehen Sie alle aktuell hinterlegten Lizenzen.
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Uber das Dropdown-Menii kénnen Sie in eine andere Ansicht wechseln:
= All Licenses: Tabellarische Auflistung aller Lizenzen

® |nactive Licenses: Tabellarische Auflistung aller inaktiver Lizenzen

License Overview

L Suchansichten

All Licenses

Inactive Licenses

+ License Overview Standard 2
. . b

E Ansichten verwalten und freigeben
LIFancart | A Rarhes. e Demamet Formanem

Zu jeder Lizenz gibt es eine Lizenzkarte (z.B. Project Managers), auf der die zugehdorigen Details

dargestellt werden:
= Lizenztyp: (1)
Gibt den Typ der erworbenen Lizenz an, z. B. Projekt Manager, Projekt Team oder andere

verfligbare Rollen- bzw. Funktionspakete. Der Lizenztyp bestimmt, welche Funktionen und

Berechtigungen innerhalb PPP zur Verfligung stehen.

= Lizenziert fir: (2)

Zeigt den Namen der Person oder Organisation, auf die die Lizenz ausgestellt wurde.

= Lizenziertes Unternehmen: (3)

Gibt das Unternehmen an, dem die Lizenz zugeordnet ist.

= Kaufdatum: (4)

Das Datum, an dem die Lizenz erworben wurde.

= Ablaufdatum: (5)
Der Zeitpunkt, an dem die Lizenz gliltigkeitsbedingt endet.

= Verfligbare Benutzerlizenzen: (6)

Gesamtanzahl der Benutzerlizenzen, die mit der erworbenen Lizenz bereitgestellt werden.

= Aktivierte Benutzer: (7)

Anzahl der Benutzer, denen bereits eine Lizenz zugewiesen wurde.
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1 Project Managers

@ Enabled users last calculated on 11.02.2026 14:22.

2 Licensed To The Project Group internal license
3 Licensed Company: The Project Group GmbH

4 Purchase Date: 15.12.2025

5 Expiration Date: 31.12.2026

6 Available User Licenses: 100

7 Enabled Users: 8

Lizenzen hinzufiigen oder aktualisieren:

>
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» Klicken Sie auf Add/Update license. » Das Dialogfeld zur Eingabe des Lizenzkeys 6ffnet sich.

> Wahlen Sie im Dropdown-Men License Name den Lizenztyp. (1)

» Geben Sie den Lizenzkey ein. (2)

Add or update license

License Name 1

Project Managers

License Key 2
" a
L}
| | |} | |
a L
»
a |
L}
|} n
- n |
a
B L} n |
L |

> Klicken Sie auf Validate License, um die Lizenz hinzuzufiigen oder zu aktualisieren. (3)

Validate License 3

P Die Lizenz ist hinzugeflgt bzw. aktualisiert.

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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P Bei der Erstauslieferung von PPP werden die Lizenzen initial durch einen TPG-Consultant
eingespielt. Administratoren muissen diesen Schritt nicht selbst durchfihren.

Flr spatere Lizenzanderungen oder -erweiterungen wird ein neuer Lizenzschliissel von TPG
bereitgestellt. Dieser Lizenzschliissel wird zugeschickt und kann anschlieRend wie oben
beschrieben aktualisiert werden.

Weitere Funktionen:

= Export CSV: CSV-Datei herunterladen

= Refresh: Anzeige der Lizenzkarten wird neu geladen

4 Einstellungen fiir Inhaltsseiten konfigurieren

Auf Inhaltsseiten kénnen Administratoren Komponenten gezielt konfigurieren und so deren Verhalten,

Darstellung und verfligbare Funktionen an die Anforderungen der jeweiligen Organisation anpassen.

Die verfligbaren Einstellungen hangen von der jeweiligen Komponente und Inhaltsseite ab. Sie werden

direkt in den Einstellungen der betreffenden Komponente vorgenommen und erméglichen es,

Optionen ein- oder auszublenden, Standardverhalten festzulegen oder die Benutzeroberflache gezielt

zu steuern.

So 6ffnen Sie den Konfigurations-Bereich:

» Klicken Sie auf das Zahnrad.

> Klicken Sie auf Einstellungen.

(1)
(2)

P Der Konfigurations-Bereich 6ffnet sich.

Project XY - Gespeichert
Projekt

Projektiebenszykius

Ativ far 3 Monate Initiierung (3 Mo.)

# i Vorgangsname % abgesc..

1 \ Sammelvorgang 50

* Vorgang A £

* Vorgang B 100

4 4 *  Vorgang C 20

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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=S

Anfang

24,08.2026

24,08.2026

27.08.2026

01.09.2026

a

a

Ende

07.09.2026

26.08.2026

31.08.2026

07.09.2026

Planung

o @

nplan  Zusagen Finanzen Statusaktualisierung

<

Dauer

11 Tage

3Tage

3Tage

5Tage

Ausfahrung

> = Anzeigefunktionen = Basisplan -

2026 Mai
Vorgénger Zugewiesen..
8 25 01

GabiGantt | Projekt erstellt  Griin 50
Projektieiter  Projekistand Gesamt-kPl % abgeschlossen

Steuerung Abschluss >

Statusbericht  Risiken Probleme  Anderungen Dokumente MaBnahmen  Entscheidungen

1
1= Exportieren/Importieren o 7

2026 Juni 2026 Juli E Anzeigesinstellungen zuriicksetzen

08 15 22 29 06 13 20 27 & Projektneu berechnen

52 Einstellungen | 2
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Die folgenden Abschnitte beschreiben die wichtigsten Konfigurationsmaglichkeiten, deren typische

Einsatzbereiche sowie die Auswirkungen auf die jeweilige Inhaltsseite:
= TPG Scheduler Configuration|755|
= TPG Advanced Grid Configuration@

= TPG Kanban Configurationm

4.1 TPG Scheduler Configuration

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den TPG ProjectPowerPack (PPP) Scheduler konfigurieren. Die
Konfiguration wird als JSON-Objekt hinterlegt und ermdoglicht es, Funktionen gezielt zu aktivieren, zu

deaktivieren oder an die Anforderungen lhrer Organisation anzupassen.

X

Scheduler config - Default Gantt View =

[GES Speichern () Speichern und schlieBen - Neu [ Deaktvieren  : [ Teilen

Scheduler config - Default Gantt View - TPG Scheduler  tpg_schedulerconfig v
Config Typs Variant
Gespeichert

Config

Allgemein  Config Json

MName Scheduler config - ... View Uid $4c49719-52b5-eb11-5...

Canfig Type & TPG Scheduler Variant tpg_schedulercenfig

+ Submit ™ Collapseall L Expand all

TPG Scheduler Configuration

MPP Import Azure Function URL

| https://func-bryntum-import-mpp.azurewebsites net/api/importmpp? code=fAe1R-GLGWPCGxaa 1 FefotmmMok... |

PDF/PNG Export Azure Function URL

Azure Function URL for PDF/PNG Export feature, fallback to the default Gannt print feature if not configured.

Disable automatic gantt column/feature state saving

|:| Disable Auto Save View Settings

Enable undo / redo

‘You may want to hide baseline button if compare variants feature is enabled
[ Hide Baseline

Timephased interval for assignment data

| monthiy -

Enabling this setting will allow tasks to be scheduled in Normal mode, but note that such tasks may have
unexpected work values when used in conjunction with the Sync tasks feature in the Resource Plan.

D Enable legacy Normal task mode

Disable the custom project hours/day and days/week settings. When disabled, the project will use the default 8
hours/day and 5 days/week.

[ Disabie custom project settings

Action Item Column L

Custom Print Header Configuration v

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
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MPP Import Azure Function URL:
Import von Microsoft Project-Dateien (*.mpp) wird aktiviert.
> Hinterlegen Sie in diesem Feld eine Azure-Funktions-URL, um den Import zu aktivieren.
PDF/PNG Export Azure Function URL:
Option Als PDF exportieren und Als PNG exportieren wird aktiviert.

» Hinterlegen Sie in diesem Feld eine Azure-Funktions-URL fir die PDF/PNG Exportfunktion

P Falls hier keine Azure-Funktions-URL konfiguriert ist, wird auf die standardmaRige Gantt-
Druckfunktion zuriickgegriffen.

Disable Auto Save View Settings:

> Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Disable Auto Save View Setting. P
,Ansichtseinstellungen automatisch speichern” wird aktiviert/deaktiviert. Diese Einstellung
verhindert, dass Anderungen in der Ansicht im lokalen Speicher des Benutzers gespeichert

werden.

Enable undo/redo:

> Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Enable undo/redo. » Die Funktion

Rickgdngig/Wiederherstellen wird damit aktiviert oder deaktiviert.

Hide Baseline:

> Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Hide Baseline. P Die Baseline-Schaltflache wird ein-

oder ausgeblendet.
Timephased interval for assignment data:
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, in welchem Intervall Aufwandsdaten berechnet werden.
» Wihlen Sie Gber das Dropdown-Menii das gewiinschte Intervall aus.
Verflgbare Werte:
= weekly: Wochentliche Berechnung
= monthly: Monatliche Berechnung

= none: Keine Berechnung
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Enable legacy Normal task mode:

Mit dieser Einstellung kann der friihere Scheduling-Modus "Normal" fiir die Vorgangsplanung wieder

aktiviert werden.
> Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Enable legacy Normal task mode.

Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint in der Spalte Planungsmodus eine zusatzliche Option Normal,

mit der Vorgdnge gemald den bisherigen Einstellungen geplant werden kénnen.

Planungsmodus

Feste Dauer

Mormal
Feste Dauer
Feste Einheiten

Fester Aufwand

Disable custom project settings:

Diese Einstellung legt die Standardkalendereinstellungen von 5 Tagen pro Woche und 8 Stunden pro

Tag fest und verhindert, dass Benutzer diese Werte fiir Projektkalender anpassen kénnen.

» Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Disable custom projects settings.

Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.
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4.1.1 Action Item Column

Mit dieser Funktion wird eine zuséatzliche Spalte erzeugt, die offene und abgeschlossene Mallnahmen
zahlt. Dies ermdoglichst eine schnelle Statusiibersicht, bessere Projektkontrolle und ein friihes Erkennen

von offenen Aufgaben.

» Aktivieren/Deaktivieren Sie die Checkbox Enable action item column.

Action Item Column N

Enable action item column
Ansicht im Terminplan:

Mafnahmen

0 open, 1 complete

P Die Spalte wird bei Aktivierung automatisch zur Ansicht hinzugefigt.

Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu ibernehmen.
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4.1.2 Custom Print Header Configuration

Mit dieser Option ldsst sich die Kopfzeile fiir PDF-Exporte individuell anpassen. In der
Standardkopfzeile wird der Projektnamen, das Druckdatum und die Seitenzahl angezeigt. Darlber
hinaus konnen Uber die Einstellungen verschiedene Projektfelder so konfiguriert werden, dass sie in

der PDF-Kopfzeile erscheinen.

Es stehen Ihnen folgende Bearbeitungsmaoglichkeiten zur Verfligung:
» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu |6schen. (1)
» Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die Reihenfolge der Felder zu dandern. (2)
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (3)

Custom Print Header Configuration T

List of project fields to be included in the header of the print-out. E.g. To render the Project Manager, use:
_ownerid_value.

exportServiceHeaderFields-0 * J

_ownerid_value ‘

exportServiceHeaderFields-1* 2|1 |
tpg_start ‘

exportServiceHeaderFields-2 * /I\ \l/ ]E
tpg_finish ‘

exportServiceHeaderFields-3 * T |

tpg_projectstatus ‘

3 |+ Add ltem

Beispiel fiir die Konfiguration einer benutzerdefinierten Druckkopfzeile:

In dieser Konfiguration wird im ersten Feld der Name des Projektleiters angezeigt. Darlber hinaus ist
die Konfiguration so eingerichtet, dass das Startdatum, das Enddatum, der Projekttyp und der

Projektstatus in die PDF-Kopfzeile aufgenommen werden.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.
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Custom Print Header Configuration N

List of project fields to be included in the header of the print-out. E.g. To render the Project Manager, use:
_ownerid_value.

exportServiceHeaderFields-0 * N

_createdby _value

exportServiceHeaderFields-1* NNV |
tpg_start

exportServiceHeaderFields-2 * N
tpg_finish

exportServiceHeaderFields-3 * N

_tpg_enterpriseprojecttype_value

exportServiceHeaderFields-4 * d ]

tpg_projectstatus

-+ Add Item

Beispiel fiir die mit dieser Konfiguration exportierte PDF-Datei:

Cafmm B 1/1/2024 1/2/2024 Default Project Type Project Created Jun 24, 2024 9:26 AM n

Project Manager StartDate | FinishDate | Enterprise ProjectType | Current State Date printed [

Sun 31 Dec 2023
# i Name % Complete Start Finish Duration Predecessors  Assigned Res... Key Milesto... Effort

14 * New task 5 0 1/1/2024 1/3/2024 5 days 120 hours

Konfiguration abschlieRen:

> Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu ibernehmen.
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4.1.3 Column Special Configuration

Mit dieser Filterfunktion fir Lookup-Felder kdnnen Sie festlegen, welche Datensatze Benutzern in

Auswahlfeldern angezeigt werden.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Geben Sie in das Feld Field den Spaltennamen aus der Scheduler-Ansichtskonfiguration ein.

» Geben Sie in das Feld Filter den gewlinschten Filter ein. Nutzen Sie folgendes Muster

"tpg_[Spaltenname]", z.B. tpg-progress.

Column Special Configuration T
The field property must refer to the column name in the view configuration, and not the lookup table name like
previously.

1
Column Special Configuration-1 2
Field *
Filter

Any lookup field in the grid can have a speaal filter configuration provided, in
provided example the lockup field tasks is filtered to exclude summary tasks. Some
additional tags can also be used in the filter:

[userMame] - will be replaced with the current users name
[userld] - will be replaced with the current users guid
[guid] - will be replaced with the guid of the parent item when in a form

3 |+ Add ltem

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu |6schen. (1)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die gewlinschte Spaltenkonfiguration ein-

oder auszuklappen. (2)

» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (3)
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Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

4.1.4 Columns not to copy

Mit der Konfigurationsoption kénnen Sie festlegen, welche Spalten beim Kopieren und Einfligen von
Vorgangen oder Datensatzen nicht Gbernommen werden sollen. Dies ist insbesondere bei Feldern

sinnvoll, deren Werte nicht auf andere Datenséatze Ubertragen werden dirfen oder sollen.
» Klicken Sie auf Add item. P> Die Eingabefelder erscheinen.

» Geben Sie im Feld columnsNotToCopy-x den gewiinschten Spaltennamen ein.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

P Diese Konfiguration gilt ausschlieRlich fir Kopieren und Einfligen (Copy/Paste). Beim
Ausschneiden und Einfligen (Cut/Paste) wird die Einstellung ignoriert und die betroffenen
Feldwerte werden weiterhin lbertragen.

Columns not to copy 0
columnsNotToCopy-0 * 1 @

2 |+ Add ltem

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu |6schen. (1)
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (2)
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.
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4.1.5 Compare Variants Feature
Mit dieser Einstellung kbnnen mehrere Projektvarianten parallel dargestellt werden.
> Aktivieren Sie die Checkbox Enable, um diese Einstellung zu aktivieren.
Compare Variants Feature ™

Enabled

Farben der Varianten konfigurieren:

> Geben Sie in das Feld projectVariantColors-x die gewlinschte Farbe ein.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

P Die Anzahl der Farben, die Sie hinzufiigen, bestimmt auch, wie viele Varianten gleichzeitig
ausgewdhlt werden kénnen.

P Sie kénnen bis zu 4 Farben hinzuftigen.

Compare Variants Feature 0
Enabled
Project Variant Colors T

Customise the timeline-bar colors of project variants. The number of colors you add will also determine how many
variants can be selected at the same time. You can add up to 4 colors.
Default: ['#bde145', ‘#ifdcde’, '#fdbB863', '#feadfl’]

1
projectVariantColors-0 * J ]El
‘ gold ‘
projectVariantColors-1* 21T LW

salmon ‘
projectVariantColors-2 * ™ fiy
‘ MediumSlateBlue ‘

3 |-+ Add ltem

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu |6schen. (1)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die Reihenfolge der Felder zu dndern. (2)
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» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzuflgen. (3)
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

4.1.6 Custom Assignment Grid Columns

Mit dieser Einstellung kdnnen zusatzliche Felder in den Ressourcen- und Zuordnungsansichten des
Schedulers angezeigt werden. So lassen sich beispielsweise Aufwande, Auslastungen oder

benutzerdefinierte Felder direkt im Scheduler darstellen.
» Klicken Sie auf Add Item, um eine Spalte hinzuzuftigen. P> Die Eingabefelder erscheinen.

Custom Assignment Grid Columns T

-+ Add ltem

Spalte konfigurieren

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Geben Sie die folgenden Informationen an: (1)
= Model: Legt fest, ob das Feld aus der Entitdt Assignment oder Resource stammt.
» field: Name des anzuzeigenden Feldes.
= Append To: Bestimmt, in welchem Bereich die Spalte angezeigt wird.
= Show as: Legt die Darstellung des Wertes fest.
Es stehen folgende Anzeigeformate zur Verfligung: (2)
= Value: Anzeige des Werts (z. B. 10)
= Percentage: Anzeige als Prozentwert (z. B. 10 %)

= Duration: Anzeige als Dauer (z. B. 10d)
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3 [®

Grid Column 1 ™
Model
|

The entity associated with the field. By default, it's set as the assignment entity.
Field *
Append to *

all v |
Show as 2

value

Show value as: percentage "10%/, duration "10d' or value "10'

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu I6schen. (3)
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (4)

Konfiguration abschlieBen:

4 |+ Add tem

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Glbernehmen.
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4.1.7 Column Configuration

Mit der Spaltenkonfiguration kénnen Sie das Verhalten und die Darstellung einzelner Spalten
anpassen. Beispielsweise kénnen Sie Eingabefelder verandern, Spalten formatieren, Indikatoren

anzeigen oder zusatzliche Eigenschaften definieren.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Column Name

» Geben Sie den technischen Namen der Spalte an, auf die die Konfiguration angewendet werden

soll, z.B tpg_icon.
Special Type

> Verwenden Sie einen speziellen Spaltentyp, um die Eingabe oder Darstellung der Spalte

anzupassen, z.B. Zahlenfeld als Prozentwert anzeigen.
» Wahlen Sie Gber das Dropdown-Meni den gewiinschten Spaltentyp aus.
Aggregate Type
Definiert die Berechnung fiir Summenzeilen.
» Wihlen Sie tiber das Dropdown-Meni die gewlinschte Einheit aus.
Fiir Zahlen- und Wahrungsfelder sind folgende Optionen verfligbar:
= sum: Summe aller Werte
* max: GroBRter Wert
= min: Kleinster Wert
= agvg: Durchschnittswert

= none: Keine Berechnung

TPG PPP - Administrationshandbuch 3.0
© The Project Group GmbH | All rights reserved 86/99



>

THE PROJECT GROUP

Column config 0

Column name *

| tpg_icon ‘
Column name to apply configuration to

Special Type

null o

Use a special type to change the control for a column, e.g. change a number column
into a percentage column

Aggregate Type

| .

null

none

sum

avg

Column Properties

Diese Option ermdglicht die Definition zusatzlicher Eigenschaften fiir eine Spalte.

P Weitere Informationen zu den verfiigbaren Optionen finden Sie in der entsprechenden
Bryntum-Dokumentation.

= Read-only Control: Steuert, ob die Werte in der Spalte bearbeitet werden kénnen.
= deaktiviertes Kontrollkdastchen Editable: Bearbeitung ist deaktiviert.

= aktiviertes Kontrollkdstchen Editable: Bearbeitung ist erlaubt.

P Lassen Sie dieses Kontrollkdstchen deaktiviert. Nur dann bleibt die Bearbeitung
ausgeschaltet.

= Column Visibility: Mit dieser Option kdnnen Sie eine Spalte aus der Ansicht ausblenden.
= deaktiviertes Kontrollkdastchen Hide: Spalte ist sichtbar.

= aktiviertes Kontrollkdstchen Hide: Spalte wird ausgeblendet.
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P Ausgeblendete Spalten werden den Benutzern nicht angezeigt.

= Header icon: Definiert ein Symbol, das in der Spaltentiberschrift angezeigt wird.
= Style Tag: b-fa-[iconName]

= Beispiel: b-fa b-fa-info

P Dies eignet sich beispielsweise, um auf zusatzliche Informationen oder besondere
Funktionen hinzuweisen. Kostenlose Symbole, die Sie als Indikator vewendet kénnen finden Sie
bei Font Awesome.

= Header text: Legt den angezeigten Namen der Spalte fest.

= Header tooltip: Definiert den Hilfetext, der beim Uberfahren der Spalteniiberschrift mit der Maus

angezeigt wird.

P Verwenden Sie Tooltips, um Benutzern zusatzliche Informationen oder Hinweise zur Spalte
bereitzustellen.

Column properties ™

Provide additional configuration options to this column Bryntum documentation

| Read-only control \ |
Read-only control 0
Tag

Setting this to false disables editing, but checking this will use the 'true’ editor so
don't check this

[] Editable

This will hide the column from the view

[] Hide

Auto width column

Header icon

| b-fa b-fa-info |

Header text

Header tooltip

| Indicators |
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Indicators

Mit Indikatoren kénnen Sie Zellen abhangig von definierten Bedingungen visuell kennzeichnen, zum

Beispiel mit einem Symbol oder einer farblichen Formatierung.

Pro Indikator legen Sie fest, welcher Stil verwendet wird und unter welcher Bedingung der Indikator

angezeigt wird.

P Die Bedingung wird nicht als JavaScript-Ausdruck definiert. Informationen zur giltigen Syntax
finden Sie hier in der entsprechenden Dokumentation.

» Style/icon class name: Definiert das Symbol und die Formatierung des Indikators.

Beispiel: b-fa-user fg-gray120.

» Cell expression: Legt die Bedingung fest, unter der der Indikator in der jeweiligen Zeile angezeigt
wird.

Beispiel: resCount == 1.
> Tooltip-text: Definiert den Text, der als Tooltip zum Indikator angezeigt wird.

» Legen Sie Uiber das Dropdown-Menti fest, ob der Text fur alle Sprachen gilt (Text for all

languages) oder fir eine spezifische Sprache (Text language specific)

Indicators 0
Cell style and expression for indicator to show. This is not a Javascript expression, see
here for info.
indicators-0 Joo
| Cell indicator - |

Cell indicator 0

Styleficon class name *

| b-fa-user fg-gray120 |

Provide class names for indicator and styling. E.g. 'b-fa-gem
fg-green20’

Cell expession *

| resCount == |

Expression to match to show indicator in indicator column for
this row. E.g. 'data.isMilestone and data.tpg_keymilestone ==
926720000

Tooltip text

| Text for all languages . |

Text for all languages

| Task has a resource assigned |
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Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
Column configuration 0
Custom configuration for specific columns, use to style, show indicators or customise the input
Column config ]2 1
3 |-} Additem

» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu I6schen. (1)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die gewiinschte Spaltenkonfiguration ein-

oder auszuklappen. (2)
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (3)
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu lbernehmen.
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4.1.8 GanttlIcons

Mit Gantt-Icons kdnnen Sie zusatzliche Symbole direkt im Gantt-Diagramm anzeigen. Die Symbole
werden an einem bestimmten Datum innerhalb des Vorgangs eingeblendet und eignen sich
beispielsweise, um wichtige Meilensteine, Liefertermine oder andere relevante Ereignisse

hervorzuheben.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Klicken Sie auf Add item. P> Die Eingabefelder erscheinen.

Gantt lcons ™

Configure one or more indicator icons to display on the Gantt chart

| Add Item

= |dentifier: Eindeutige technische Bezeichnung des Gantt-lcons.

» |ndicator Name: Anzeigename des Gantt-lcons.

P Dieser Name beschreibt den Zweck des Icons und kann beispielsweise in Legenden oder
Konfigurationsdialogen verwendet werden.

= Date Field: Name des Aufgabenfeldes, das das relevante Datum enthilt.

P An diesem Datum wird das Symbol im Gantt-Diagramm angezeigt.

= /con class name: Definiert das anzuzeigende Symbol sowie dessen Formatierung und Farbe.

P Die Eigenschaft besteht aus einer oder mehreren CSS-Klassen.
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Gantt lcons %

Configure one or more indicator icons to display on the Gantt chart

Gantt lcons-1 ™ iy

Identifier *

Unique name for this indicator

Indicator name *

Date field *

Mame of task field containing the date value to indicate

lcon class name *

Provide class names for indicator and styling. E.g. 'b-fa b-fa-beer fg-blueMagenta30’

- Add Kem

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:
> Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu I6schen.
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzuflgen.
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Ubernehmen.
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4.1.9 Import MPP Configuration

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie Felder aus importierten Microsoft-Project-Dateien (*.mpp) in
PPP Gibernommen werden. Die Konfiguration ist relevant, wenn importierte MPP-Werte nicht nur in
den Standardfeldern des Bryntum-Aufgabenmodells verwendet, sondern zuséatzlich oder alternativ in

Feldern der Dataverse-Tabelle "Task" gespeichert werden sollen.

Die Feldzuordnung erfolgt Gber Task field remappings. Jede Zuordnung besteht aus einem Quellfeld,

einem Zielfeld und der Angabe, ob der Wert zusatzlich kopiert oder vollstandig umgeleitet werden soll.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

> Klicken Sie rechts auf die Pfeile nach unten, bis Sie zum Bereich Task field remappings gelangen.

» Klicken Sie auf Add item. P> Die Eingabefelder erscheinen.

Import MPP config N
Configure additional options for MPP import
Task field remappings 0
Task field remappings-1 0 0]
Bryntum task model field *
Map to fields 0
The dataverse task table field name to map the original import value to
Map to field name * [ii]

Add Item

Hard re-map will remove the original brymtum model field value. Not using hard re-
map will leave the ariginal bryntum model field value while also copying it to map to
fields

|:| Hard re-map

- add item
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» Bryntum task model field: Gibt das Quellfeld im Bryntum-Aufgabenmodell an, dessen Wert beim

MPP-Import verwendet wird. Mdgliche Werte sind z. B. startDate, endDate, percentDone, effort,

duration oder manuallyScheduled.
» Wihlen Sie den gewiinschten Wert Gber das Dropdown-Ment aus.

= Map to field name: Gibt den internen Namen des Zielfeldes in der Dataverse-Tabelle Task an, in

das der importierte Wert geschrieben wird, z. B. tpg_start.
> Geben Sie den gewlinschten Wert in das Feld ein.

* Hard re-map: Legt fest, ob der Wert zusatzlich kopiert oder vollstandig auf das Zielfeld umgeleitet
wird. Bei Deaktivierung bleibt der Wert im urspriinglichen Bryntum-Feld erhalten und wird

zusatzlich in das Zielfeld geschrieben.

» Deaktivieren Sie die Checkbox, wenn der Wert im urspriinglichen Bryntum-Feld erhalten

bleiben und zusatzlich in das Zielfeld geschrieben werden soll.

» Aktivieren Sie die Checkbox, wenn das Zielfeld das urspringliche Bryntum-Feld ersetzen

soll.

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:

Import MPP config N

Configure additional options for MPP import

Task field remappings 0

Task field remappings-1 $| 2 1
3 |+ additem

» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu |6schen. (1)

» Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die gewlinschte Spaltenkonfiguration ein-

oder auszuklappen. (2)
» Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzufigen. (3)
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Glbernehmen.
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4.1.10 Task Edit form customisation

Mit dieser Option kdnnen Sie das Bearbeitungsformular fiir Vorgange anpassen. Dadurch lassen sich

beispielsweise:
= einzelne Felder ein- oder ausblenden
= Registerkarten ein- oder ausblenden
= die Anordnung von Feldern dndern
Im folgenden Beispiel wird das Feld %abgeschlossen auf der Registerkarte Allgemein eingeblendet:
» Klicken Sie auf den Pfeil, um die Option generalTab zu 6ffnen.
» Aktivieren Sie unter items die Checkbox percentDone.

Task Edit form customisation ’T‘
Use to customise the Task Edit dialog tabs, fields and options available

generalTab 0
items 0
P Das Feld %abgeschlossen erscheint im Bearbeitungsformular fur Vorgange.
Informationen x
Allgemein Viorganger Machfolger Ressourcen Erwertert |
Name Vorgang A *
% abgeschlossen 50 : Aufwand 24 Stunden :
Anfang < 24.08.2026 W > | Ende < 26.08.2026 >
Dauer 3 Tage : Farbe Keine Farbe -
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P Fir die Anpassung des Formulars kdnnen die Standard-Registerkarten und deren enthaltene
Elemente gezielt konfiguriert werden. Eine vollstindige Ubersicht aller verfiigbaren
Registerkarten- und Elementnamen finden Sie in der offiziellen Bryntum-Dokumentation.

Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

4.1.11 Delayed task highlighting

Mit dieser Einstellung kann die Hervorhebung verspateter Vorgange im Gantt-Diagramm aktiviert oder

deaktiviert werden.

Bei aktivierter Option werden Vorgidnge, deren geplanter Fertigstellungstermin Gberschritten wurde, im
Gantt-Diagramm visuell hervorgehoben. Dadurch kénnen kritische oder terminiberschreitende

Vorgdnge schneller identifiziert und (iberwacht werden.
» Aktivieren Sie die Checkbox Enable highlight of delayed task. P> Verspatete Vorgange werden
visuell hervorgehoben.

Optional kann fiir die Hervorhebung verspateter Vorgange eine benutzerdefinierte Farbe festgelegt

werden. Diese Farbe ersetzt die standardmalig verwendete Hervorhebungsfarbe.

» Geben Sie hierzu in das Feld Custom color einen gultigen Farbnamen oder einen Hexadezimalwert

ein, beispielsweise #0000FF bzw. blau (abhangig von der unterstitzten Farbsyntax).
Delayed task highlighting 0
Configure highlighting for delayed tasks in the Gantt chart.

Enabling this setting will highlight tasks that are delayed, making it easier to identify them in the Gantt chart.
Enable highlight of delayed tasks

Custom color

Use a custom highlight-color for delayed tasks instead of the default one. Must have delayed task highlighting
enabled. Eg. *#0000FF or 'blug’
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P Die Konfiguration einer benutzerdefinierten Hervorhebungsfarbe ist nur wirksam, wenn die
Option Enable highlight of delayed task aktiviert ist.

Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

4.1.12 Power Automate Flows

Mit dieser Konfiguration kénnen der Befehlsleistel 111 zusatzliche Flow-Schaltflichen hinzugefiigt
werden, Gber die Power Automate-Flows fiir ausgewahlte Elemente direkt aus PPP gestartet werden

kbnnen.

Dabei werden HTTP-POST-Anfragen an einen Power Automate-Flow gesendet. Die Schaltflache steht

den Benutzern anschlieRend in der Befehlsleiste zur Verfligung.

P Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

» Klicken Sie auf Add item. P Die Eingabefelder erscheinen.
> Label: Geben Sie den Text ein, der auf der Schaltflache erscheinen soll.
» Trigger URL: Geben Sie die URL zum Auslésen des HTTP-POST-Anfrage-Flows ein.

» Aktivieren Sie die Checkbox Include Ids, um die GUIDs der ausgewihlten Zeilen im POST-Body an
den Flow zu libergeben.

> Die Checkbox Wait steuert das Verhalten nach dem Start des Flows:

» Aktivierung: Die Anwendung wartet auf die Antwort des Flows. AnschlieRend werden die

Daten im Raster neu geladen.

» Deaktivierung: Der Flow wird im Hintergrund gestartet. Die Anwendung wartet nicht auf

eine Rickmeldung, und die Daten werden nicht automatisch neu geladen.

> Die Checkbox Deselect grid items after legt fest, ob die ausgewahlten Elemente nach dem

Ausfihren des Flows abgewahlt werden.
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» Aktivierung: Die Auswahl der Elemente wird aufgehoben.

» Deaktivierung: Die aktuelle Auswahl bleibt erhalten.

Power Automate Flows 0
Add Flow buttons to the command bar that can trigger http request based Flows for selected items.

Power Automate Flows-1 0 0}
Label *

Text to show on the button

Trigger URL *

URL to trigger the HTTP POST request Flow

True to pass the selected row GUID's to the Flow in the Post body.

|:| Include Ids

True to wait for the Flow response before reloading the grid data, false or blank to
trigger the Flow and not wait or reload.

[] wait

True to deselect all selected items in the grid, false or blank to leave the grid items
selected. If Wait is true deselection will occur after wait and reload.

|:| Deselect grid items after

|- Add Item

Weitere Bearbeitungsmoglichkeiten:

Power Automate Flows O
Add Flow buttons to the command bar that can trigger http request based Flows for selected items.

Power Automate Flows-1 b2 1

3 [ adiren]

» Klicken Sie auf das Loschen-Symbol, um ein Feld zu I6schen. (1)

> Klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die gewlinschte Spaltenkonfiguration ein-

oder auszuklappen. (2)
> Klicken Sie auf Add Item, um ein Feld hinzuzuflgen. (3)
Konfiguration abschlieRen:

» Klicken Sie ganz unten auf Submit, um die Einstellungen zu tibernehmen.
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4.2 TPG Advanced Grid Configuration

coming soon

4.3 TPG Kanban Configuration

coming soon
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